

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P
Le: 02 Mai 2025
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE DES VOIES DE DESSERTE AGRICOLE

Période: du 06 Mai au 06 Novembre ; Exercice budgétaire : 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$ lsd	Code budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition de 05 Pick up double cabine Hard top 4*4 pour la supervision des opérations d'entretien routier		Financement FONER		AON	Prévisions	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	25/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	29/08/2025	NA	01/09/2025	01/09/2025	22/09/2025	06/11/2025
						Réalisations															
2	Acquisition de 149 Molos DT 125 & Accessoires pour le suivi des travaux d'entretien routier dans les 26 Provinces de la RDC et leur expédition dans leurs Chefs-lieux		Financement FONER		AOI	Prévisions	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	25/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	29/08/2025	NA	01/09/2025	01/09/2025	22/09/2025	06/11/2025
						Réalisations															
3	Acquisition d'un lot de 15 Matériaux de CIEGG pour le test de compacité des sols		Financement FONER		AON	Prévisions	06/05/2025	NA	26/05/2025	25/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	29/08/2025	NA	01/09/2025	01/09/2025	22/09/2025	06/11/2025
						Réalisations															
4	Acquisition d'Ordinateurs portables pour tous les Chefs de Divisions Provinciaux (62) et la Direction Générale (20)		Financement FONER		AON	Prévisions	06/05/2025	NA	09/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	NA	21/07/2025	28/07/2025	12/08/2025	22/08/2025	NA	25/08/2025	28/08/2025	17/09/2025	03/11/2025
						Réalisations															
5	Acquisition de 200 GPS et Formation des utilisateurs		Financement FONER		CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2025	12/08/2025	22/08/2025	NA	25/08/2025	28/08/2025	17/09/2025	03/11/2025
						Réalisations															
	Cout Total																				

Fait à Kinshasa le 18 APR 2025

Cicéophas BADIASHILE KATUMBA
Directeur Général de l'OYDA



AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE DES VOIES DE DESSERTE AGRICOLE
Période: du 06 Mai au 16 Octobre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 02 Mai 2025
Signature :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
Acquisition d'un logiciel de Comptabilité multi-site (Direction Générale et 26 Provinces) et Formation des utilisateurs	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					réalisations	06/05/2025	09/05/2025	09/06/2025	25/06/2025	NA	15/07/2025	21/07/2025	05/08/2025	15/08/2025	NA	18/08/2025	01/09/2025	16/10/2025	
Cout Total																			

Signature : *du*

Fait à Kinshasa, le 18 APR 2025

Cleophas BADIASHILE KATUMBA
Directeur Général de l'OYDA

