



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
Etablissement Public

APPROUVÉ PAR LA
R-9 CGMP
02 MAI 2025
Signature : 
Le:
Kinshasa, le **27 AVR 2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES N°001/FNPSS/ADG/FS/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant estimé en LMD	BAD-P-CD-100-010/5900150002551	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAV	Non Objection	Fabrication AVO	Date limite dépôt offres	évaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des kits scolaires pour les enfants pour en vue de leur réinsertion scolaire (année 2024-2025) pour les Provinces de l'Haut-Katanga et Luabala	600 120	BAD-P-CD-100-010/5900150002551	1	AON	Prévisions	09/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025	X	06/10/2025	27/10/2025	X
2	Acquisition et installation des équipements et matériels pour les bâtiments complémentaires des CPE/JAB (abattoirs, poulaillers, dépôts, etc.) dans les Provinces du Haut-Katanga et Luabala	210 000	BAD-P-CD-100-010/5900150002551	2	AON	Prévisions	13/06/2025	NA	18/06/2025	18/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	X
3	Acquisition d'équipements et matériels pour les bureaux du nouveau bâtiment de la Direction Générale du FNPSS /Kinshasa	574 065,57	BAD-P-CD-100-010/5900155015301	3	AON	Prévisions	09/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025	X	06/10/2025	27/10/2025	X
4	Acquisition d'un logiciel de suivi-évaluation du PABEA-COBALT	100 000	BAD-P-CD-100-010/5900155015301	4	AON	Prévisions	12/06/2025	NA	16/06/2025	16/07/2025	31/07/2025	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	X	08/09/2025	29/09/2025	X

