

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES SA, CVM

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2025

Période: du 01 janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Acquisition d'une pilotine lourde		Co-financement CVM-FEC	011/Fr/CGPMP/CVM/2025	AOI	Prévisions 01/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	20/08/2025
					Réalisations				
	TOTAL								

TAUX DE CHANGE au 18 juin 2025 1\$= 2 857,0740 FC
1€ = 3 304,3508 F C



PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	24/10/2025		27/10/2025	17/11/2025	

Fait à Kinshasa, le / /2025

LE DIRECTEUR GENERAL,

Jeanne-Blandine KAWANDA WALWOM

KAGUIA Justine
SP/CGPMP
Juin 2025