

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 11 JUIL 2025
Signature :.....

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 01 janvier au 31 ; Exercice budgétaire: 2025
IV MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1.00	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un consultant individuelle pour le renforcement des capacités des cadres et agents administratifs de l'ONT		FP		CF	Comparaison / CV	Prévisions Réalisation	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Jeud 10/07/2025	NA	Lund 14 /07/2025	Merc 13/08/2025	Jeud 28/08/2025	NA	Mardi 02/09/2025	Merc 17/09/2025	Lundi 22/09/2025	NA	Jeudi 02/10/2025		Lund 06/10/2025	Lundi 27/10/2025	
2	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la conception et l'élaboration des projets bancaibles		FP		AON	SFQC	Prévisions Réalisation	Mar 08/07/2025	Merc 23/07/2025	Vend 25/07/2025	Lundi 25/08/2025	Mard 09/09/2025	Merc 24/09/2025	Lund 29/09/2025	Mard 14/10/2025	Vend 17/10/2025	Lund 17/11/2025	Mard 02/12/2025	Merc 17/12/2025	Lund 22/12/2025	Mar 06/01/2025	Lun 12/01/2025	Mard 27/01/2025	Vend 06/02/2025		Lund 09/02/2025	Lund 02/03/2025	
3	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) chargé de l'élaboration d'une application numérique "YEBA CONGO" pour la visibilité de la RDC		FP		AON	SFQC	Prévisions Réalisation	Mar 08/07/2025	NA	Vend 25/07/2025	Lundi 25/08/2025	Mard 09/09/2025	Merc 24/09/2025	Lund 29/09/2025	NA	Vend 17/10/2025	Lund 17/11/2025	Mard 02/12/2025	Merc 17/12/2025	Lund 22/12/2025	Mar 06/01/2025	Lun 12/01/2025	Mard 27/01/2025	Vend 06/02/2025		Lund 09/02/2025	Lund 02/03/2025	

Madame YOMBO MUKENDI Jolie
Directeur Général



Muk

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
 Période: du 01 janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

III

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition de matériels et consommables informatiques pour l'Administration Centrale et les directions provinciales		FP	ONT/T/01/22	AOI	Prévisions	10/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	11/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	21/10/2025	31/10/2025		03/11/2025	24/11/2025	
						Réalisations														
2	Acquisition d'un charoi vehicule terrestre pour le tourisme et le transport des Mandataires, Cadres et Agents de l'ONT		FP	ONT/T/01/22	AOI	Prévisions	10/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	11/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	21/10/2025	31/10/2025		03/11/2025	24/11/2025	
						Réalisations														
3	Acquisition de carburant pour les véhicules de fonction		FP	ONT/T/01/22	AON	Prévisions	15-juil-25	NA	18-juil-25	18-août-25	02-sept-25	NA	05-sept-25	08-sept-25	23-sept-25	03-oct-25		06/10/2025	27-nov-25	
						Réalisations														
4	Acquisition de mobilier de bureau		FP	ONT/F/01/22	AON	Prévisions	10/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	11/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	21/10/2025	31/10/2025		03/11/2025	24/11/2025	
						Réalisations														
5	Acquisition et impression des Cartes de service		FP	ONT/T/02/22	CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
6	Acquisition de fournitures de bureau		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
7	Acquisition de forfait internet		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
8	Acquisition des matériels audio- visuels		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
9	Acquisition de six (06) motos touristiques pour les Antennes provinciales de Bandundu ville, Kikwit, Kenge, Kinshasa et Equateur		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
10	Acquisition de six (06) moteurs Hors-Bord pour les Antennes provinciales de Bandundu ville, Equateur et les axes touristiques de Moanda et Kinkole(Kin)		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
11	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau pour les antennes provinciales		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
12	Acquisition d'une (01) péniche fluviale pour usage touristique		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
13	Acquisition des matériels électriques(Panneaux solaires, stabilisateurs, ventilateur) pour les Antennes Provinciales de Bandundu ville, Equateur, Tshopo et Watsa)		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
14	Acquisition des produits d'entretien et de nettoyage pour les installations sanitaires		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
15	Acquisition d'uniformes professionnelles pour les Hôteses et Huissiers de l'ONT		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
16	Acquisition de deux (02) piroques touristiques pour les Antennes Provinciales de Bandundu et de l'Equateur		FP	ONT/T/01/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														



Madame YOMBO MUKENDI Jolie
 Directeur Général

M. K.

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 01 janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

II MARCHES DE TRAVAUX

MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					Date de Livraison
	Intitulé du Marche	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux d'aménagement de la ligne symbolique de l'Equateur		FP	ONT/S/01/22	AON	Prévisions	15-juil-25	NA	18-juil-25	18-août-25	02-sept-25	NA	05-sept-25	10-sept-25	25-sept-25	06-oct-25		09/10/2025	29-nov-25	
						Réalisations														
2	Travaux d'aménagement et de mise en valeur des terrains de l'ONT (mur et hangar) dans les antennes provinciales (Kasai central, Lualaba et Kinshasa)		FP	ONT/S/05/22	AON	Prévisions	15-juil-25	NA	18-juil-25	18-août-25	02-sept-25	NA	05-sept-25	10-sept-25	25-sept-25	06-oct-25		09/10/2025	29-nov-25	
						Réalisations														
3	Travaux de construction des bureaux des Antennes Provinciales de l'ONT dans les antennes de Kikwit, Kenge, Mbandaka et Mweka)		FP	ONT/S/04/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
4	Travaux de réhabilitation du bureau administratif de l'ONT à Kisangani		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
5	Travaux d'aménagement de la salle d'animation touristique pour l'ONT à Kisangani		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
6	Travaux d'aménagement touristique de la concession de Kimpoko/Kinshasa		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
7	Travaux d'aménagement touristique de la plage de la Tshopo à Kisangani		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
8	Travaux d'aménagement des voies d'accès à des sites touristiques de la RDC		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
9	Travaux de fabrication de deux (02) coques métalliques pour les embarcations touristiques à Kinkole/Kinshasa		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
10	Travaux de construction d'un hangar à Boma pour le site touristique des deux premières voitures introduites au Congo en 1895		FP	ONT/S/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
11	Travaux de réhabilitation des sanitaires du siège de l'ONT		FP	ONT/F/06/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
						Réalisations														

Madame YOMBO MUKENDI Jolie
Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 11 JUIL 2025
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 01 janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025
I MARCHES DE SERVICES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						Date de livraison
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
			2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des véhicules de fonction		FP	ONT/F/02/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
2	Recrutement d'un prestataire chargé du service d'assurance des véhicules de l'ONT		FP	ONT/F/04/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
3	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des matériels informatiques		FP	ONT/F/05/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	
4	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des équipements électroménagers (réfrigérateurs et climatiseurs)		FP	ONT/F/06/22	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	11/08/2025		14/08/2025	03/09/2025	

Madame YOMBO MUKENDI Jolie
Directeur Général



Mam