

AUTORITE CONTRACTANTE : Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA)
Période: du Juin à Décembre 2025: exercice budgétaire 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : Direction Générale

MARCHES DE FOURNITURES SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION																					
Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthodes de passation		Babotation du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des véhicules 4X4 pour les mandataires et véhicule de service		FP	1	AON	Prévisions	01/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	26/09/2025	10/10/2025	20/10/2025	N/A	27/10/2025	17/11/2025		
						Réalisations															
2	Acquisition des équipements de transport		LOFP (30310)	2	AON	Prévisions	01/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	26/09/2025	10/10/2025	20/10/2025	N/A	27/10/2025	17/11/2025		
						Réalisations															
3	Acquisition des licences du système informatique, du serveur backup site de replication et rack 42 U, des routeurs, switch, système de sécurité et installation fibre optique		FP	3	AON	Prévisions	15/07/2025	N/A	18/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	20/09/2025	26/09/2025	10/10/2025	20/10/2025	N/A	27/10/2025	17/11/2025		
						Réalisations															
4	Acquisition de laptops		FP	4	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	23/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	N/A	19/07/2025	N/A	25/07/2025	08/08/2025		
						Réalisations															
5	Acquisition des immobiliers des bureaux		FP	5	CF	Prévisions	N/A	NA	N/A	23/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	N/A	19/07/2025	N/A	25/07/2025	08/08/2025		
						Réalisations															
6	Acquisition caméra de surveillance		FP	6	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	23/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	N/A	19/07/2025	N/A	25/07/2025	08/08/2025		
						Réalisations															
7	Acquisition fournitures des bureaux		LOFP (30310)	7	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	23/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	N/A	19/07/2025	N/A	25/07/2025	08/08/2025		
						Réalisations															
8	Entretien de matériel et équipement		LOFP (30310)	8	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	23/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	N/A	19/07/2025	N/A	25/07/2025	08/08/2025		
						Réalisations															

Légende
FP/ARCA: Fond Propre ARCA
CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
AON: Appel d'Offre National
NA: Non Applicable
LOFP: Loi de Finances Exercice 2025

DIRECTEUR GENERAL
ALAIN KANINDA NGALULA

25 juillet 2025
[Signature]

AUTORITE CONTRACTANTE : Autorité de Régulation et de Contrôle des Assu **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du Juillet au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: **25 JUL 2025**
Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO		Non Objection sur DAO		Publication AA0		Date limite dépôt Offres		Evaluation des offres		Non Objection sur Rap. d'Ev.		Publication attribution		Mise au point du contrat		Non Objection sur contrat		Approbation du Contrat		Date d'enregistrement		Montant du Contrat		Date notification		Date entrée en vigueur		Date début travaux		Date fin des travaux	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Travaux d'aménagement des bureaux au Siège		G2403	1	CF	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
						N/A				N/A		14/07/2025		28/07/2025		N/A		04-août		11-août		N/A		14/08/2025		18-août		N/A		01-sept		15-sept		03/10/2025		17/11/2025	
2	Travaux d'aménagement des bureaux Site 2		G2403	2	CF	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
						N/A				N/A		14/07/2025		28/07/2025		N/A		04-août		11-août		N/A		14/08/2025		18-août		N/A		01-sept		15-sept		03/10/2025		17/11/2025	

25 juillet 2025

[Signature]

Directeur Général

Alain KANINDA NGALULA



AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE
CONTRÔLE DES ASSURANCES

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION ET DE CONTRÔLE DES ASSURANCES

Période: de Août au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 25 JUL 2025
Signature : *[Signature]*

[illegible]

Directeur Général
Alain KANINDA NGALULA

25 juillet 2025