

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période: du 04 aout au 31 décembre : Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS: Direction Générale

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
04 AOUT 2025
Le:
Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION												
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition des fournitures de bureau		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	04/08/2025	NA	06/08/2025	05/09/2025	22/09/2025	NA	25/09/2025	02/10/2025	NA	13/10/2025		16/10/2025
						Réalisations												05/11/2025
2	Acquisition des imprimés avec logo de l'ARMP : Agendas, calendriers de table, calendriers muraux et stylos (pour l'année 2026)		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	06/08/2025	NA	08/08/2025	08/09/2025	23/09/2025	NA	26/09/2025	03/10/2025	NA	13/10/2025		16/10/2025
						Réalisations												05/11/2025
	Coût Total																	

Légende

FP/ARMP: Fonds/Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotations
AON: Appel d'Offres National
NA: Non Applicable

Claude KAYEMBE MBAYI
Directeur Général



Me. Claude KAYEMBE MBAYI
Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
04 AOUT 2025
Let
Signature :.....

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période du 04 aout au 31 décembre : Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS : Direction Générale

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de Passation/Selection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Documents de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Evaluation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un consultant individuel en vue du développement d'un logiciel d'enregistrement des petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI) du secteur de la commande publique	FP/ARMP		DC/SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/08/2025	NA	05/08/2025	04/09/2025	19/09/2025	NA	NA	NA	26/09/2025	NA	06/10/2025		09/10/2025	13/10/2025	20/10/2025
					Réalisations																						
2	Recrutement d'un expert (individu) en vue de la formation des formateurs sur la Commande Publique	FP/ARMP		AON/SCI	Prévisions	06/08/2025	NA	08/08/2025	08/09/2025	23/09/2025	NA	NA	NA	30/09/2025	10/10/2025	27/10/2025	NA	NA	NA	03/11/2025	NA	13/11/2025		17/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	
					Réalisations																						
Coût Total																											

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
SCI: Selection Consultant Individuel
NA: Non Applicable

Claude KAYEMBE MBAYI
Directeur Général



Claude KAYEMBE MBAYI
Directeur Général