

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AGENCE DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
 "AZES"
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX 2025 AZES
 Période du 1er janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2025

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES									
		Montant Budget en dollars (USD)		Montant Budget en FC		Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DMO		Non objection sur DMO	Publication AAO	Date limite dépôt offres
		1		2		3	4			5	6	7	8		
1	Travaux de déploiement d'un système mixte associant câblage téléphonique, transmission de données, fibre optique et infrastructures support			Fonds Propre	1	AON		Prévisions	14/07/2025	N/A	16/07/2025	15/08/2025			
2	Travaux de raccordement au réseau d'adduction d'eau de la REGIDESO du bâtiment administratif de la ZES pilote de Makulu, incluant les conduites, les dispositifs de régulation et les tests de fonctionnement.			Fonds Propre	2	AON		Réalisation							
								Prévisions	14/07/2025	N/A	16/07/2025	15/08/2025			
3	Travaux de viabilisation d'infrastructures physiques de base de la zone économique spéciale pilote (ZES) de Makulu phase II			Fonds Propres	3	AON		Prévisions	14/07/2025	29/07/2025	04/08/2025	03/09/2025			
								Réalisation							
TOTAL								Réalisation							

Le Directeur Général



[Handwritten signature]

Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
18/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025		12/11/2025	02/12/2025	03/02/2026
18/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025		12/11/2025	02/12/2025	03/02/2026
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025

98

7	Acquisition Licences multipostes : AutoCAD, Mensura 12, Covadis 18, ArcGIS PRO, DRI Terra, Pix4D, Photoshop	Fonds Propre	7	CF	Prévisions	14/07/2025	NA	NA	13/08/2025
					Réalisation				
8	Acquisition mise à jour Licences multiposte : AutoCAD, ArcGIS, et covadis 17	Fonds Propre	8	CF	Prévisions	14/07/2025	NA	NA	13/08/2025
					Réalisation				
9	Acquisition d'une station totale robotique, de deux niveaux automatiques et de deux distomètres laser	Fonds Propre	9	CF	Prévisions	14/07/2025	NA	NA	13/08/2025
					Réalisation				
10	Acquisition de deux équipements de levé géospécial, à savoir : un (1) GPS différentiel de haute précision et un (1) drone topographique de haute performance compatible avec cinq (5) nacelles interchangeables : caméra zoom, caméra thermique, capteur multispectral, caméra grand angle, et capteur LIDAR ou RGB.	Fonds Propre	10	AON	Prévisions	15/07/2025	NA	17/07/2025	16/08/2025
					Réalisation				
11	Acquisition et déploiement d'un logiciel de gestion de la paie et Ressources humaines	Fonds Propre	11	CF	Prévisions	14/07/2025	NA	NA	13/08/2025
					Réalisation				
TOTAL									

Le Directeur Général



Signature

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en dollars (US\$)	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Non Objection sur DAO		Publication AO	Date limite dépôt Offres
		1		2	3	4	Prévisions	5	6		7	8
1	Acquisition mobilier de bureau pour le siège de IZES			Fonds Propre	1	CF	Prévisions	14/07/2025	NA		NA	13/08/2025
							Réalisation					
2	Acquisition matériel de bureau pour le siège de IZES			Fonds Propre	2	CF	Prévisions	14/07/2025	NA		NA	13/08/2025
							Réalisation					
3	Acquisition matériel informatique pour le siège de IZES			Fonds Propre	3	CF	Prévisions	14/07/2025	NA		NA	13/08/2025
							Réalisation					
4	Acquisition des véhicules et mois de services			Fonds Propre	4	AOI	Prévisions	14/07/2025	29/07/2025		04/08/2025	03/09/2025
							Réalisation					
5	Acquisition instruments électroniques pour les études techniques			Fonds Propre	5	AOI	Prévisions	14/07/2025	NA		NA	13/08/2025
							Réalisation					
6	Acquisition de Matériels Topographiques			Fonds Propre	6	CF	Prévisions	14/07/2025	NA		NA	13/08/2025
							Réalisation					

98

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01/09/2025	16/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	24/10/2025		28/10/2025	18/11/2025	16/02/2026		
01/09/2025	N/A	05/09/2025	11/09/2025	N/A	22/09/2025		24/09/2025	14/10/2025	17/02/2026		
18/09/2025	03/10/2025	09/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	13/11/2025		17/11/2025	08/12/2025	13/04/2026		

5/15

28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025
31/08/2025	15/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	24/10/2025		28/10/2025	17/11/2025	19/01/2026
28/08/2025	NA	NA	04/09/2025	NA	15/09/2025		18/09/2025	08/10/2025	03/12/2025

28/08/2025