

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 04 JUIN 2025
Signature : 



Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires,
Domaniales et de Participations

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025


PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°/CGMP/DGRAD/2025
MARCHES C.E. SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE					PHASE 1: PROCEDE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET HISTORIQUE DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budgété en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions & Réalisations	Publication du DAB	Des Offres reçues	Publication AOB	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Des Offres reçues sur Reg. d'Es.	Publication attribution	Des au point de contact	Des Offres reçues	Approbation du Contrats	Montant du Contrats	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Recrutement d'un prestataire des services pour l'entretien, le nettoyage et la désinfection des bureaux, des espaces verts et de la cour de la Direction Générale de la DGRAD	5-6171 FP	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	
						Réalisations														
2	Recrutement d'un prestataire des services pour la production et la reproduction des documents de la DGRAD	5-6122 FP	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	
						Réalisations														
3	Recrutement d'un prestataire des services pour l'impression des calendriers et agendas 2026 en faveur de l'Administration Centrale, urbaines et provinciales	5-6122 FP	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

Etienne UTSHUDI LUTULA

Directeur Général

Auguy Nkoko K.
Mentionnaire de crédit.




Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires,
Domaniales
et de Participations



AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°/CGMP/DGRAD/2025

MARCHES DES TRAVAUX

FINANCEMENT PROPRE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D.O	Non Objection AAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati ^o du Contrat	Monta ^{nt} du Contra ^t	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Travaux de construction des sièges de 10 Ressorts et Directions Provinciales de la DGRAD		8-2321 FP		AON	Prévisions	09/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025		06/10/2025	27/10/2025	
						Réalisations														
2	Travaux de réhabilitation de 5 Directions Provinciales et Ressorts de la DGRAD		8-2331 FP		AON	Prévisions	12/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	09/09/2025	24/09/2025	06/10/2025		09/10/2025	29/10/2025	
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

Etienne UTSHUDI LUTULA

Directeur Général

Anguy N. K. K.
1/16/25



AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°/CGMP/DGRAD/2025
MARCHES DE FOURNITURES
FINANCEMENT MIXTE FONDS PROPRE ET BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en JL	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré au Post qualif		Prévisions & Réalisations	Publication du BAO	Non Réception AAO	Publication de l'AO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Réception sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Rise au point de contact	Non Réception	Approuvé de l'Etat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Acquisition des mobiliers de bureau pour l'administration centrale et les Directions provinciales de la DGRAD		7-2411 FP		AOI		Prévisions Réalisations	09/06/2025 24/06/2025		27/05/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025		06/10/2025	27/10/2025		
2	Acquisition fournitures, petits matériels et consommables informatiques pour la Direction Générale de la DGRAD		4-8011 FP		AON		Prévisions Réalisations	12/06/2025 27/06/2025		21/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	09/09/2025	24/09/2025	06/10/2025		09/10/2025	26/10/2025		
3	Acquisition matériel informatique pour la Direction générale et les directions provinciales		7-2412 FP		AOI		Prévisions Réalisations	09/06/2025 24/06/2025		21/05/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025		06/10/2025	27/10/2025		
4	Acquisition des braves en faveur des cadres et agents de la DGRAD		4-8011 FP		AON		Prévisions Réalisations	06/06/2025 NA	09/06/2025	09/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	02/09/2025	12/09/2025		15/09/2025	06/10/2025			
5	Acquisition d'équipements de transport (Pick-up et moto) pour l'implantation des structures de la DGRAD dans les nouvelles Directions Provinciales		7-2452 TP		AON		Prévisions Réalisations	12/06/2025 27/06/2025		21/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	09/09/2025	24/09/2025	06/10/2025		09/10/2025	26/10/2025		
6	Acquisition du matériel roulant en faveur de la DGRAD (bus, minibus, jeep, pick-up et voitures)		7-2452 FP		AOI		Prévisions Réalisations	09/06/2025 24/06/2025		21/05/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	03/10/2025		06/10/2025	27/10/2025		
7	Acquisition d'équipements informatiques pour les nouvelles Directions provinciales issues du découpage		7-2412 TP		AON		Prévisions Réalisations	06/06/2025 NA	09/06/2025	09/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	02/09/2025	12/09/2025		15/09/2025	06/10/2025			
8	Acquisition des mobiliers de bureau pour l'implantation des structures des Directions provinciales issues du découpage		7-2411 TP		AON		Prévisions Réalisations	06/06/2025 NA	09/06/2025	09/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	02/09/2025	12/09/2025		15/09/2025	06/10/2025			

Fait à Kinshasa, le

Etienne UTSHUDI LUTULA

Directeur Général

Appuyé par
le/la Gestionnaire du crédit:
Sylb



Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales
et de Participations

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre 2025

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

04 JUIN 2025

Lot

Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° /CCMP/DGRAD/2025

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ					PHASE I: PROCÉDURE DE PRÉSELECTION					PHASE II: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE III: ÉVALUATION DES OFFRES					PHASE IV: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Relevé budgétaire	Code budget	P. U.	Montants de passation	Périodes et Modalités	Préparation AN	Non Réception sur l'AN	Publication AN	Départ des documents de R	Exécution de R	Non Réception sur la base contractuelle	Elaboration des offres	Non Réception sur les offres et la R	Annul. Lettres d'attribution	Non Réception des Prop.	Exécution des Prop. Lettres	Non Réception sur l'appel d'offres	Intimation aux offres	Exécution des offres	Suppression de l'offre	Non Réception sur le contrat	Approbation du contrat	Relevé du contrat	Non Réception	Non Réception
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un Consultant (cabinet) chargé de mener les études techniques pour la construction des sièges Provinciaux de la DGRAD	4-2301FP			SOTONON	Prévisions	11/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	20/10/2025	04/11/2025	19/11/2025	20/11/2025	08/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	12/01/2026	02/02/2026	
						Réalisation																				
2	Recrutement d'un Consultant (cabinet) chargé de la formation des agents et cadres de la DGRAD sur toute l'étendue du territoire RDC	5-6186FP			SOTONON	Prévisions	11/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	20/10/2025	04/11/2025	19/11/2025	20/11/2025	08/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	12/01/2026	02/02/2026	
						Réalisation																				

Fait à Kinshasa, le

Etienne UTSHUDI LUTALA

Directeur Général

Anguy NKOKO K.

S/berhounaire de audit

SMK