

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 15 AOUT 2025
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 N° 03

MARCHES DES FOURNITURES

Période: du 31 Juillet au 31 décembre 2025

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant Budget en \$ (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Provisions et réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. dev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition des Véhicules terrestres	84,901	84,901	001	AON	Prévisions et Réalisations	26/8/2025	Non	29/08/2025	14/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	18/11/2025	22/11/2025	8/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	15/1/2026		
2	Acquisition des matériels cartographique	84,901	84,901	002	AON	Prévisions et Réalisations	26/8/2025	Non	29/08/2025	14/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	18/11/2025	22/11/2025	8/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	15/1/2026		
3	Acquisition Matériels Informatiques	84,901	84,901	003	AON	Prévisions et Réalisations	26/8/2025	Non	29/08/2025	14/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	18/11/2025	22/11/2025	8/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	15/1/2026		
4	Acquisition Mobiliers des bureaux	84,901	84,901	004	AON	Prévisions et Réalisations	26/8/2025	Non	29/08/2025	14/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	18/11/2025	22/11/2025	8/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	15/1/2026		
5	Acquisition des matériels de communication et véhicule	84,901	84,901	005	AON	Prévisions et Réalisations	26/8/2025	Non	29/08/2025	14/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	18/11/2025	22/11/2025	20/11/2025	1/12/2025	1/12/2025	2/12/2025	5/12/2025	20/12/2025		
Coût Total													950,000\$									

Carine ONIEMBA AMANVO
Directrice Générale
P.O. BÉNINOU ATYKWA BÉNGO S.P



APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **15 AOUT 2025**
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 N° 04

MARCHES DES TRAVAUX

Période: du 31 Juillet au 31 décembre 2025

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				MISE EN APPEL D'OFFRES		PHASES: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				Date début travaux									
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$ (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboratio n du DAO	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres		Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur		
1	Travaux de Cloisonnement des bureaux	1.200.000	84.801	001	AON	Prévisions Réalisations	NA	26/9/2025	29/09/2025	13/10/2025	NA	16/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	9/11/2025	10/11/2025	13/11/2025	3/12/2025	15/12/2025	
	Coût Total	1.200.000																		

Carine ONIEMBA AMANVO

Directrice Générale

P.O. Biemba ATUKWA BENGU SP

[Signature]

