

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
28 JUL 2025

05- mai	20- mai	26- mai	25- juin	10- juil	25- juil	04- août	19- août	26- août	25- sept	10- oct	27- oct	29- oct	13- nov	18- nov	03- déc	15- déc	18- déc	07- janv
Prévisions	Réalisations	Réalisations	Prévisions															
AOI/SFQ/C	AOI/SFQ/C	AOI/SFQ/C	AOI/SFQ/C															
561 861	561 861	561 861	561 861															

2	Recrutement du cabinet devant réaliser l'étude de faisabilité et le suivi pour la construction du Bâtiment devant abriter des bureaux de Direction provinciale /Ville de Kinshasa
3	Recrutement du cabinet devant réaliser l'étude de faisabilité pour la construction d'un port sec Kalambambuji dans la province de Kasai Central.
4	Recrutement du cabinet devant réaliser l'étude de faisabilité pour la construction de l'Aire de repos à Lumata dans la province du haut Katanga.
5	Recrutement du cabinet devant réaliser l'étude de faisabilité pour l'aménagement d'un Aire de stationnement à Kinsantu dans la province du Kongo Centrale.
6	Recrutement du cabinet pour l'étude de faisabilité pour la

[Signature]

