

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**AUTORITE CONTRACTANTE :DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA**Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2025**; Exercice budgét: **2025****PLAN DE PASSATION DES MARCHES****MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHE		
INTITULE DU PROJET/MARCHE	Montant budget en FC	Code Budget
	1	2
FOURNITURES ET PETITS MATERIELS		4-6011
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE QUINCAILLERIE		4-6021
PIECES DE RECHANGE POUR MOYENS ROULANTS		4-6022
PIECES DE RECHANGE POUR AUTRES EQUIPEMENTS		4-6023
TEXTILES ET TISSUS (Drapeau, tapis,rideaux,,)		4-6051
COMMUNICATION ET TELECOMMUNICATION		5-6111
PUBLICITE (Couverture médiatique)		5-6121
IMPRESSION, REPRODUCTION, RELUIRE, CONSERVATION		5-6122
ENTRETIEN DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT		5-6151
REPARATION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT		5-6152
ENTRETIEN, DECORATION ET REPARATION D'EDIFICE		5-6171
ACQUISITION DES MOBILIERS D'EQUIPEMENTS DE BUREAUX ET ELECTROMENAGERS		7-2411
ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE		7-2412
ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF		7-2431
ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT		7-2452
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES,TELEGRAPHIQUES,FAX,RADIOS,ET CELLULAIRES		7-2461
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUE, FILMOGRAPHIQUE OU VIDEO		7-2462
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS		7-2481
TOTAL		

N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDUR	
			Elaboration du DAO	Non Objection
3	4		5	6
AOI/001/F/DGRK/2025	AOI	Prévisions	mercredi 2 avril 2025	jeudi 17 avril 2025
		Réalisations		
AON/001/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	vendredi 4 avril 2025	lundi 21 avril 2025
		Réalisations		
AON/002/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	lundi 7 avril 2025	mardi 22 avril 2025
		Réalisations		
AON/003/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	jeudi 10 avril 2025	vendredi 25 avril 2025
		Réalisations		
AOI/002/F/DGRK/2025	AOI	Prévisions	vendredi 11 avril 2025	lundi 28 avril 2025
		Réalisations		
AON/001/S/DGRK/2025	AON	Prévisions	mardi 15 avril 2025	mercredi 30 avril 2025
		Réalisations		
AOI/001/S/DGRK/2025	AOI	Prévisions	vendredi 18 avril 2025	lundi 5 mai 2025
		Réalisations		
DC/001/S/DGRK/2025	DC	Prévisions	vendredi 2 mai 2025	non requis
		Réalisations		
AON/002/S/DGRK/2025	AON	Prévisions	mercredi 23 avril 2025	jeudi 8 mai 2025
		Réalisations		
AON/003/S/DGRK/2025	AON	Prévisions	vendredi 25 avril 2025	lundi 12 mai 2025
		Réalisations		
AON/004/S/DGRK/2025	AON	Prévisions	jeudi 8 mai 2025	vendredi 23 mai 2025
		Réalisations		
AON/004/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	jeudi 22 mai 2025	vendredi 6 juin 2025
		Réalisations		
AON/005/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	lundi 28 avril 2025	mardi 13 mai 2025
		Réalisations		
AON/006/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	mercredi 30 avril 2025	jeudi 15 mai 2025
		Réalisations		
AOI/003/F/DGRK/2025	AOI	Prévisions	lundi 12 mai 2025	mardi 27 mai 2025
		Réalisations		
AON/007/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	mercredi 14 mai 2025	jeudi 29 mai 2025
		Réalisations		
AON/008/F/DGRK/2025	AON	Prévisions	vendredi 16 mai 2025	lundi 2 juin 2025
		Réalisations		
AOI/004/F/DGRK/2025	AOI	Prévisions	lundi 19 mai 2025	mardi 3 juin 2025
		Réalisations		

E D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
7	8	9	10	11
mercredi 23 avril 2025	vendredi 23 mai 2025	lundi 9 juin 2025	mardi 24 juin 2025	mercredi 9 juillet 2025
lundi 28 avril 2025	mercredi 28 mai 2025	jeudi 12 juin 2025	vendredi 27 juin 2025	lundi 14 juillet 2025
lundi 28 avril 2025	mercredi 28 mai 2025	jeudi 12 juin 2025	vendredi 27 juin 2025	lundi 14 juillet 2025
vendredi 2 mai 2025	lundi 2 juin 2025	mardi 17 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	jeudi 17 juillet 2025
lundi 5 mai 2025	mercredi 4 juin 2025	jeudi 19 juin 2025	vendredi 4 juillet 2025	lundi 21 juillet 2025
mardi 6 mai 2025	jeudi 5 juin 2025	vendredi 20 juin 2025	lundi 7 juillet 2025	mardi 22 juillet 2025
lundi 12 mai 2025	mercredi 11 juin 2025	jeudi 26 juin 2025	vendredi 11 juillet 2025	lundi 28 juillet 2025
lundi 5 mai 2025	jeudi 15 mai 2025	lundi 26 mai 2025	non requis	jeudi 5 juin 2025
mercredi 14 mai 2025	vendredi 13 juin 2025	mardi 1 juillet 2025	mercredi 16 juillet 2025	jeudi 31 juillet 2025
lundi 19 mai 2025	vendredi 20 juin 2025	lundi 7 juillet 2025	mardi 22 juillet 2025	mercredi 6 août 2025
jeudi 29 mai 2025	mardi 1 juillet 2025	mercredi 16 juillet 2025	jeudi 31 juillet 2025	vendredi 15 août 2025
jeudi 12 juin 2025	lundi 14 juillet 2025	mardi 29 juillet 2025	mercredi 13 août 2025	jeudi 28 août 2025
lundi 19 mai 2025	mercredi 18 juin 2025	jeudi 3 juillet 2025	vendredi 18 juillet 2025	lundi 4 août 2025
mercredi 21 mai 2025	vendredi 20 juin 2025	lundi 7 juillet 2025	mardi 22 juillet 2025	mercredi 6 août 2025
lundi 2 juin 2025	mercredi 2 juillet 2025	jeudi 17 juillet 2025	lundi 4 août 2025	mardi 19 août 2025
mercredi 4 juin 2025	vendredi 4 juillet 2025	lundi 21 juillet 2025	mardi 5 août 2025	mercredi 20 août 2025
lundi 9 juin 2025	mercredi 9 juillet 2025	jeudi 24 juillet 2025	vendredi 8 août 2025	lundi 25 août 2025
lundi 9 juin 2025	mercredi 9 juillet 2025	jeudi 24 juillet 2025	vendredi 8 août 2025	lundi 25 août 2025

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFIC

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat
12	13	14	15
mercredi 16 juillet 2025	jeudi 31 juillet 2025	lundi 11 août 2025	
lundi 21 juillet 2025	mardi 5 août 2025	vendredi 15 août 2025	
lundi 21 juillet 2025	mardi 5 août 2025	vendredi 15 août 2025	
mardi 22 juillet 2025	mercredi 6 août 2025	lundi 18 août 2025	
lundi 28 juillet 2025	mardi 12 août 2025	vendredi 22 août 2025	
lundi 28 juillet 2025	mardi 12 août 2025	vendredi 22 août 2025	
lundi 4 août 2025	mardi 19 août 2025	jeudi 14 août 2025	
lundi 9 juin 2025	non requis	non requis	
mardi 5 août 2025	mercredi 20 août 2025	lundi 1 septembre 2025	
lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	vendredi 5 septembre 2025	
mercredi 20 août 2025	jeudi 4 septembre 2025	lundi 15 septembre 2025	
mardi 2 septembre 2025	mercredi 17 septembre 2025	lundi 29 septembre 2025	
lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	vendredi 5 septembre 2025	
lundi 11 août 2025	mardi 26 août 2025	vendredi 5 septembre 2025	
mardi 26 août 2025	mercredi 10 septembre 2025	lundi 22 septembre 2025	
lundi 25 août 2025	mardi 9 septembre 2025	vendredi 19 septembre 2025	
lundi 1 septembre 2025	mardi 16 septembre 2025	vendredi 26 septembre 2025	
lundi 1 septembre 2025	mardi 16 septembre 2025	vendredi 26 septembre 2025	

AA

ATION DU MARCHE

Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	Date de Réception
16	17	18	19
lundi 18 août 2025	mercredi 17 septembre 2025	vendredi 17 octobre 2025	vendredi 17 octobre 2025
mercredi 20 août 2025	mardi 9 septembre 2025	jeudi 9 octobre 2025	jeudi 9 octobre 2025
mercredi 20 août 2025	vendredi 19 septembre 2025	lundi 20 octobre 2025	lundi 20 octobre 2025
samedi 23 août 2025	lundi 22 septembre 2025	jeudi 23 octobre 2025	jeudi 23 octobre 2025
vendredi 29 août 2025	lundi 29 septembre 2025	mercredi 29 octobre 2025	mercredi 29 octobre 2025
mercredi 27 août 2025	vendredi 26 septembre 2025	lundi 27 octobre 2025	lundi 27 octobre 2025
jeudi 21 août 2025	lundi 22 septembre 2025	mercredi 22 octobre 2025	mercredi 22 octobre 2025
jeudi 12 juin 2025	lundi 16 juin 2025	jeudi 19 juin 2025	jeudi 19 juin 2025
lundi 8 septembre 2025	mercredi 8 octobre 2025	vendredi 7 novembre 2025	vendredi 7 novembre 2025
vendredi 12 septembre 2025	lundi 13 octobre 2025	mercredi 12 novembre 2025	mercredi 12 novembre 2025
lundi 22 septembre 2025	mercredi 22 octobre 2025	vendredi 21 novembre 2025	vendredi 21 novembre 2025
lundi 6 octobre 2025	mercredi 5 novembre 2025	vendredi 5 décembre 2025	vendredi 5 décembre 2025
mercredi 10 septembre 2025	vendredi 10 octobre 2025	lundi 10 novembre 2025	lundi 10 novembre 2025
mercredi 10 septembre 2025	vendredi 10 octobre 2025	lundi 10 novembre 2025	lundi 10 novembre 2025
lundi 29 septembre 2025	mercredi 29 octobre 2025	vendredi 28 novembre 2025	vendredi 28 novembre 2025
mercredi 24 septembre 2025	vendredi 24 octobre 2025	lundi 24 novembre 2025	lundi 24 novembre 2025
mercredi 1 octobre 2025	vendredi 31 octobre 2025	lundi 1 décembre 2025	lundi 1 décembre 2025
vendredi 3 octobre 2025	lundi 3 novembre 2025	mercredi 3 décembre 2025	mercredi 3 décembre 2025

KAJA KAMBOWA Gérard
Chargé de Missions