



AUTORITE CONTRACTANTE : ENTREPRISE AGROINDUSTRIELLE DU CONGO (AGRICO SA)
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIF)
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1.00		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1 Tracteur agricole 165 CV			Fonds Propres	10/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	10/10/2025	24/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	18/11/2025	28/11/2025		03/12/2025	06/12/2025	09/12/2025	23/12/2025
2	1 Tracteur agricole 250 CV			Fonds Propres	11/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	08/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	14/11/2025	24/11/2025		28/11/2025	01/12/2025	04/12/2025	18/12/2025
3	Moissonneuse batteuse			Fonds Propres	12/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	08/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	25/11/2025		29/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	19/12/2025
4	Tractopelle			Fonds Propres	13/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	08/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	14/11/2025	24/11/2025		28/11/2025	01/12/2025	04/12/2025	18/12/2025
5	Camion anti-incendie			Fonds Propres	14/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	10/10/2025	NA	30/10/2025	04/11/2025	18/11/2025	28/11/2025		02/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	22/12/2025
6	Camion 40 T			Fonds Propres	15/F/AGRICO SA/25	AOI	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	10/10/2025	NA	30/10/2025	04/11/2025	18/11/2025	28/11/2025		02/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	22/12/2025
7	325 TONNES DE NPK			Fonds Propres	16/F/AGRICO SA/26	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	08/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	14/11/2025	24/11/2025		28/11/2025	01/12/2025	04/12/2025	18/12/2025
8	10 m3 de HERBICIDE			Fonds Propres	17/F/AGRICO SA/27	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	10/10/2025	NA	30/10/2025	04/11/2025	18/11/2025	28/11/2025		02/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	22/12/2025
9	300 TONNES DE UREE			Fonds Propres	18/F/AGRICO SA/28	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	08/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	25/11/2025		29/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	19/12/2025
10	1200 litres de Fongicides			Fonds Propres	19/F/AGRICO SA/28	CF	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	08/10/2025	NA	28/10/2025	03/11/2025	NA	28/11/2025		02/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	27/12/2025
11	3000 Litres de insecticide			Fonds Propres	20/F/AGRICO SA/28	CF	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	08/10/2025	NA	28/10/2025	03/11/2025	NA	28/11/2025		02/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	27/12/2025
12	32 TN de semences du Maïs			Fonds Propres	22/F/AGRICO SA/25	AOB	Prévisions Réalisations	08/08/2025	NA	26/08/2025	25/08/2025	08/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	15/11/2025	25/11/2025		29/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	19/12/2025
	Coût Total																					

Pour AGRICO SA
 Erick Lwamba Mayanga
 Dûment habilité

