



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 23 JUIN 2025

Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES FOURNITURES N° 01

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Numéro+AI2-U18	Intitulé des Marchés	Montant budgét en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'éva.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition et maintenance des scanners et du scanners volumétriques ainsi que ponts bascule au profil de l'équipe projet		RESOURCES PROPRE	AOI	Prévision Réalisation	21/7	5/8	8/8	8/8	23/9	8/10	13/10	20/10		4/11	14/11	17/11	8/12	20/12
2	Acquisition des matériels informatiques et logiciel au profil de l'équipe projet		RESOURCES PROPRE	AOI	Prévision Réalisation	25/7	11/8	14/8	15/9	30/9	15/10	20/10	27/10		11/11	21/11	24/11	15/12	25/12
3	Acquisition et maintenance de 4 Baleaux (canot rapide) pour la surveillance de Douanière au profil de l'équipe projet		RESOURCES PROPRE	AOI	Prévision Réalisation	21/7	5/8	8/8	8/9	23/9	8/10	13/10	20/10		4/11	14/11	17/11	8/12	20/12
4	Acquisition des équipements énergétiques pour le renforcement et modernisation du système énergétiques aux postes douaniers phase 2 au profil de l'équipe projet		RESOURCES PROPRE	AOI	Prévision Réalisation	25/7	11/8	14/8	15/9	30/9	15/10	20/10	27/10		11/11	21/11	24/11	15/12	25/12

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

M. MUKOKO AKABUELE Popol
Le Coordonnateur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES SERVICES N°02

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Numéro	Intitulé des Marchés	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Obligation	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Obligation sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Obligation	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire pour la sensibilisation et la lutte contre la fraude douanière au profit de l'équipe projet	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Prévision	23/7	-	25/7	25/8	9/8	24/9	28/9	6/10		21/10	31/10	3/11	24/11	5/12
			RESSOURCES PROPRE	AUN	Réalisation														

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

M. MUKOKO AKABUELE Popol
Le Coordonnateur

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 23 JUL 2025
Signature :



Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX N° 03

Numéro	Intitulé du Marché	Montant estimé en FC	Catégorie Budget	Méthode de passation	Prévisions et réalisations	Élaboration du DAO	Non Opposition	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Opposition aux offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Opposition	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en Vigueur	Date de Livraison
1	TRAVAUX DE REABILITATION DES SITES D'OUVRIERS DE L'UPIL DE KASUMBALESA	1	RESSOURCES PROPRE	AOI	Prévision	257	11/8	14/8	15/8	30/8	15/8	30/8	27/10	14	15	21/11	24/11	15/12	20/12
2	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR L'INSTALLATION DE 4 PONTS BASCULES DES SITES DU KONDO CENTRAL ET DU HAUT-KATANGA	1	RESSOURCES PROPRE	AOI	Prévision	257	11/8	14/8	15/8	30/8	15/8	30/8	27/10		11/11	21/11	24/11	15/12	20/12

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

M. MUKOKO AKABUELE Popol
Le Coordinateur

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 23 JUL 2025
Signature:

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le 23 JUL 2025
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°4

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2025

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget FC	Code Budget	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisa- tions	PHASE 1 : PROCÉDURE PRÉ-SELECTION					PHASE 2 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Recrutement d'un consultant devant mener les études relatives à l'aménagement des sites pour l'installation de ponts basculés profit de l'équipe projet	1	2	4	prévisions	28/7	12/8	14/8	15/8	30/8	5/10	20/10	4/11	7/11	8/12	23/12	7/1	9/1	26/1	2/2	17/2	27/2		2/3	23/3	26/3	*
					Réalisations																						

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

M. MUKOKO AKABUELE Popol
 Le Coordonnateur