

Signature _____

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO DEL RIESGO EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Agende: Les marchés 1,2,4,6 et 8 sont en cours d'exécution.

250

Taux de change USD

Rate & Conditions: 10%

La Personne Responsable des Marchés

FATA MAKUNGA Patrick

FATA NAKUNGA PAT
Directeur Général

[illegible]

Taux de change USD

Signature _____

Fonds National

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES®

[illegible]

max de change USD

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés
FATA MAKUNGA PATRICK
Directeur Général

Signature :...

[illegible]

Taux de change USD

2250

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

FATA MAKUNGA Patrick

Directeur Général

APPROUVE PAR LA
 D-9-6-M-2025
 29 DEC 2025
 Le :
 Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "FONAREV"
 Période: du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Contrôle Préqualification des Marchés des Pôles Locaux Sans Préqualification																					
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCÈS DE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en (M)	Montant budget en (S)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Précisions et Révisions	Information du lot	Non réception	Publication AAI	Date finale dépôt offres	Evaluation des offres	Non réception sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Visu au point de contact	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Acquisition de matériels informatiques, antivirus et accessoires			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAOI N°01-F	AOI	Précisions	14/01/2026	29/01/2026	02/02/2026	04/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	07/04/2026	15/04/2026	30/04/2026	11/05/2026		14/05/2026	04/06/2026	03/08/2026
2	Acquisition de matériels pour cliniques mobiles			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAOI N°02-F	AOI	Précisions	20/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	10/06/2026	22/06/2026		25/06/2026	19/07/2026	14/10/2026
3	Acquisition des logiciels ERP et de prise en charge des réparations			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAOI N°05-F	AOI	Précisions	20/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	10/06/2026	22/06/2026		25/06/2026	19/07/2026	14/10/2026
4	Acquisition de mobiliers de bureau pour le FONAREV			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAON N°02-F	AON	Précisions	23/01/2026	N/A	28/01/2026	25/02/2026	12/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	29/05/2026	27/07/2026
5	Acquisition de fournitures de bureau pour le FONAREV			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAON N°05-F	AON	Précisions	XX	XX	XX	XX	XX	28/12/2025	30/12/2025	07/01/2026	22/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	25/02/2026	27/04/2026
6	Acquisition des panneaux solaires			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAON N°06-F	AON	Précisions	23/02/2026	N/A	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	08/06/2026		11/06/2026	02/07/2026	17/08/2026
7	Acquisition de détecteurs d'ossements humains			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAON N°08-F	AON	Précisions	27/03/2026	13/04/2026	16/04/2026	18/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	01/07/2026	18/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	20/08/2026	05/10/2026
8	Acquisition de groupes électrogènes pour le FONAREV			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°01-F	CF	Précisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2026	08/03/2026	N/A	18/03/2026		20/03/2026	10/04/2026	11/05/2026

Legend : le marché est en cours d'exécution

Taux de change USD 2250

D.G.C.M.P
20 DEC 2026
29 DEC 2026
Signature

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "FONAREX"
 Période: du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Référéntiel	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en CHF	Montant budget en USD	Code Budget	N° type d'offres	Mode de possession	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DDT	Non objection	Publication	Publication ALO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur l'ap. d'Es.	Publication attribution	Non au point de retrait	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Acquisition d'équipements et accessoires pour véhicules		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°02-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2026	05/03/2026	N/A	18/03/2026	17	19/03/2026	09/04/2026	29/04/2026
10	Acquisition de téléphones portables		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°03-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/05/2026	18/05/2026	N/A	28/05/2026		01/06/2026	22/06/2026	13/07/2026
11	Acquisition et installation d'une infrastructure réseau, de stockage et d'équipements de sécurité		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°04-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2026	03/02/2026	N/A	13/02/2026		18/02/2026	09/03/2026	03/04/2026
12	Acquisition et installation d'un système de téléphonie IP		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°05-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/01/2026	03/02/2026	N/A	13/02/2026		16/02/2026	09/03/2026	03/04/2026
13	Acquisition d'un logiciel d'audit et de gestion des risques		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°06-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2026	23/01/2026	N/A	02/02/2026		06/02/2026	28/02/2026	30/03/2026
14	Acquisition de licences informatiques		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°07-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2026	03/02/2026	N/A	13/02/2026		16/02/2026	09/03/2026	03/04/2026
15	Acquisition d'un logiciel de due diligence		Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°08-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2026	23/01/2026	N/A	02/02/2026		06/02/2026	28/02/2026	30/03/2026

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "FONAREV"
Période: du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES SANS REQUALIFICATION																						
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numero	Intitulé du Marché	Montant budget en CHF	Montant budget en USD	Code Budget / N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions / Réalisations	Elaboration du D.O	Non objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
		1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Acquisition d'un logiciel de suivi des marchés publics			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°09-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/01/2026	N/A	02/02/2026	17	05/02/2026	26/02/2026	23/03/2026	
27	Acquisition des matériels d'identification des victimes			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAOI N°03-F	AOI	Prévisions	14/01/2026	02/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	26/05/2026		01/06/2026	22/06/2026	21/09/2026		
33	Acquisition d'un serveur et son back up			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	AAOI N°04-F	AOI	Prévisions	12/01/2026	02/02/2026	04/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	07/04/2026	15/04/2026	30/04/2026	11/05/2026		15/05/2026	05/06/2026	04/09/2026		
39	Acquisition de microsoft project			Fonds propres/ Dotations gouvernementales	DC N°09-F	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2026	23/01/2026	N/A	02/02/2026		05/02/2026	26/02/2026	23/03/2026		
	Coût Total																					
	Taux de change USD																				2750	