



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acquisition d'équipements de transport	AOB	Prévisions	06/04/2026		23/05/2026	07/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	06/09/2026		05/09/2026	06/09/2026	
			Réalisations														
	COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le

LUCIEN LUMANO MUKADI



PLAN DE PASSATION DE MARCHES

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE, MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC ET DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTEUR : DIVISION PROVINCIALE DU CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES EXPORTATIONS MINIERES (DPCEEM)

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**;

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration de DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1													
1	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou des vidéos	CR	Prévisions	05/04/2026	12/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		12/06/2026	12/06/2026	
			Réalisations												
2	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau	CR	Prévisions	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026		14/06/2026	14/06/2026	
			Réalisations												
3	Acquisition d'équipements informatiques	CR	Prévisions	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026		14/06/2026	14/06/2026	
			Réalisations												
	COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le

LUCIEN LUMANO MUKADI

