



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE                                                              |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                       |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                                                      | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Non Objection sur DAO | Publication DAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection sur contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        |                                                                                                | 1                     |                            | 2                                    | 3                     | 4               | 5                        | 6                               | 7                            | 8                       | 9                                              | 10                        | 11                     | 12                 | 13                | 14                     | 15                 |
|        |                                                                                                |                       |                            |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
| 1      | Construction d'un centre de négoce pour les creuseurs artisanaux dans le territoire de Kambove | AOIN                  | Prévisions                 | 03/03/2026                           | 18/03/2026            | 17/04/2026      | 01/06/2026               | 16/06/2026                      | 01/07/2026                   | 02/07/2026              | 07/07/2026                                     | 22/07/2026                | 01/08/2026             | 01/08/2026         | 01/08/2026        |                        |                    |
|        |                                                                                                |                       | Réalisations               |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
|        | Coût Total                                                                                     |                       |                            |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                           |                        |                    |                   |                        |                    |

Fait à Lubumbashi, le

LUCIEN LUMANO MUKADI





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES , HYDROCARBURES, ENERGIE MARCHÉ DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO  
ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
SECTEUR : MINES  
Période: du 1er janvier au 31

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ                                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|    | Intitulé du Marché                                                  | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|    |                                                                     | 1                     |                            |                                      | 2             | 3               | 4                        | 5                               | 6                            | 7                       | 8                                              | 9             | 10                     | 11                 | 12                | 13                     | 14                |
|    | Acquisition d'équipements de transport pour le Cabinet du Ministère | AON                   | Prévisions                 | 03/04/2026                           |               | 04/04/2026      | 19/05/2026               | 03/06/2026                      | 18/06/2026                   | 19/06/2026              | 24/06/2026                                     | 09/07/2026    | 19/07/2026             |                    | 19/07/2026        | 19/07/2026             |                   |
|    |                                                                     |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|    | cout total                                                          |                       |                            |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |

Fait à Lubumbashi, le

LUCIEN LUMANO MUKADI  
MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
PROVINCE DU HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES , HYDROCARBURES, ENERGIE  
ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
SECTEUR : MINES  
Période: du 1er janvier au 31

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|    | Intitulé du Marché                | Methodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|    |                                   | 1                     |                            | 2                                    | 3             | 4               | 5                        | 6                               | 7                            | 8                       | 9                                              | 10            | 11                     | 12                 | 13                | 14                     | 15                |
|    |                                   |                       |                            |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 1  | Acquisition d'équipements divers  | AON                   | Prévisions                 | 03/04/2026                           | 18/04/2026    | 02/06/2026      | 17/07/2026               | 01/08/2026                      | 16/08/2026                   | 17/08/2026              | 22/08/2026                                     | 06/09/2026    | 16/09/2026             |                    | 16/09/2026        | 16/09/2026             |                   |
|    |                                   |                       | Réalisations               |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|    | cout total                        |                       |                            |                                      |               |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |

Fait à Lubumbashi, le

LUCIEN LUMANO MUKADI  
MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
PROVINCE DU HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES , HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC  
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTEUR:MINES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire :

| N°         | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ                                        |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            | Intitulé du Marché                                                       | Méthodes de passation |                            | Elaboration du Df                    | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|            |                                                                          |                       |                            |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|            |                                                                          |                       |                            |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 1          | 2                                                                        | 3                     | 4                          | 5                                    | 6                        | 7                               | 8                            | 9                       | 10                                             | 11            | 12                     | 13                 |                   |                        |                   |
| 1          | Acquisition d'équipements informatiques pour le Ministère des Mines      | CR                    | Prévisions                 | 06/04/2026                           | 13/04/2026               | 28/04/2026                      | 13/05/2026                   | 14/05/2026              | 19/05/2026                                     | 03/06/2026    | 13/06/2026             |                    | 13/06/2026        | 13/06/2026             |                   |
|            |                                                                          |                       | Réalisations               |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 2          | Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéo | CR                    | Prévisions                 | 06/04/2026                           | 13/04/2026               | 28/04/2026                      | 13/05/2026                   | 14/05/2026              | 19/05/2026                                     | 03/06/2026    | 13/06/2026             |                    | 13/06/2026        | 13/06/2026             |                   |
|            |                                                                          |                       | Réalisations               |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| 3          | Acquisition des mobiliers,équipements de bureau et électroménagers       | CR                    | Prévisions                 | 07/04/2026                           | 14/04/2026               | 29/04/2026                      | 14/05/2026                   | 15/05/2026              | 20/05/2026                                     | 04/06/2026    | 14/06/2026             |                    | 14/06/2026        | 14/06/2026             |                   |
|            |                                                                          |                       | Réalisations               |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |
| COUT TOTAL |                                                                          |                       |                            |                                      |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |                   |

Fait à Lubumbashi, le


