



PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJETS HARMONISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Bénéficiaires	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de passation		Elaboration de SIB	Son Révision sur SIB	Publication: L16	Date limite d'envoi des SIBs	Evaluation des offres	Son Révision sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Son Révision sur contrat	Approbation du contrat	Signature du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
Construction des forages et des bornes fontaines /Kipushi(Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	05/03/26		19/04/26	03/05/26	19/05/26	03/07/26	04/07/26	05/07/26	04/07/26	03/08/26		03/08/26	03/08/26	
Construction des forages et des bornes fontaines/Mitumba (Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	05/03/26		23/04/26	07/05/26	07/05/26	07/07/26	19/07/26	13/07/26	29/07/26	07/08/26		07/08/26	07/08/26	
Construction de marché/Kasenga(Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	19/03/26		30/04/26	14/05/26	29/05/26	14/07/26	19/07/26	20/07/26	04/08/26	14/08/26		14/08/26	14/08/26	
Eclairage public/ampèdaires/Sakania(projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	10/03/26		24/04/26	09/05/26	23/05/26	09/07/26	09/07/26	14/07/26	29/07/26	09/08/26		09/08/26	09/08/26	
Rehabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Sakania(PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	10/03/26		24/04/26	09/05/26	23/05/26	09/07/26	09/07/26	14/07/26	29/07/26	09/08/26		09/08/26	09/08/26	
Rehabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Pweto(PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	13/03/26		27/04/26	11/05/26	26/05/26	11/07/26	12/07/26	17/07/26	01/08/26	11/08/26		11/08/26	11/08/26	
Rehabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Mitumba(PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	13/03/26		27/04/26	11/05/26	26/05/26	11/07/26	12/07/26	17/07/26	01/08/26	11/08/26		11/08/26	11/08/26	
Rehabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kasenga(Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	19/03/26		30/04/26	14/05/26	29/05/26	14/07/26	19/07/26	20/07/26	04/08/26	14/08/26		14/08/26	14/08/26	
Rehabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kipushi(Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	19/03/26		30/04/26	14/05/26	29/05/26	14/07/26	19/07/26	20/07/26	04/08/26	14/08/26		14/08/26	14/08/26	
Construction de marché/Sakania(Projet PDL)	ADN	Prévisions Bénéficiaires	19/03/26		30/04/26	14/05/26	29/05/26	14/07/26	19/07/26	20/07/26	04/08/26	14/08/26		14/08/26	14/08/26	
Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le

22/01

0000 MALULU KILUMBE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJETS HARMONISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE	Méthodes de passation	Prévisions PI Realisation	PHASE 1: PROCEDURE DE DC		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
				Elaboration du DC	Date limite dépôt cotation	Evaluation des cotations	Non Réjection sur Reg. d'Et.	Publication attribution	Visa au point de contrat	Non Réjection sur contrat	Approbation du Contrat	Visa au point de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Construction d'une mini centrale solaire/Kambove (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	06/03/2026	21/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
2	Construction d'une mini centrale solaire/Kasenga (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	12/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
3	Construction d'une mini centrale solaire/Kipushi (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	13/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026		28/05/2026	28/05/2026	
4	Construction d'une mini centrale solaire/Miwaba (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	16/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
5	Construction d'une mini centrale solaire/Pweto (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	16/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026		03/06/2026	03/06/2026	
6	Construction d'une mini centrale solaire/Sakanza (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026		11/06/2026	11/06/2026	
7	Construction des forages et des bornes fontaines/Kambove (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026		17/06/2026	17/06/2026	
8	Construction des forages et des bornes fontaines/Kasenga (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026		29/06/2026	29/06/2026	
9	Construction des forages et des bornes fontaines/Pweto (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	17/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	02/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026		02/07/2026	02/07/2026	
10	Construction des forages et des bornes fontaines/Sakanza (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	22/04/2026	07/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	07/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026		07/07/2026	07/07/2026	
11	Eclairage Public/Lampadaires/Kambove (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	24/04/2026	09/05/2026	24/05/2026	08/06/2026	09/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026		09/07/2026	09/07/2026	
12	Eclairage Public/Lampadaires/Kasenga (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	27/04/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	12/07/2026		12/07/2026	12/07/2026	
13	Eclairage Public/Lampadaires/Kipushi (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	19/07/2026		19/07/2026	19/07/2026	
14	Eclairage Public/Lampadaires/Pweto (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	07/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	22/07/2026		22/07/2026	22/07/2026	
15	Appui, assistance et renforcement du secteur infrastructure électrique	CR	Prévisions Realisation	18/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
16	Construction de Marché/Kambove (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	22/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	12/07/2026	27/07/2026	06/08/2026		06/08/2026	06/08/2026	
17	Construction de Marché/Kipushi (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	25/05/2026	09/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	10/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026		09/08/2026	09/08/2026	
18	Construction de Marché/Miwaba (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	12/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026		11/08/2026	11/08/2026	
19	Construction de Marché/Pweto (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	28/05/2026	12/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026		12/08/2026	12/08/2026	
20	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kambove (Pjjet PDL)	CR	Prévisions Realisation	29/05/2026	13/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026		12/08/2026	12/08/2026	
Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le

BOBO MALULU KALINGWE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJETS HARMINISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Activités de passation		Délivrance de R18	Non Réception sur R18	Publication 118	Date limite d'apport des offres	Evaluation des offres	Non Réception sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Résultat au point de contrôle	Non Réception sur contrôle	Approbation du contrôle	Résultat du contrôle	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Installation d'une usine de transformation des produits agricoles	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
Construction des centres d'apprentissages des métiers dans la Province du Haut-Katanga	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
Construction et aménagement d'un centre de développement intégré dans la Province FNSD	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
4 Réhabilitation et Entretien des pistes d'atterrissage dans la Province du Haut-Katanga	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
5 Réhabilitation des routes de desserte agricole (annexes prioritaires identifiées) dans la Province du Haut-Katanga	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
6 Projet dans le domaine du Développement Rural du programme développement local dans 145 Territoires	ACR	Prévisions Révisions	16/03/26 21/03/26	15/03/26 20/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	16/03/26 21/03/26	20/03/26 25/03/26	30/03/26 04/04/26	04/04/26 09/04/26	16/04/26 21/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26	25/04/26 30/04/26
Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le

22/01/2026

BOBO MALILU KALUNGE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	Méthode de passation	Principales conditions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
				Publication de l'avis	Non Réponse au DAO	Publication de l'avis	Non Réponse au DAO	Publication de l'avis	Non Réponse au DAO	Publication de l'avis	Non Réponse au DAO	Apprébation du contrat	Non Réponse au contrat	Publication de l'avis	Non Réponse au contrat	Non Réponse au contrat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Construction des routes de dessertes agricoles dans la Province	AO	Provisionnelle	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000
	Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le

22/04/2016

BORO MALULU KALUNWE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Projet/Marché	Activités de passation		Elaboration du DVB	Appel d'offres	Publication DVB	Retrait des offres	Examen des offres	Appel d'offres	Publication attributive	Retrait des offres	Appel d'offres	Publication attributive	Retrait des offres	Appel d'offres	Publication attributive
1. Eclairage d'édifices et Places Publiques par panneaux solaires dans le Territoire de Kambove	ACR	Prévisions Exécution	19/01/2026	20/01/2026	21/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	24/01/2026	25/01/2026	26/01/2026	27/01/2026	28/01/2026	29/01/2026	30/01/2026	31/01/2026
2. Eclairage d'édifices et Places Publiques par panneaux solaires dans le Territoire de Pweto	ACR	Prévisions Exécution	05/02/2026	06/02/2026	07/02/2026	08/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	14/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	17/02/2026
3. Réhabilitation et refecton du tronçon kabunde-mambéla (sakana)	ACR	Prévisions Exécution	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026	14/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	17/03/2026
4. Réhabilitation et refecton du tronçon route kasenga PK41-Kinama (kpushi)	ACR	Prévisions Exécution	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026
5. Réhabilitation et refecton du tronçon Minga-Gombela (Lukafu 5 km) kasenga)	ACR	Prévisions Exécution	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026	17/05/2026
6. Réhabilitation et refecton du tronçon RNS-Dudé-Mwanga 5 km (Pweto)	ACR	Prévisions Exécution	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026
7. Réhabilitation et refecton du tronçon Kasombo-Mukukubwe-Tondo 5 km	ACR	Prévisions Exécution	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026	17/05/2026
Où Total															

Fait à Lubumbashi, le

22/01/2026

BORD MALLU KALLINGWE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE DE DC		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
				Elaboration du DC	Date limite dépôt l'offre	Evaluation des Offres	Non Objection sur l'App. d'Off.	Publication attribution	Hier au point de contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	Intitulé du Projet/Marché	Méthode de passation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Amenagement des bas fonds dans le site de Kymbé	CR	Prévisions Realisations	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026		22/05/2026	22/05/2026	
2	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	CR	Prévisions Realisations	12/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	27/05/2026		27/05/2026	27/05/2026	
3	Amenagement des bas fonds dans le site de Mulungushi	CR	Prévisions Realisations	13/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026		28/05/2026	28/05/2026	
4	Amenagement des bas fonds dans le site de Lwimbo	CR	Prévisions Realisations	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	03/06/2026		03/06/2026	03/06/2026	
5	Amenagement des bas fonds dans le site de Kaplowe	CR	Prévisions Realisations	18/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026		03/06/2026	03/06/2026	
6	Amenagement captage de trois sources d'eau potable au village Bca, Kabiasha et Kapwasa dans le Territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026		11/06/2026	11/06/2026	
7	Amenagement captage de deux sources d'eau potable au village Kankumbwa et Kapaza dans le territoire de Paeto	CR	Prévisions Realisations	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026		17/06/2026	17/06/2026	
8	Forage d'un puit d'eau à Kipushi dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisations	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026		29/06/2026	29/06/2026	
9	Forage d'un puit d'eau à Mbulu dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisations	17/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	02/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026		02/07/2026	02/07/2026	
10	Forage d'un puit d'eau à Mufindi dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisations	22/04/2026	07/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	07/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026		07/07/2026	07/07/2026	
11	Forage d'un puit d'eau au village Shamalenge dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	23/04/2026	07/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	07/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026		07/07/2026	07/07/2026	
12	Forage de deux puits d'eau à Walemwa dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisations	27/04/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	12/07/2026		12/07/2026	12/07/2026	
13	Forage d'un puit d'eau à Mubamba dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	19/07/2026		19/07/2026	19/07/2026	
14	Forage d'un puit d'eau au village Pande dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	07/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	22/07/2026		22/07/2026	22/07/2026	
15	Forage d'un puit d'eau à Munda dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisations	14/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	19/07/2026	29/07/2026		29/07/2026	29/07/2026	
16	Forage d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisations	18/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
17	Forage d'un puit d'eau à Lumata dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisations	22/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	12/07/2026	27/07/2026	06/08/2026		06/08/2026	06/08/2026	
18	Forage d'un puit d'eau à Tumbé dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisations	25/05/2026	09/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	10/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026		09/08/2026	09/08/2026	
19	Forage d'un puit d'eau à Khama dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisations	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	12/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026		11/08/2026	11/08/2026	
20	Forage d'un puit d'eau à Kymbé dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	28/05/2026	12/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026		12/08/2026	12/08/2026	
21	Forage d'un puit d'eau à Katanga dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	28/05/2026	12/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026		12/08/2026	12/08/2026	
22	Forage d'un puit d'eau au village Mukumbi dans le territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisations	05/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026		20/08/2026	20/08/2026	
23	Forage d'un puit d'eau à Kalens dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisations	10/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	02/08/2026	07/08/2026	22/08/2026	01/09/2026		01/09/2026	01/09/2026	
24	Forage d'un puit d'eau à Musabila dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisations	19/06/2026	04/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	04/08/2026	09/08/2026	24/08/2026	03/09/2026		03/09/2026	03/09/2026	
25	Forage d'un puit d'eau à Mukana dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisations	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	06/09/2026		06/09/2026	06/09/2026	
26	Forage d'un puit d'eau à Kisele dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisations	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	06/09/2026		06/09/2026	06/09/2026	
27	Forage d'un puit d'eau à Nkamwa dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisations	24/06/2026	09/07/2026	24/07/2026	08/08/2026	09/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026		08/09/2026	08/09/2026	
28	Forage d'un puit d'eau à Lubanda dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	29/06/2026	14/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	14/08/2026	19/08/2026	31/08/2026	19/09/2026		19/09/2026	19/09/2026	
29	Forage d'un puit d'eau à Malambwe dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	29/06/2026	14/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	14/08/2026	19/08/2026	31/08/2026	19/09/2026		19/09/2026	19/09/2026	
30	Forage d'un puit d'eau à Mwa dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
31	Forage d'un puit d'eau à Kyenge dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
32	Forage d'un puit d'eau à Lukulu dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisations	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Evaluation	PHASE 1: PROCEDURE DE DC		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Statut de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt final	Evaluation des offres	N°s Objectif par Reg. d'Us.	Publication attribution	Mise au point du contrat	N°s Objectif par contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
33	Forage d'un puit d'eau à Lukonzo dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	13/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
34	Forage d'un puit d'eau à Kasama dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	13/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
35	Forage d'un puit d'eau à Nzuiba dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	13/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
36	Forage d'un puit d'eau à Lwanza dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	13/09/2026		17/09/2026	17/09/2026	
37	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kabyasha dans le Territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisation	06/03/2026	21/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
38	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	03/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	08/05/2026	18/05/2026		18/05/2026	18/05/2026	
39	Aménagement (captage) de deux sources d'eau potable au village Chief Katanga et Kimpumbwa dans le Territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisation	13/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026		28/05/2026	28/05/2026	
40	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisation	06/03/2026	21/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
41	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisation	12/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	27/05/2026		27/05/2026	27/05/2026	
42	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Mukoma dans le Territoire de Kipushi	CR	Prévisions Realisation	16/03/2026	31/03/2026	19/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		31/05/2026	31/05/2026	
43	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kimpumbwa dans le Territoire de Kambove	CR	Prévisions Realisation	28/03/2026	24/03/2026	06/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	24/05/2026		24/05/2026	24/05/2026	
44	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kapapa dans le Territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	12/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	27/05/2026		27/05/2026	27/05/2026	
45	Aménagement (captage) de trois sources d'eau potable à Kapwasa, à Bowa et Kabyasha dans le Territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisation	12/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	27/05/2026		27/05/2026	27/05/2026	
46	Aménagement (captage) de deux sources d'eau potable au village Kankumbwa et Kapapa dans le Territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	13/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026		28/05/2026	28/05/2026	
47	Construction d'une microcentrale hydro - électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mtwaba sur la rivière Kalume Ngongo	CR	Prévisions Realisation	16/03/2026	31/03/2026	19/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		31/05/2026	31/05/2026	
48	Réhabilitation de huit puits forés en pierre à Mtwaba	CR	Prévisions Realisation	16/03/2026	31/03/2026	19/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		31/05/2026	31/05/2026	
49	Réhabilitation et refexion du Pont Lubule/Village Mompulu dans le territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
50	Réhabilitation et refexion du Pont Mulaisha dans le territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
51	Réhabilitation et refexion du Pont Kabonda dans le territoire de Mtwaba	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
52	Forage de deux puis d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
53	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
54	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
55	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tande, Mwenzi, Mulinde, Kilange-kabonga, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
58	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	CR	Prévisions Realisation	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	03/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026		02/06/2026	02/06/2026	
Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le

22/02/2026

BOBO MALULU KALUNGWE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ALIMENTATION
ET DEVELOPPEMENT RURAL
SECTEUR: DEVELOPPEMENT RURAL
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJETS FIDA

MARCHE DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE		Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Methodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Reg. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fonds International de Développement Agricole (FIDA)/Projet d'appui au Développement des Infrastructures rurales dans la Province du Haut-Katanga	ACN	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
			Révisions														
	COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le 22/01/2026

BOBO MALULU KALUNGWE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJETS HARMINISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVTE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévision et indicateurs	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Collecte des D.O	Non Réjection	Publication A.O	Date limite d'envoi des offres	Evaluation des offres	Non Réjection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Réjection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la Province du Haut-Katanga	AOI	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
		Évaluation														
Acquisition de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	AOI	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
		Évaluation														
Acquisition de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	AOI	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
		Évaluation														
Acquisition des Engins des travaux Publics pour les différentes brigades pour la Province du Haut-Katanga	AOI	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
		Évaluation														
Acquisition des outils pour cantonnement manuel pour la Province du Haut-Katanga	AOI	Prévisions	02/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026		02/08/2026	02/08/2026	
		Évaluation														
COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le

22/07/2026

BOBO MALULU KALUNWE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ALIMENTATION
ET DEVELOPPEMENT RURAL
SECTEUR: DEVELOPPEMENT RURAL
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHES
MARCHÉ DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	Méthodes de passation	Prévisions de Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
				Elaboration du SIO	Non Objection	Publication L10	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection par Reg. d'Ex.	Publication attribution	Fixe au point de contrat	Non Objection	Approbation de Contrat	Testat de l'advers	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de l'extension
	Intitule du Marché	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acquisition des kits complets des panneaux solaires pour l'extension du balisage de quelques avenues dans les 5 communes	AON	Prévisions	02/04/2026		17/05/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	21/08/2026	31/08/2026		31/08/2026	31/08/2026	
			Révisions														
	COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le 22/01/2026

BOSO MALULU KALUNWE



PLAN DE PASSATION DE MARCHES

MARCHE DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PRELIMINAIRE DU DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE		Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAB	Non Objection	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection par Exp. d'Ex.	Publication attribution	Vote au point de retrait	Non Objection	Approbation du Contrat	Notant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Acquisition d'équipements industriels et électriques(Engin de forage)	AO	Prévision	03/04/2026	18/04/2026	19/04/2026	03/06/2026	18/06/2026	03/07/2026	04/07/2026	08/07/2026	24/07/2026	03/08/2026		03/08/2026	03/08/2026	
		Réalisation														
COUT TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le 22/01/2026

BOBO MALULU KALUNGWE





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

MARCHE DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE	Méthodes de passation	Prévisions et Bénéficiaires	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
				Elaboration du DC	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Reg. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition d'engins pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles pour le Développement Rural	CR	Prévisions	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026		14/06/2026	14/06/2026	
			Bénéficiaires												
	COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 22/01/2026

BOBO MALULU KALUNGWE

