

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTEUR: ENERGIE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO
PROJETS HARMONISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Construction de 15 micro centrales solaires dans la Province du Haut-Katanga	ACN	Prévisions	03/03/2025	18/03/2025	02/05/2025	16/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	22/07/2025	06/08/2025	16/08/2025		16/08/2025	16/08/2025	
			Réalisations														
	Cout Total																

Fait à Lubumbashi le,

LUCIEN LUMANO MUKADI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES,
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTEUR: ENERGIE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

PROJETS HARMONISES AVEC LE POUVOIR CENTRAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Construction hydro-électrique LWAPULA dans la Province du Haut-Katanga	CR	Prévisions	03/03/2025	18/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	18/05/2025		18/05/2025	18/05/2025	
			Réalisations												
	Cout Total														

Fait à Lubumbashi le,

LUCIEN LUMANO MUKADI



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES MINES , HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

SECTEUR: ENERGIE

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Extension du réseau basse tension et poste haute tension pour alimenter en énergie électrique les quartiers dans les villes de lubumbashi,likasi et kasumbalesa	AO	Prévisions	03/03/2026	18/03/2026	02/05/2026	16/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	16/08/2026		16/08/2026	16/08/2026	
			Réalisations														
2	Réhabilitation et réfection d'ouvrages hydrauliques et des réseaux électriques dans la Province	AO	Prévisions	09/03/2026	24/03/2026	08/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	22/08/2026		22/08/2026	22/08/2026	
			Réalisations														
3	Construction réseau moyenne et basse tension ainsi que l'éclairage Public au quartier TSHAMALALE dans la commune annexe/ville de lubumbashi	AO	Prévisions	03/03/2026	18/03/2026	02/05/2026	16/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	16/08/2026		16/08/2026	16/08/2026	
			Réalisations														
4	Construction réseau moyenne et basse tension ainsi que l'éclairage Public au quartier MAISHA dans la commune annexe/ville de lubumbashi	AO	Prévisions	03/03/2026	18/03/2026	02/05/2026	16/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	16/08/2026		16/08/2026	16/08/2026	
			Réalisations														
	cout total																

Fait à Lubumbashi le,

LUCIEN LUMANDIMUKADI





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Construction d'un centre de distribution d'eau potable à Kasenga	ACN	Prévisions	03/03/2026		17/04/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	02/07/2026	07/07/2026	22/07/2026	01/08/2026		01/08/2026	01/08/2026	
			Réalisations														
2	Construction de 10 cabines électriques pour l'installation de 10 transformateurs dans la ville de Lubumbashi	AON	Prévisions	09/03/2026		23/04/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026		07/08/2026	07/08/2026	
			Réalisations														
3	Construction d'un centre de distribution d'eau potable à KILWA	AON	Prévisions	09/03/2026		23/04/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026		07/08/2026	07/08/2026	
			Réalisations														
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi le,

LUCIEN LUMANO MUKADI





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Acquisition d'équipements de transport pour le Cabinet du Ministère	AON	Prévisions	03/04/2026		04/04/2026	19/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	19/07/2026		19/07/2026	19/07/2026	
			Réalisations														
	cout total																

Fait à Lubumbashi le

LUCIEN LUMANO MUKADI
Ministre Provincial des Mines, Hydrocarbures, Energie, Environnement, Marché des Fournitures/Services SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO
PROVINCE DU HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES MINES , HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT MARCHÉ DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
SECTEUR: ENERGIE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Acquisition d'équipements industriels et électriques	AOI	Prévisions	07/04/2026	22/04/2026	06/06/2026	21/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	26/08/2026	10/09/2026	20/09/2026		20/09/2026	20/09/2026	
		Réalisations														
cout total																

Fait à Lubumbashi le,

LUCIEN LUMANO MUKADI
MINISTRE PROVINCIAL DES MINES, HYDROCARBURES, ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
PROVINCE DU HAUT-KATANGA