



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Travaux de construction de six centres des métiers dans les chefs lieux de 6 territoires	AON	Prévisions	04/02/2026	19/02/2026	05/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	11/07/2026		11/07/2026	11/07/2026	
			Réalisations														
2	Travaux de finissage du bâtiment administratif du Gouvernorat de Province (service Protocole)	AON	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	03/05/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	09/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026		08/08/2026	08/08/2026	
			Réalisations														
3	Travaux de construction des 12 maisons en faveur des chefs coutumiers de la Province	AON	Prévisions	20/02/2026	07/03/2026	21/04/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	27/07/2026		27/07/2026	27/07/2026	
			Réalisations														
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVU PRELABLE DU DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Précisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Entretien et maintenance du bâtiment du gouvernorat de la Province du Haut Katanga et ses environs	AOI	Précisions	05/02/2026	20/02/2026	06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	
			Réalisation														
2	Entretien d'ouvrages hydro électriques d'infrastructures et voies de communication pour la Province du Haut Katanga	AOI	Précisions	06/03/2026	21/03/2026	07/03/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	21/06/2026		21/06/2026	21/06/2026	
			Réalisation														
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur ai





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et Bénéficiaires	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Méthodes de passation		Elaboration du DO	Non Objection	Publication DO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de liquidation
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acquisition des équipements photographiques et filmatographiques pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	AON	Prévisions	05/02/2026		06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	
			Bénéficiaires														
2	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	AON	Prévisions	05/02/2026		06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	
			Bénéficiaires														
3	Impression des calendriers et d'autres imprimés pour le compte de la Province du Haut-Katanga	AON	Prévisions	12/03/2026		13/03/2026	27/04/2026	12/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	27/06/2026		27/06/2026	27/06/2026	
			Bénéficiaires														
Coût Total																	

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur ai





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHÉ DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PRÉALABLE DU DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	numéro de Marché	N° Appel d'Offres	Modalités de passation	Délégation de signature	Non objection	Publication A.O.	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection au Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Restant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Clôture
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour le secretariat exécutif du Gouvernement Provincial	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2026	AOA														
	Coût Total			05/02/2026		06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur a.i.





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHÉ DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVU PREALABLE DU DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Sous-projet (1)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Déclaration du RIB	Nos Références	Publication V.B	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Nos Références aux Rqs. d'Cl.	Publication attribution	Voir au point de contact	Nos Références	Signature du Contractant	Signature du Contractant	Date notification	Date passage en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition des véhicules terrestres pour le Gouvernement provincial de la Province du Haut-Katanga	AAG001-FX/GOU/PRO/COPMP/HK/2026	AOI	06/02/2026	20/02/2026	06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	
2	Acquisition d'équipements divers pour le Gouvernement de Province	AAG002-FX/GOU/PRO/COPMP/HK/2026	AOI	06/02/2026	21/02/2026	07/02/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	21/06/2026		21/06/2026	21/06/2026	
3	Actes vivres pour les policiers et gardes des prisons et des postes stratégiques	AAG003-FX/GOU/PRO/COPMP/HK/2026	AOI	25/02/2026	12/03/2026	26/02/2026	12/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		12/06/2026	12/06/2026	
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur

Gouverneur
Province du Haut-Katanga



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHÉ DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PRÉALABLE DU DAD

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Titre du projet	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Délivrance de l'AO	Ann. Obj. des offres	Publication l'AO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Ann. Obj. des offres	Publication attribution	Date en point de contact	Ann. Obj. des offres	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour le secrétariat permanent des commissions mixtes du Gouvernorat de Province	AAQ/001/FX/GOU/PRO/C/CPMP/HK/2026	ACN														
	Coût Total			05/02/2026		06/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	

Fait à Lubumbashi, le

22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	N° appel d'offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Vue Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vue Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vue au point de contrat	Vue Objection	Approbation du Contrat	Visant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour la D.C.F.P.P.	AAO/001/FX/GOUPRO/CGMP/HK/2026	ADN													
			05/02/2026		05/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	26/04/2026	13/05/2026	23/05/2026		23/05/2026	23/05/2026	
	Coût Total															

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur ai





NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Désignation du Marché	Code Budget	Méthodes de paiement	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Examen des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du contrat	Restant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
			CR	05/03/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
1	Acquisition d'équipements informatiques pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	2601110161500000724122030001"											
			CR	13/03/2026	27/04/2026	12/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	29/05/2026		29/05/2026	29/05/2026	
2	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radio cellulaires pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	2601110161500000724612030001"											
	Coût Total												

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

Martin KAZEMBE SHULA

Gouverneur ai





MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC PLAN DE PASSATION DES MARCHES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Projet / Marché	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
N°	N° Demande d'achat	Méthodes de passation	Elaboration de la M	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Publication attributive	Visé au point de contrôle	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de clôture
				03/03/2026	17/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	19/05/2026	19/05/2026		
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour la D.C.F.P.P.	DC/01/FX/CGPMP/IGOU/PRO/H-KAT/2026	CR									
			CR	05/03/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	21/05/2026	21/05/2026		
2	Acquisition d'équipements informatiques pour la D.C.F.P.P.	DC/02/FX/CGPMP/IGOU/PRO/H-KAT/2026										
Coût Total												

Fait à Lubumbashi, le

22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin





NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Libellé du Marché	N° Demande Initialisme	Méthodes de passation	Date de mise en œuvre	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Site au point de contact	Approbation du (le/la)	Signature du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Clôture
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour le secrétariat permanent des commissions mixtes de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/01/FX/CGPMP/GOUVERNORAT/2026	CR	03/03/2026	17/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	19/05/2026		19/05/2026	19/05/2026	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour le secrétariat permanent des commissions mixtes de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/02/FX/CGPMP/GOUVERNORAT/2026	CR	05/03/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
3	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéos pour le secrétariat de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/03/FX/CGPMP/GOUVERNORAT/2026	CR	13/03/2026	27/04/2026	12/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	29/05/2026		29/05/2026	29/05/2026	
	Coût Total												

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

KAZEMBE SHULA Martin

Gouverneur

