



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVEIL PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Statut	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
				Elaboration du D.D.	Sanctionnement du D.D.	Publication A.D.	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Sanctionnement des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Sanctionnement du contrat	Approbation du contrat	Signature du contrat	Date mise en vigueur	Date de fin travaux
Intitulé du Projet/Marché		Intitulé de prestation														
1	Construction d'édifices et des bâtiments(dorciors de la prison Boma de Kipushi, bâtiment de coordination de la protection Civile de Lubumbashi et de 23 doues commissariats dont 15 à Lubumbashi, 04 à Ilkapi et 04 à Kasumbalesa	AOA	Provisoire	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	15/02/2026	30/02/2026	15/07/2026	18/07/2026	21/07/2026	30/08/2026	10/09/2026		15/09/2026	15/09/2026
			Definitive													
2	Construction du bâtiment Administratif de la Division Provinciale des Droits Humains	AOA	Provisoire	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	15/02/2026	30/02/2026	15/07/2026	18/07/2026	21/07/2026	30/08/2026	10/09/2026		15/09/2026	15/09/2026
			Definitive													
Cout Total																

Fait à Lubumbashi, le 22 Janv. 2026

Jean Jacques KATHIRANTAMBO





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Modalité de passation	Elaboration du D.O	Appel d'offres par D.O	Publication L.O	Date d'ouverture des offres	Evaluation des offres	Appel d'offres par D.O	Publication attribution	Vote au point de contrôle	Appel d'offres par contrôle	Approbation du Contrôleur	Remise du Contrôleur	Date notification	Date remise au signataire	Date d'achèvement
1	Construction d'une aile de la cellule de la prison kasapa à Lubumbashi	AO	Prévision	13/02/2026	15/02/2026	01/04/2026	15/04/2026	01/05/2026	02/05/2026	07/05/2026	23/05/2026	01/06/2026		01/06/2026	01/06/2026	
2	Construction du bâtiment Administratif de la Division Provinciale des Affaires Coutumières	AO	Prévision	23/02/2026	25/02/2026	11/04/2026	25/04/2026	11/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026		11/06/2026	11/06/2026	
3	Achèvement du bâtiment administratif de la Division de la Décentralisation	AO	Prévision	13/02/2026	15/02/2026	26/04/2026	14/05/2026	26/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026		29/06/2026	29/06/2026	
	Credit Total															

Fait à Lubumbashi, le 22 Jan. 2026

Jean Jacques KASHIMBA NTAMBO





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX CONSULTATION RESTREINTE/DC

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titre du Projet/Marché	Méthode de passation	Prévisions	Publication du DC	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Réception sur Rap. d'EC	Publication attributions	Reu au point de contact	Non Réception sur contrat	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date exécution	Date remise au client	Date début travaux
1	Rehabilitation du bâtiment administratif du Territoire de Sakana	CR	Prévisions Rehabilitation	10/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	09/04/2026	19/04/2026		19/04/2026	19/04/2026	
2	Rehabilitation de la prison du Territoire de Sakana	CR	Prévisions Rehabilitation	15/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026		22/06/2026	22/06/2026	
3	Construction du bâtiment du cadre de dialogue intercommunautaire dans la ville de Kasumbalela	CR	Prévisions Rehabilitation	15/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026		22/06/2026	22/06/2026	
4	Construction du Parking au Ministère Provincial d'Intérieur	CR	Prévisions Rehabilitation	15/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026		22/06/2026	22/06/2026	
	Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le 22 Janv. 2026

Jean Jacques KASHIMBA NTAMBO
Ministre Provincial de l'Intérieur
ET SECURITE HAUT KATANGA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION, AFFAIRES COUTUMIERES **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

DROITS HUMAINS, RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE ET RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**;

Exercice budgétaire : **2026**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Service	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	CR	Prévisions	03/03/2026	17/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	09/05/2026	19/05/2026		19/05/2026	19/05/2026	
			Réalisations										
2	Acquisition d'équipements informatiques	CR	Prévisions	05/03/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	21/05/2026		21/05/2026	21/05/2026	
			Réalisations										
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques	CR	Prévisions	06/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	07/05/2026	12/05/2026	22/05/2026		22/05/2026	22/05/2026	
			Réalisations										
4	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo	CR	Prévisions	09/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	25/05/2026		25/05/2026	25/05/2026	
			Réalisations										
	Coût Total												

Fait à Lubumbashi, le 22 Janv. 2026

Jean Jacques KASHIBA NTAMBO

