

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 19 NOV 2025  
Signature: 

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES (CORRIGE)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
AUTORITE CONTRACTANTE : Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics  
Elabli au mois de novembre 2025

Période: Novembre 2025 au 31 décembre 2025  
Projet de construction du Corridor économique transnational HDC-Angola, Phase 1

FINANCEMENT BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

MARCHES DE TRAVAIL SANS PRE QUALIFICATION

| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |                   |                     |                            |                   |                      |                 | PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES |                       |                              |                         |                         | PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES |                         |                    |                             |                    | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |            |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|--|--|--|
|                                   | Intitulé du Projet/Marché                                                                                                                                                                                                                                              | Montant Budget en FC | Nature de l'investissement          | N° Appel d'Offres | Statut de passation | Prévisions et Réalisations | Publication du BO | Une objection sur BO | Publication AAO | Date limite dépôt offres             | Évaluation des offres | Ses objections sur B.O. d'É. | Publication attribution | Date au point de départ | Ses objections sur contrat      | Appréhension du contrat | Montant du contrat | Date d'engagement de l'Etat | Date justification | Date clôture des travaux                        |            |  |  |  |
| 1                                 | Travaux de construction/réhabilitation et équipement de 6 centres d'apprentissage (3 pour les jeunes et 3 pour les femmes) et 6 bureaux pour les parties prenantes du Projet (EPST, ONR et ONFR) dans les provinces du Kasai Central, du Kasai Oriental et du Sankuru. | 1                    | 2                                   | 3                 | 4                   | Prévisions                 | 20/11/2025        | 05/12/2025           | 09/12/2025      | 09/01/2026                           | 23/01/2026            | 09/02/2026                   | 12/02/2026              | 17/02/2026              | 04/03/2026                      | 16/03/2026              |                    | 17/03/2026                  | 19/03/2026         | 06/04/2026                                      | 29/04/2026 |  |  |  |
| 2                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | COMPAGNIE DU GOUVERNEMENT DE LA ROC |                   | AON                 | Prévisions                 |                   |                      |                 |                                      |                       |                              |                         |                         |                                 |                         |                    |                             |                    |                                                 |            |  |  |  |
| 3                                 | Travaux de construction/réhabilitation et équipement des 6 écoles primaires, 2 écoles techniques agricoles, 2 centres de prise en charge VBG, 2 centres de santé et 2 pavillons chirurgie HSR dans les provinces du Kasai Central, du Kasai Oriental et du Sankuru.    |                      | COMPAGNIE DU GOUVERNEMENT DE LA ROC |                   | AON                 | Prévisions                 | 20/11/2025        | 05/12/2025           | 09/12/2025      | 09/01/2026                           | 23/01/2026            | 09/02/2026                   | 12/02/2026              | 17/02/2026              | 04/03/2026                      | 16/03/2026              |                    | 17/03/2026                  | 19/03/2026         | 06/04/2026                                      | 29/04/2026 |  |  |  |
| 4                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |                   |                     | Prévisions                 |                   |                      |                 |                                      |                       |                              |                         |                         |                                 |                         |                    |                             |                    |                                                 |            |  |  |  |
| 5                                 | Travaux de construction/réhabilitation et équipement de 6 marchés locaux et 2 entrepôts dans les provinces du Kasai Central, du Kasai Oriental et du Sankuru.                                                                                                          |                      | COMPAGNIE DU GOUVERNEMENT DE LA ROC |                   | AON                 | Prévisions                 | 20/11/2025        | 05/12/2025           | 09/12/2025      | 09/01/2026                           | 23/01/2026            | 09/02/2026                   | 12/02/2026              | 17/02/2026              | 04/03/2026                      | 16/03/2026              |                    | 17/03/2026                  | 19/03/2026         | 06/04/2026                                      | 29/04/2026 |  |  |  |
| 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |                   |                     | Prévisions                 |                   |                      |                 |                                      |                       |                              |                         |                         |                                 |                         |                    |                             |                    |                                                 |            |  |  |  |
|                                   | Coût Total                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                     |                   |                     |                            |                   |                      |                 |                                      |                       |                              |                         |                         |                                 |                         |                    |                             |                    |                                                 |            |  |  |  |

Billy TSHIBAMBE NYEMBU



Coordonnateur

