

D.G.C.M.P
Le: **16.FEV 2026**
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX / EXERCICE 2026
(Établi au mois de Février 2026)

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réélis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant budget (en \$)	Code budget	N° AAO		Mode de passat.	Elabor DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Marchés de travaux																			
01	Travaux de construction d'une taillerie		FP		AON	23/03	07/04	10/04	11/05	26/05	10/06	15/06	22/06	07/07	17/07	N/A	20/07	10/08	
02	Travaux de réhabilitation immeuble administratif Haut-Katanga		FP		AON	13/04	28/04	04/05	03/06	18/06	03/07	08/07	15/07	30/07	10/08	N/A	13/08	02/09	
03	Travaux de construction immeuble administratif et de l'école de gemmologie à Mbuji-Mayi		FP		AOI	06/04	21/04	24/04	25/05	09/06	24/06	29/06	07/07	22/07	03/08	N/A	06/08	26/08	
04	Travaux de Construction bâtiments administratifs (Kolwezi, Kisangani, Maniema, Sakania)		FP		AON	30/03	14/04	17/04	18/05	02/06	17/06	22/06	29/06	14/07	24/07	N/A	27/07	17/08	

