

République Démocratique du Congo  
PROVINCE DE LA TSHOPO

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° CGPMP/F/01/05/P.TSH/2026

EXERCICE BUDGETAIRE 2026

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE I - PROCEDURE D				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO
1	CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE	1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition d'équipement divers		72 481	001/AOO	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
2	Fournitures et petits matériels		46 011	002/AOO	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
3	Fournitures et petits matériels ministères		46 011	003/AOO	AON	Prévisions Réalisations			16/02/2026
4	Acquisition des Pièces de rechanges pour autres équipements		46 023	004/AOO	AON	Prévisions Réalisations			18/06/2026
5	Acquisition des Pièces de rechanges pour les matériels roulants		46 022	005/AOO	AON	Prévisions Réalisations			15/05/2026
6	Acquisition des Textiles et tissus		46 051	006/AOO	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2026	25/05/2026	27/05/2026
7	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers		72 411	007/AOO	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
8	Acquisition d'équipements informatiques		72 412	008/AOO	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
9	Acquisition d'équipements de transport (renouvellement du charroi automobile de la province)		72 452	009/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
10	Acquisition d'équipements téléphoniques, fax, radios et cellulaires		72 461	010/AOO	AON	Prévisions Réalisations			15/05/2026

N°	Description	72 462	011/AOO	AON	Prévisions Réalisations		15/05/2026
<b>II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION</b>							
11	Acquisition d'équipements photographiques ou de vidéo						
12	Acquisition des Matériels de construction, de quincaillerie	46 021	012/AOO	AON	31/03/2026	10/04/2026	13/04/2026
13	Acquisition des engins des travaux publics pour les différents brigades de la province	72 452	013/AOO	AON	31/03/2026	10/04/2026	13/04/2026
14	Acquisition des engins des travaux publics de la DPTPT	72 452	014/AOO	AOI	31/03/2026	10/04/2026	13/04/2026
15	Acquisition des engins de la brigade provinciale des travaux publics (premier lot)	72 452	015/AOO	AOI	31/03/2026	10/04/2026	13/04/2026
<b>III MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET RURAL, AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE</b>							
16	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la province	72 442	016/AOO	AOI	31/03/2026	10/04/2026	13/04/2026
17	Acquisition des Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	46 013	017/AOO	AON			18/06/2026
18	Acquisition des Produits chimiques, et organiques	46 041	018/AOO	AON			18/06/2026
19	Acquisition des Semences agricoles et produits agro-alimentaires (ressources propres)	46 042	019/AOO	AON			22/04/2026
20	Appui à la relance filière riz dans la province (projet Mutchele)	72 441	020/AOO	AON			18/06/2026
21	Relance des activités agricoles de la province	72 441	021/AOO	AON	22/04/2026	04/05/2026	06/05/2026
22	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province	72 442	022/AOO	AON	22/04/2026	04/05/2026	06/05/2026
23	Acquisition d'un incubateur pilote	72 481	023/AOO	AON			22/04/2026
<b>IV MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTION HUMANITAIRE, GENRE, FAMILLE ET ENFANTS</b>							
24	Acquisition des Outils médico-chirurgicaux et de diagnostic	46 014	024/AOO	AON			18/06/2026
25	Acquisition équipements médico-chirurgicaux pour les infrastructures sanitaire de la province	72 421	025/AOO	AON			18/06/2026
26	Appui à la vaccination de routine	46 012	026/AOO	AOI	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026

V MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ÉDUCATION NATIONALE, INFORMATION, COMMUNICATION, CULTURE ET ARTS, JEUNESSE, SPORTS ET LOIS										
27	Acquisition des matériels scolaires pour les écoles de la province		72 431	027/AOO	AON	Prévisions	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	3
						Réalisations				
28	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province		72 431	28/AOO	AON	Prévisions	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	
						Réalisations				
VI MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES, ÉNERGIE ET HYDROCARBURES, RELATION AVEC L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE										
29	Fournitures énergétiques		46 043	029/AOO	AON	Prévisions	22/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	
						Réalisations				
30	Acquisition d'équipement industriels et électriques		72 442	030/AOO	AON	Prévisions			15/05/2026	
						Réalisations				
31	Acquisition des kits complets du système solaire		72 442	031/AOO	AON	Prévisions	22/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	
						Réalisations				
<b>TOTAL MARCHES DE FOURNITURES</b>										

2

(A)

APPROUVE PAR LA

DPCMP - ISHOPO

DATE 17 FEB 2016

SIGNATURE

Emis, le

Approuvé, le

PHASES DE CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

APPEL PHASE 2 - EVAL DES OFFRES

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
03/04/2026	15/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/07/2026
03/04/2026	15/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/07/2026
20/03/2026	30/03/2026	NA	31/03/2026	06/04/2026	NA	16/04/2026		20/04/2026	11/05/2026	10/06/2026
23/07/2026	03/08/2026	NA	04/08/2026	10/08/2026	NA	20/08/2026		24/08/2026	13/09/2026	13/10/2026
17/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	13/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	23/09/2026
29/06/2026	08/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	31/07/2026	10/08/2026		13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
03/04/2026	15/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/07/2026
03/04/2026	15/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/07/2026
10/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	06/08/2026		10/08/2026	31/08/2026	30/09/2026
17/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	13/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	23/09/2026

2

17/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	13/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	23/09/2026
15/05/2026	27/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	27/07/2026	26/08/2026
15/05/2026	27/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	27/07/2026	26/08/2026
28/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	17/08/2026	17/09/2026
28/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	17/08/2026	17/09/2026

28/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	17/08/2026	17/09/2026
20/07/2026	30/07/2026	07/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
23/07/2026	03/08/2026	NA	04/08/2026	10/08/2026	NA	20/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	13/10/2026
25/05/2026	02/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	15/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	27/07/2026	26/08/2026
23/07/2026	03/08/2026	NA	04/08/2026	10/08/2026	NA	20/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	13/10/2026
08/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	19/08/2026	18/09/2026
08/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	19/08/2026	18/09/2026
25/05/2026	02/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	15/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	27/07/2026	26/08/2026

20/07/2026	30/07/2026	07/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
20/07/2026	30/07/2026	07/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
10/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	31/08/2026	30/09/2026

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.



République Démocratique du Congo  
PROVINCE DE LA TSHOPO

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° CGPMP/T/01/05/P.TSH/2026  
EXERCICE BUDGETAIRE 2026



MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE I : PROCEDURE D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO
	1	2	3	4		5	6	7	
<b>I</b>	<b>CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE</b>								
1	Autres construction diverses		82 328	001/AOO	AON	Prévisions 23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	
2	Implantation d'une DP/PTI		82 328	002/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
3	Réhabilitation des infrastructure administratives de la province (ressources propres)		82 331	003/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
4	Réhabilitation de la Résidence du Gouverneur		82 331	004/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
5	Réhabilitation de Bâtiment du Gouvernorat		82 331	005/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
<b>II</b>	<b>II. MINISTERE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION, AFFAIRES COUTUMIERES, JUSTICE, GARDE DES SCEAUX ET DROIT</b>								
6	Implantation des sous-commissariats dans les 7 territoires et la Ville et son Hinterland		82 321	006/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
7	Construction du Bâtiment de la PCR/Kisangani		82 321	007/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
8	Construction du Bâtiment Administratif de secteur YAOKANDJA		82 321	008/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
9	Réhabilitation des prisons et maison d'arrêt		82 331	009/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	
10	Réhabilitation du bâtiment administratif de la chefferie BALUOLAMBILA / Isangi		82 331	010/DC	CF	Prévisions 19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	
11	Réhabilitation de la résidence du Président de l'Assemblée Provinciale		82 331	011/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
12	Réhabilitation de la bâtiment de l'Assemblée Provinciale		82 331	012/AOO	AON	Prévisions 20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	

III MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION									
13	Construction du pont Kisangani I	82 323	013/AOO	AON	Previsions Realisations				01/04/2026
14	Construction du pont Djubudjuba	82 323	014/AOO	AON	Previsions Realisations				01/04/2026
15	Construction du pont Mukalakala / Secteur W.I.I.I.O	82 323	015/AOO	AON	Previsions Realisations				01/04/2026
16	Construction de 16 dalots dans la Ville de Kisangani	82 323	016/AOO	AON	Previsions Realisations	04/03/2026			18/03/2026
17	Construction des 4 ponts en province (ressources propres)	82 323	017/AOO	AON	Previsions Realisations	04/03/2026			18/03/2026
18	Reconstruction de 21,2 Km de la voirie urbaine de la ville de Kisangani en revêtement de béton bitumeux	82 323	018/AOO	AOI	Previsions Realisations	13/02/2026			27/02/2026
19	Travaux de curage de 16.200 metres de collecteurs dans la ville de Kisangani (Ressources propres)	82 333	019/AOO	AON	Previsions Realisations	04/03/2026			18/03/2026
20	Travaux de curage de 31.900 metres de caniveaux dans la ville Kisangani	82 333	020/AOO	AON	Previsions Realisations	04/03/2026			18/03/2026
21	Rehabilitation de la voirie urbaine de Kisangani en terre battue (Ressources propres)	82 333	021/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
22	Rehabilitation de la voirie de la ville de Kisangani	82 333	022/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
23	Rehabilitation de la voirie urbaine de Kisangani en béton armé (Ressources propres)	82 333	023/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
24	Rehabilitation de la voirie urbaine de Kisangani tronçons asphaltés (Ressources propres)	82 333	024/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
25	Rehabilitation des routes d'intérêt provincial et local : axe Banalia	82 333	025/AOO	AOI	Previsions Realisations	13/02/2026			27/02/2026
26	Rehabilitation des routes d'intérêt provincial et local : axe Opala	82 333	026/AOO	AOI	Previsions Realisations	13/02/2026			27/02/2026
27	Rehabilitation des routes d'intérêt provincial et local : axe Ubundu	82 333	027/AOO	AOI	Previsions Realisations	13/02/2026			27/02/2026
28	Rehabilitation de 100 km dans les hinterlands de la ville de Kisangani	82 333	028/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
29	Rehabilitation de 1500 ml d'asphaltage et stabilisation de couche de base et de roulement	82 333	029/AOO	AON	Previsions Realisations	20/02/2026			04/03/2026
30	Rehabilitation et entretien des piste d'atterrissage dans la province	82 333	030/AOO	AON	Previsions Realisations				01/04/2026

IV MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET RURAL, AGRICULTURE, PÊCHE ET ÉLEVAGE										07/07/2026
31	Construction des infrastructures d'élevage		82 321	031/AOO	AON	Prévisions				07/07/2026
						Réalisations				
32	Construction des marchés ruraux		82 321	032/AOO	AON	Prévisions				07/07/2026
						Réalisations				
33	Construction d'un marché rural dans chaque territoire		82 321	033/AOO	AON	Prévisions	06/05/2026	18/05/2026		20/05/2026
						Réalisations				
34	Rehabilitation des pistes de desserte agricole dans des territoires (ressources propres)		82 333	034/AOO	AON	Prévisions	04/03/2026	16/03/2026		18/03/2026
						Réalisations				
35	Cartonnage manuel		82 333	035/AOO	AON	Prévisions	04/03/2026	16/03/2026		18/03/2026
						Réalisations				
36	Projet de développement de pistes rurales		82 333	036/AOO	AON	Prévisions	29/04/2026	11/05/2026		13/05/2026
						Réalisations				
37	Rehabilitation des pistes de dessertes agricoles de la province		82 333	037/AOO	AON	Prévisions	29/04/2026	11/05/2026		13/05/2026
						Réalisations				
38	Rehabilitation des pistes de dessertes agricoles de la province (Axes prioritaires identifiés)		82 333	038/AOO	AON	Prévisions	29/04/2026	11/05/2026		13/05/2026
						Réalisations				
39	Exécution de travaux de réhabilitation, réfection et maintien des routes de desserte agricole (3890Km)		82 333	039/AOO	AOI	Prévisions	15/04/2026	27/04/2026		29/04/2026
						Réalisations				
40	Rehabilitation des cliniques vétérinaires de Kisangani (Pêche et élevage)		82 331	040/AOO	AON	Prévisions	06/05/2026	18/05/2026		20/05/2026
						Réalisations				
41	Rehabilitation de l'abattoir public de Kisangani (Pêche et élevage)		82 331	041/AOO	AON	Prévisions				07/07/2026
						Réalisations				
42	Rehabilitation et appui au secteur de la pêche dans la Province		82 331	042/DC	CF	Prévisions				10/06/2026
						Réalisations				
43	Implantation d'un centre d'un centre agricole à Kisangani		82 328	043/AOO	AON	Prévisions				07/07/2026
						Réalisations				
44	Implantation des parcs dans la Province		82 328	044/AOO	AON	Prévisions	10/06/2026	22/06/2026		24/06/2026
						Réalisations				
45	Développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour la Province		82 328	045/AOO	AOI	Prévisions	15/04/2026	27/04/2026		29/04/2026
						Réalisations				
<b>V MINISTÈRE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMAINITAIRES, GENRE, FAMILLE ET ENFANTS</b>										
46	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire de BAI WASENDE		8 321	046/AOO	AON	Prévisions	06/05/2026	18/05/2026		20/05/2026
						Réalisations				
47	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire de BANALIA		82 321	047/AOO	AON	Prévisions	06/05/2026	18/05/2026		20/05/2026
						Réalisations				

2

48	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire d'ISANGI		82 321	048/AOO	AON	Prévisions Réalisations	06/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
49	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire d'OPALA		82 321	049/AOO	AON	Prévisions Réalisations	06/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
50	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire de YAHUMA		82 321	050/AOO	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2026	01/06/2026	03/06/2026
51	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire de BASAKO		82 321	051/AOO	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2026	01/06/2026	03/06/2026
52	Construction des infrastructures sanitaires pour le territoire d'UBUNDU		82 321	052/AOO	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2026	01/06/2026	03/06/2026
53	Construction des infrastructures sanitaires pour La ville de Kisangani		82 321	053/AOO	AON	Prévisions Réalisations	29/05/2026	08/06/2026	10/06/2026
54	Construction des centres de santé dans le territoire de BAF WASENDE		82 321	054/AOO	AON	Prévisions Réalisations			06/05/2026
55	Construction des centres de santé dans le territoire de BANALIA		82 321	055/AOO	AON	Prévisions Réalisations			06/05/2026
56	Construction des centres de santé dans le territoire de BASOKO		82 321	056/AOO	AON	Prévisions Réalisations			06/05/2026
57	Construction des centres de santé dans le territoire de ISANGI		82 321	057/AOO	AON	Prévisions Réalisations			06/05/2026
58	Construction des centres de santé dans le territoire de OPALA		82 321	058/AOO	AON	Prévisions Réalisations			20/05/2026
59	Construction des centres de santé dans le territoire de UBUNDU		82 321	059/AOO	AON	Prévisions Réalisations			20/05/2026
60	Construction des centres de santé dans le territoire de YAHUMA		82 321	060/AOO	AON	Prévisions Réalisations			20/05/2026
61	Construction et réhabilitation de 09 centres de santé		82 321	061/AOO	AON	Prévisions Réalisations	29/05/2026	08/06/2026	10/06/2026
62	Construction d'une salle de réunion de l'HGR WANJERUKULA		82 321	062/AOO	AON	Prévisions Réalisations			07/07/2026
63	Réhabilitation de 7 centres de santé dans les 7 territoires		82 331	063/AOO	AON	Prévisions Réalisations			07/07/2026
64	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (Ressources propres)		82 331	064/AOO	AON	Prévisions Réalisations			07/07/2026
<b>VI MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION NATIONALE, INFORMATICION, COMMUNICATION, CULTURE ET ARTS, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS</b>									
65	Construction d'une infrastructure scolaire dans le territoire de BANALIA et YAHUMA (Ressources propres)		82 321	065/AOO	AON	Prévisions Réalisations	29/04/2026	11/05/2026	13/05/2026
66	Finalisation des travaux de construction du Bâtiment 2 de l'EP 1 BASOKO		82 321	066/AOO	AON	Prévisions Réalisations			01/04/2026

7

67	Construction et réhabilitation de 09 écoles		82 321	067/AOO	AON	Prévisions Réalizations	29/05/2026	08/06/2026	10/06/2026
68	Construction des infrastructures de formation professionnelle de la province		82 321	068/AOO	AON	Prévisions Réalizations	29/05/2026	08/06/2026	10/06/2026
69	Construction du Stade LUMUMBA/PNSD		82 321	069/AOO	AON	Prévisions Réalizations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
70	Réhabilitation du Centre culturel de MANGOHO (Cercle d'Etat)		82 321	070/AOO	AON	Prévisions Réalizations			29/05/2026
71	Réhabilitation du Stade LUMUMBA Tshopo		82 331	071/AOO	AOI	Prévisions Réalizations	13/02/2026	25/02/2026	27/02/2026
72	Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la Province (Ressources propres)		82 331	072/AOO	AON	Prévisions Réalizations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
73	Réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle		82 331	073/AOO	AON	Prévisions Réalizations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
74	Maintenance des stades de la Province (Ressources propres)		82 331	074/AOO	AON	Prévisions Réalizations			07/07/2026
<b>VII MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE ET HYDROCARBURES RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE</b>									
75	Projet de construction de dix micro centrales hydroélectriques		82 322	075/AOO	AON	Prévisions Réalizations	04/03/2026	16/03/2026	18/03/2026
76	Projet de construction de quinze micro centrales solaires		82 322	076/AOO	AON	Prévisions Réalizations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
77	Projet de réhabilitation et extension de neuf microcentrales hydroélectriques		82 322	077/AOO	AON	Prévisions Réalizations	10/06/2026	22/06/2026	24/06/2026
78	Electrification de certains quartiers de la ville de Kisangani (Ressources propres)		82 322	078/AOO	AON	Prévisions Réalizations			23/06/2026
79	Installation des lampadaires dans les grandes artères		2 322	079/AOO	AON	Prévisions Réalizations			23/06/2026
80	Construction de 2 microcentrales hydroélectriques dans les territoires de BANALIA et BAFWASENDE (Ressources propres)		82 322	080/AOO	AON	Prévisions Réalizations	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
81	Construction de 11 forages dans la ville de Kisangani (Ressources propres)		82 322	081/AOO	AON	Prévisions Réalizations	15/04/2026	27/04/2026	29/04/2026
82	Refection de la ligne électrique de la ville de Kisangani (Ressources propres)		82 333	082/AOO	AON	Prévisions Réalizations	23/06/2026	03/07/2026	06/07/2026
83	Balstage routier : Pose de 500 lampadaires à énergie solaire pour la ville de Kisangani		82 333	083/AOO	AON	Prévisions Réalizations	10/06/2026	22/06/2026	24/06/2026
84	Réhabilitation de la microcentrale hydroélectrique de OVOKOKO		82 331	084/AOO	AON	Prévisions Réalizations			23/06/2026

≠

VIII MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'URBANISME, HABITAT, AFFAIRES FONCIÈRES, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME									
85	Installation du Guichet Unique dans le domaine des Affaires Foncières, Urbanisme, Habitat et Aménagement du Territoire		± 331	085/AOO	AON	Prévisions			29/04/2026
						Réalisations			
86	Mise en place du cadastre numérique de la Province		82 331	086/AOO	AON	Prévisions			29/04/2026
						Réalisations			
87	Réhabilitation des sites touristiques		82 331	087/AOO	AON	Prévisions			29/04/2026
						Réalisations			
IX MINISTÈRE PROVINCIAL DE FINANCES, ARTISANAT, INDUSTRIE, INVESTISSEMENT, PARTENARIAT PUBLIC – PRIVE ET PORTEFEUILLE DE LA PRO									
88	Implantation d'un centre de développement intégré dans la Province/PNSD		± 328	088/AOO	AON	Prévisions			07/07/2026
						Réalisations			
89	Implantation de TSHOPO MINING		82 328	089/AOO	AON	Prévisions	10/06/2026	22/06/2026	24/06/2026
						Réalisations			
90	Implantation de la cellule du climat des affaires		82 328	090/AOO	AON	Prévisions			29/04/2026
						Réalisations			
<b>TOTAL MARCHES DES TRAVAUX</b>									

12

Emis, le

Approuvé, le

**APPROUVE PAR LA**

**DPCMR-TSHOPO**

**DATE 17 FEV 2026**

**SIGNATURE**

**PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

**PHASE 2 : EVAL DES OFFRES**

**APPEL**

Date limite dépôt des offres	8	Evaluation des Offres	9	Non Objection sur rapport d'évaluation	10	Publication Attribution	11	Mise au point du contrat	12	Non Objection sur le contrat	13	Approbation du contrat	14	Montant du Marché	15	Date notification	16	Date d'entrée en vigueur	17	Date début des Travaux	18
30/03/2026		09/04/2026		20/04/2026		21/04/2026		27/04/2026		05/05/2026		15/05/2026				18/05/2026		07/06/2026		07/07/2026	
04/05/2026		15/05/2026		25/05/2026		26/05/2026		01/06/2026		09/06/2026		19/06/2026				22/06/2026		12/07/2026		11/08/2026	
04/05/2026		15/05/2026		25/05/2026		26/05/2026		01/06/2026		09/06/2026		19/06/2026				22/06/2026		12/07/2026		11/08/2026	
04/05/2026		15/05/2026		25/05/2026		26/05/2026		01/06/2026		09/06/2026		19/06/2026				22/06/2026		12/07/2026		11/08/2026	
21/04/2026		29/04/2026		08/05/2026		11/05/2026		18/05/2026		26/05/2026		05/06/2026				08/06/2026		29/06/2026		29/07/2026	
<b>S HUMAINS</b>																					
21/04/2026		29/04/2026		08/05/2026		11/05/2026		18/05/2026		26/05/2026		05/06/2026				08/06/2026		29/06/2026		29/07/2026	
04/05/2026		15/05/2026		25/05/2026		26/05/2026		01/06/2026		09/06/2026		19/06/2026				22/06/2026		12/07/2026		11/08/2026	
05/05/2026		12/05/2026		NA		13/05/2026		18/05/2026		NA		28/05/2026				01/06/2026		16/06/2026		16/07/2026	
05/05/2026		12/05/2026		NA		13/05/2026		18/05/2026		NA		28/05/2026				01/06/2026		16/06/2026		16/07/2026	
25/06/2026		02/07/2026		NA		03/07/2026		08/07/2026		NA		18/07/2026				21/07/2026		28/07/2026		12/08/2026	
21/04/2026		29/04/2026		08/05/2026		11/05/2026		18/05/2026		25/05/2026		05/06/2026				08/06/2026		29/06/2026		29/07/2026	
21/04/2026		29/04/2026		08/05/2026		11/05/2026		18/05/2026		26/05/2026		05/06/2026				08/06/2026		29/06/2026		29/07/2026	

04/05/2026	14/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	12/08/2026
05/05/2026	12/05/2026	NA	13/05/2026	18/05/2026	NA	28/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
05/05/2026	12/05/2026	NA	13/05/2026	18/05/2026	NA	28/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
10/04/2026	22/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	29/07/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
10/04/2026	22/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	29/07/2026
10/04/2026	22/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	29/07/2026
10/04/2026	22/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	29/07/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
05/05/2026	12/05/2026	NA	13/05/2026	18/05/2026	NA	28/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	16/07/2026

7

07/08/2026	17/08/2026	NA	18/08/2026	24/08/2026	NA	03/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
07/08/2026	17/08/2026	NA	18/08/2026	24/08/2026	NA	03/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
22/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	05/08/2026
15/06/2026	25/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	26/08/2026	25/09/2026
15/06/2026	25/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	26/08/2026	25/09/2026
15/06/2026	25/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	26/08/2026	25/09/2026
10/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	31/08/2026	30/09/2026
22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
07/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	11/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	14/10/2026	13/11/2026
25/06/2026	02/07/2026	NA	03/07/2026	08/07/2026	NA	18/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	12/08/2026
07/08/2026	17/08/2026	NA	18/08/2026	24/08/2026	NA	03/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
27/07/2026	06/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	07/10/2026	06/11/2026
10/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	31/08/2026	30/09/2026
22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026

2

22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
22/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
06/07/2026	16/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	16/09/2026	16/10/2026
06/07/2026	16/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	16/09/2026	16/10/2026
06/07/2026	16/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	13/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	16/09/2026	16/10/2026
13/07/2026	23/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	20/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	23/09/2026	23/10/2026
08/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	19/08/2026	18/09/2026
08/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	19/08/2026	18/09/2026
08/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	19/08/2026	18/09/2026
22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
22/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	02/09/2026	02/10/2026
13/07/2026	23/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	20/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	23/09/2026	23/10/2026
07/08/2026	17/08/2026	NA	18/08/2026	24/08/2026	NA	03/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
07/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	11/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	14/10/2026	13/11/2026
07/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	11/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	14/10/2026	13/11/2026
15/06/2026	25/06/2026	07/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	26/08/2026	25/09/2026
05/05/2026	12/05/2026	NA	13/05/2026	18/05/2026	NA	28/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	16/07/2026

✍


13-07-2026	23-07-2026	31-07-2026	03-08-2026	10-08-2026	20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	23-09-2026	23-10-2026
13-07-2026	23-07-2026	31-07-2026	03-08-2026	10-08-2026	20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	23-09-2026	23-10-2026
03-06-2026	15-06-2026	26-06-2026	27-06-2026	02-07-2026	13-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	17-08-2026	16-09-2026
29-06-2026	09-07-2026	20-07-2026	21-07-2026	27-07-2026	04-08-2026	14-08-2026	17-08-2026	07-09-2026	07-10-2026
10-04-2026	22-04-2026	04-05-2026	05-05-2026	15-05-2026	25-05-2026	04-06-2026	08-06-2026	29-06-2026	29-07-2026
03-06-2026	15-06-2026	26-06-2026	27-06-2026	02-07-2026	13-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	17-08-2026	16-09-2026
03-06-2026	15-06-2026	26-06-2026	27-06-2026	02-07-2026	13-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	17-08-2026	16-09-2026
07-08-2026	17-08-2026	NA	18-08-2026	24-08-2026	NA	03-09-2026	07-09-2026	28-09-2026	28-10-2026
22-04-2026	04-05-2026	14-05-2026	15-05-2026	20-05-2026	01-06-2026	11-06-2026	15-06-2026	06-07-2026	05-08-2026
03-06-2026	15-06-2026	26-06-2026	27-06-2026	02-07-2026	13-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	17-08-2026	16-09-2026
27-07-2026	06-08-2026	18-08-2026	19-08-2026	24-08-2026	03-09-2026	14-09-2026	17-09-2026	07-10-2026	06-11-2026
24-07-2026	03-08-2026	13-08-2026	14-08-2026	19-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	23-09-2026	23-10-2026
24-07-2026	03-08-2026	13-08-2026	14-08-2026	19-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	23-09-2026	23-10-2026
06-04-2026	16-04-2026	28-04-2026	29-04-2026	04-05-2026	11-05-2026	22-05-2026	25-05-2026	15-06-2026	15-07-2026
03-06-2026	15-06-2026	26-06-2026	27-06-2026	02-07-2026	13-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	17-08-2026	16-09-2026
07-08-2026	17-08-2026	25-08-2026	26-08-2026	31-08-2026	08-09-2026	18-09-2026	21-09-2026	13-10-2026	11-11-2026
27-07-2026	06-08-2026	18-08-2026	19-08-2026	24-08-2026	03-09-2026	14-09-2026	17-09-2026	07-10-2026	06-11-2026
24-07-2026	03-08-2026	11-08-2026	12-08-2026	17-08-2026	25-08-2026	04-09-2026	08-09-2026	28-09-2026	28-10-2026

✍

6

01/06/2026	11/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	09/09/2026
01/06/2026	11/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	09/09/2026
01/06/2026	11/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	07/07/2025	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	09/09/2026
<b>VINCE</b>									
07/08/2026	17/08/2026	NA	18/08/2026	24/08/2026	NA	03/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/10/2026
27/07/2026	06/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	07/10/2026	06/11/2026
01/06/2026	11/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	09/09/2026

Autorité Contractante

  
Paulin LENDONGOLIA LEBABONGA  
Gouverneur de Province