



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

*Ministère Provincial du Plan, Budget, Commerce Extérieur, Ressources
Hydrauliques et Electricité
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics-2*



Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2026

Etabli, le **12 JAN 2026**

DESCRIPTION DE PROJET/MARCHE										PRESET PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PRESET EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONSTRUCTION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PREVISIONS ET REALISATIONS	Elaboration du DAO	Aven Objection sur DAO	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'ouverture des soumissions	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux	
01	Construction du bâtiment pour les bureaux de la division du Plan	1	2	3	1	Previsions	15/01	23/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	16	17	19/05	27/06/2026	
02	Construction d'une centrale hydroélectrique de TSHIBASA		82 322	AOO01/IT/ PLAN BUD. CE RH E /CGMP-2/2026	AOON	Realisations	15/01														27/06/2026	
03	Deux forages d'eau à Betsi Mumbi		82 322	AOO02/IT/ PLAN BUD. CE RH E /CGMP-2/2026	AOON	Previsions	15/01	23/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/2026	
04	Projet de construction de quinze micro centrales solaires		82 322	AOO04/IT/ PLAN BUD. CE RH E /CGMP-2/2026	AOON	Realisations	15/01	23/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/2026	
	Coût Total																					

Le Ministre Provincial
KAMANGA NSENDA
Personne Responsable





Ministère Provincial du Plan, Budget, Commerce Extérieur,
Ressources Hydrauliques et Electricité
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX SANS REVUEPREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2026

Etabli, le 12 JAN 2026



Numéro	ORIENTATION DU PROJET / MARCHE					IT	PRISE EN CONSIDERATION DES OFFRES					PRISE EN CONSIDERATION ET ANTICIPATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du D/10	Publication AV	Date limite d'offres	Evaluation des offres	Voir Objection sur Resp. d'Off.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Voir Objection sur contrat	Appréhension du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date d'enregistrer ement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux
01	Construction d'une centrale solaire avec ANSER	1	2	3	AO/01/17/ PLAN.BUD.CE.RH E/CGPMP-2/2026	Précisions	15/01	16/01	14/02	28/02	14/03	16/03	20/03	03/04	13/04	x	15/04	16/04	05/05	03 juin 2026
02	Construction d'une centrale solaire avec ANSER		82 322	AO/02/17/ PLAN.BUD.CE.RH E/CGPMP-2/2026	AOON	Realisations	15/01	16/01	14/02	28/02	14/03	16/03	20/03	03/04	13/04	x	15/04	16/04	05/05	03 juin 2026
	Coût Total					Realisations														



Le Ministre Provincial

KAMANGA NSENGA ILO

Personne Responsable