



Ministère Provincial de la Santé Publique, Hygiène et Prévention,
Affaires Sociales, Actions Humanitaires, Travail, Emploi et
Prévoyance Sociale

Cellule de gestion des Projets et des Marchés

Publics-2

Le Ministre



PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

MARCHÉS DE TRAVAUX AVEC REVUE PRÉALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2026


Établi, le **08 JAN 2026**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PREVISION N ET REALISATION	PHASE1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE2 EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 CONSTRUCTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Elaborati on du DAO	Non Objectio n sur DAO	Publicati on AAO	Date limitéedé pôtOffre s	Evaluati on des offres	Non Objectio n sur Rap. d'Ev.	Public ation attribu tion	Mise au point du contra t	Non Objectie n surcont rat	Appro bation du Contra t	Monta nt du Contra t	Date notific ation	Date d'entre prise en vigueu r	Date début travaux			
01	Construction d'un HGR dans le territoire de Lupatapata	1	2	3	4	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/2026		
02	Construction de l'hôpital du Gouvernement		82 321	AOO/02/TT/SANT E/CGPMP- 2/2026	AOON	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/2026		
03	Construction d'un laboratoire		82 321	AOO/03/TT/SANT E/CGPMP- 2/2026	AOON	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/2026		

[Signature]

04	Réhabilitation de l'hôpital Mpokoio	82 331	AOO/04/TT/SANT E/CGPMP- 2/2026	AOON	Prévisions	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/20 26
					Réalisatio ns															
05	Réhabilitation de l'ITTM/MBM	82 331	AOO/05/TT/SANT E/CGPMP- 2/2026	AOON	Prévisions	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/20 26
					Réalisatio ns															
06	Réhabilitation de l'ISTM Mbuji-Mayi	82 331	AOO/06/TT/SANT E/CGPMP- 2/2026	AOON	Prévisions	15/01	29/01	30/01	28/02	14/03	28/03	30/03	04/04	18/04	27/04	x	29/04	30/04	19/05	27/06/20 26
					Réalisatio ns															
	Coût Total																			

ANO
DPCMP/K-OR



Le Ministre provincial
SANTÉ
KAZADI CILUMBAYI Daniel
Personne Responsable des Marchés



Ministère Provincial de la Santé Publique, Hygiène et
Prévention, Affaires Sociales, Actions Humanitaires,
Travail, Emploi et Prévoyance Sociale

Cellule de gestion des Projets et des Marchés
Publics-2

Le Ministre



PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

MARCHÉS DE TRAVAUX SANS REVUE PRÉALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2026

Établi, le 08 JAN 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ					PREVISION N ET REALISATION	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE					PHASE 3 EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 CONSTRUCTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel'd'Offres	Méthodes de passation		Elaborati on du DAO	Publicati on AAO	Date limitéedép ôtOffres	Evaluatio n des offres	Non Objectio n sur Rap. d'Ev.	Publicat ion attribut ion	Mise au point du contrat	Non Objectio n sur contrat	Approb ation du Contra t	Monta nt du Contra t	Date notific ation	Date d'enregi strement	Date d'entrée en vigueu r	Date début travaux			
01	Construction des infrastructures sanitaires de la province (CSR, HGR et HS)	1	2	3	4		15/01	15/01	14/02	28/02	14/03	16/03	20/03	03/04	13/04	x	15/04	16/04	05/05	03 juin 2026			
							Prévisions																
02	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la province (CSR, HGR et HS)						15/01	16/01	14/02	28/02	14/03	16/03	20/03	03/04	13/04	x	15/04	16/04	05/05	03 juin 2026			
							Prévisions																
	Coût Total																						

Le Ministre provincial
SANTÉ
KAZADI CILUMBAYI Daniel
Personne Responsable des Marchés