

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Révisions	PRÉALABLE		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code PIA	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Dela limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI			AMI001/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	DP	Prévisions	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	23/06/2026	30/06/2026	07/07/2026				
2	ETUDES DE FAISABILITE DES DIFFERENTS PROJETS DE LA COMMUNE PANDA A LIKASI			AMI002/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	DP	Révisions	18/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	08/06/2026	13/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	16/07/2026				
Coût Total																									



Fait à LIKASI, le

23 FEB 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

MUTAMBA MBIKA
BOURGEMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAB	Publication A/D	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE CONSEIL MUNICIPAL POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/001/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN GEST HOUSE POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/002/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER A KAKONTWE POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/003/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
4	TRAVAUX DE FORAGE DE CINQ Puits D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/004/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026		24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DE QUARTIERS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/005/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026		29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
6	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 100 LAMPADAIRES DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/006/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026		29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
7	TRAVAUX DE REHABILITATION EN TERRE BATUE DE L'AVENUE DE BOBINEUR, TRONÇON COMPRISE ENTRE SAG DANS LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/007/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026		29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
COUT TOTAL																			



Fait à LIKASI, le 23 FEV 2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE,

MUTAMBA MBIKA
Bourgmestre



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du BAO	non objection	publication ADO	Brefing des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rapp Evalua	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ACQUISITION DES MOBILIERS DES BUREAUX ET ELECTROMENAGERS POUR LA COMMUNE DE PANDA		AOR/001/FX/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	AO	Prévisions 20/02/2026		20/02/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026			10/06/2026	10/06/2026	
2	ACQUISITION DES BATIMENTS POUVANT ABRITER LES BUREAUX DES QUARTIERS POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AOR/002/FX/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	AO	Prévisions 15/04/2026		15/04/2026	30/05/2026	14/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026			03/08/2026	03/08/2026	
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AOR/003/FX/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	AO	Prévisions 20/02/2026		20/02/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026			10/06/2026	10/06/2026	
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AOR/004/FX/COMMUNE PANDA/CGMPH-KAT/2026	AO	Prévisions 20/02/2026		20/02/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026			10/06/2026	10/06/2026	
COUT TOTAL																			



Fait à LIKASI, le

12-3 FEV. 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

MUTAMBA MBIKA
BOURGEMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAB	non objection	publication LBO	Batimélie dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rapp Evalua	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES (10 BUS GRAND FORME) POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO/001/FX/COMMUNE PANDA/CG/MPH-KAT/2026	AOI	Prévisions Réalisations	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026			01/06/2026	01/06/2026
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICO-CHIRURGICAUX, DE DIAGNOSTIC ET HOSPITALIERS POUR LE CENTRE DE SANTE DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO/002/FX/COMMUNE PANDA/CG/MPH-KAT/2026	AOI	Prévisions Réalisations	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	12/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026			01/06/2026	01/06/2026
COUT TOTAL																			



Fait à LIKASI, le

23 FEV. 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

MUTAMBA MBIKA
Bourgmestre



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du B16	N° Objéction sur B16	Publication L16	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	N° Objéction sur Reg. d'U.	Publication attribution	N° au point de contrat	N° Objéction sur contrat	Approbation de Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANIVEAUX DANS TROIS QUARTIERS DE LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAO001/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
2	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MUR AU TOUR DU STADE DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO002/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS ECOLES A SIX CLASSES A LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAO003/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 105 DALLES D'ACCES A LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAO004/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DU THEATRE DE LA VERDURE DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO005/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
6	TRAVAUX DE REHABILITATION EN TERRE BATTUE EN MONO COUCHE ET CONSTRUCTION DES CANIVEAUX EN MOELLONS DE 1 KM POUR 4 QUARTIERS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO006/TX/COMMUNE PANDA/CGMP/H-KAT/2026	AO	Prévisions	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			08/06/2026	08/06/2026	
					Méthodes															
Coût Total																				



Fait à LIKASI, le 23 FEV 2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE
MUTAMBA MBIKA
BOURGEMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° demande de cotation	Méthode de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		DC/001/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	01/04/2026
					Réalisations								
2	ACQUISITION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE ET ECRANS POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		DC/002/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	24/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	09/04/2026
					Réalisations								
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ETB ELECTRICS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		DC/003/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	27/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	12/04/2026
					Réalisations								
4	ACHAT TESTILE ET TISSUS POUR LES AGENTS DE LA COMMUNE DE PANDA		DC/004/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	19/04/2026
					Réalisations								
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES,RADIOS POUR LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		DC/005/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	17/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	30/04/2026
					Réalisations								
6	ACQUISITION DE TERRAINS POUVANT SERVIR LA CONSTRUCTION DES MARCHES POUR LA COMMUNE DE PANDA		DC/006/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	06/05/2026	09/05/2026
					Réalisations								
	COUT TOTAL												



Fait à LIKASI, le 23 FEV. 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE.

MUTAMBA MBIKA
BOURGEMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAB	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE CONSEIL MUNICIPAL POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/001/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026			24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN GEST HOUSE POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/002/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026			24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER A KAKONTWE POUR LA COMMUNE PANDA A LIKASI		AAQ/003/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026			24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
4	TRAVAUX DE FORAGE DE CINQ Puits D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/004/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 18/02/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	31/05/2026			24/05/2026	24/05/2026	24/05/2026
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DE QUARTIERS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/005/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
6	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 100 LAMPADAIRES DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/006/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
7	TRAVAUX DE REHABILITATION EN TERRE BATUE DE L'AVENUE DE BOBINEUR, TRONÇON COMPRISE ENTRE SAG DANS LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAQ/007/TX/COMMUNE PANDA/GFMP/PH-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	16/02/2026 03/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			29/05/2026	08/06/2026	08/06/2026
COUT TOTAL																			



Fait à LIKASI, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

MUTAMBA MBIKA
Bourgmestre



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4		4	5	6	7	8	9	10	11
1	REHABILITATION ET REFECTION D'OUVRAGES HYDRAULIQUES DANS LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		DC 001/FX/COMMUNE PANDA/CGPMP/H-KAT/2026	CR	Prévisions	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	10/04/2026	20/04/2026	23/04/2026
					Réalisations								
	COUT TOTAL												



Fait à LIKASI, le

23 FEV 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA

VILLE DE LIKASI

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SERVICES MEDICAUX POUR LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS DE LA COMMUNE DE PANDA A LIKASI		AAO/011/SC/COMMUNE PANDA/CGPM/19-KAT/2026	AON	Prévisions	06/03/2026		23/03/2026	22/04/2026	07/05/2026	23/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	11/06/2026	23/06/2026			26/06/2026	26/06/2026	
	Coté Total				Réalisations															



Fait à LIKASI, le

23 FEV. 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE.

MUTAMBA MBIKA
BOURGMESTRE

