

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORT, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)																					
Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistre- ment	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIF, CULTURELS ET SPORTIFS		2609800381500000724312030001	AOO 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	10/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026			15/06/2026	15/07/2026		
						Réalisations															
2	ACQUISITION DES FICHES D'IDENTIFICATION		2609800381500000561222030001	AOO 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	10/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026			15/06/2026	15/07/2026		
						Réalisations															
3	REPRODUCTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		2609800381500000561222030001	AOO 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	10/03/2026	12/03/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026			15/06/2026	15/07/2026		
						Réalisations															
4	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE		2609800381500000724522030001	AOO 004/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	20/03/2026	22/03/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026			25/06/2026	25/07/2026		
						Réalisations															
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIF, CULTURELS ET SPORTIFS		2609800381500000724312030001	AOO 005/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	20/03/2026	22/03/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026			25/06/2026	25/07/2026		
						Réalisations															
6	ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIF, CULTURELS ET SPORTIFS (Projet PDL) TERRITOIRE DE KAMBOVE		2609800381500000724311031100	AOO 006/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	20/03/2026	22/03/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026			25/06/2026	25/07/2026		
						Réalisations															
	COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,

Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,

Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé

de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							Date début travaux
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 ECOLES DANS LA VILLE DE KASUMBALESA		2609800381500000823212030001	AOO 001/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	26/05/2026	28/05/2026	27/06/2026	12/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	21/08/2026	31/08/2026			03/09/2026	03/09/2026	
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 ECOLES DANS LA VILLE DE LIKASI		2609800381500000823212030001	AOO 002/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 ECOLES DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI		2609800381500000823212030001	AOO 003/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	26/05/2026	28/05/2026	27/06/2026	12/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	21/08/2026	31/08/2026			03/09/2026	03/09/2026	
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DANS DES ECOLES TECHNIQUES DE LA VILLE DE KASUMBALESA		2609120381500000823212030001	AOO 004/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DANS DES ECOLES TECHNIQUES DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		2609120381500000823212030001	AOO 005/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	26/05/2026	28/05/2026	27/06/2026	12/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	28/08/2026			31/08/2026	31/08/2026	
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DANS DES ECOLES TECHNIQUES DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		2609120381500000823212030001	AOO 006/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
7	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DANS DES ECOLES TECHNIQUES DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2609120381500000823212030001	AOO 007/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	28/05/2026	30/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026			02/09/2026	02/09/2026	
8	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE TYPE A LWAMBO		2609800381500000823211031100	AOO 008/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
9	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE POUR L'ATHENE DE LA KATUBA A LUBUMBASHI		2609800381500000823282030104	AOO 009/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	28/05/2026	30/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026			02/09/2026	02/09/2026	
10	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE EP, KATUBA 1		2609800381500000823312030104	AOO 0010/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
11	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE LISHILIA DE LA KENYA		2609800381500000823312030105	AOO 0011/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	28/05/2026	30/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026			02/09/2026	02/09/2026	
12	TRAVAUX DE REHABILITATION DE 2 ECOLES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE LA KENYA A LUBUMBASHI		2609120381500000823312030001	AOO 012/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
13	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		2609120381500000823311030200	AOO 013/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	06/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	05/09/2026			08/09/2026	08/09/2026	
14	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2609120381500000823311031300	AOO 014/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
15	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2609120381500000823311031300	AOO 015/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	06/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	05/09/2026			08/09/2026	08/09/2026	
16	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DU COMPLEXE SCOLAIRE MAPINDUZI A LIKASI		2609800381500000823282030302	AOO 016/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
17	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A PWETO		2609120381500000823312030001	AOO 017/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	07/06/2026	09/06/2026	09/07/2026	24/07/2026	08/08/2026	10/08/2026	15/08/2026	30/08/2026	09/09/2026			12/09/2026	12/09/2026	
18	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A SAKANIA		2609120381500000823312030001	AOO 018/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Réalisations														
19	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KIPUSHI		2609120381500000823312030001	AOO 019/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	07/06/2026	09/06/2026	09/07/2026	24/07/2026	08/08/2026	10/08/2026	15/08/2026	30/08/2026	09/09/2026			12/09/2026	12/09/2026	
COÛT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le

20 FEB 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et charge
de la Communication





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS, COMMUNICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : CULTURE ET ARTS

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre- ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIALE DE LA CULTURE ET ARTS		2608600581500000823312030100	AOO 001/TX/MIN.PROV /J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	18/03/2026	20/03/2026	19/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	23/06/2026			26/06/2026	26/06/2026	
	COÛT TOTAL					Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026
Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPS1)																							
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
																							1
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA PROVINCE(PROJET PDL)		2609210381500000823211030001	AAO 001/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 03/07/2026	Réalisations 18/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	03/09/2026	18/09/2026	20/09/2026	25/09/2026	10/10/2026	20/10/2026				23/10/2026	23/10/2026			
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2609210381500000823211031100	AAO 002/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 16/06/2026	Réalisations 01/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	03/10/2026				06/10/2026	06/10/2026			
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		2609210381500000823211031200	AAO 003/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 17/06/2026	Réalisations 02/07/2026	04/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026				07/10/2026	07/10/2026			
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL) A KIPUSHI		2609210381500000823211031300	AAO 004/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 17/06/2026	Réalisations 02/07/2026	04/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026				07/10/2026	07/10/2026			
5	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA		2609210381500000823211031400	AAO 005/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 19/06/2026	Réalisations 04/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	06/09/2026	11/09/2026	26/09/2026	06/10/2026				09/10/2026	09/10/2026			
6	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		2609210381500000823211031500	AAO 006/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 21/06/2026	Réalisations 06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	08/09/2026	13/09/2026	28/09/2026	08/10/2026				11/10/2026	11/10/2026			
7	CONSTRUCTION DES ECOLES (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		2609210381500000823211031600	AAO 007/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 26/06/2026	Réalisations 11/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	03/10/2026	13/10/2026				16/10/2026	16/10/2026			
8	TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA PROVINCE		2609120381500000823311030001	AAO 008/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
9	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE (PROJET PDL)		2609120381500000823311031100	AAO 009/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
10	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES DANS LA PROVINCE (PROJET PDL) DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA		2609120381500000823311031400	AAO 0010/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
11	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		2609800381500000823212030001	AAO 0011/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
12	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2609800381500000823212030001	AAO 0012/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
13	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA		2609800381500000823212030001	AAO 0013/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
14	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2609800381500000823212030001	AAO 0014/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
15	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		2609800381500000823212030001	AAO 0015/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
16	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		2609800381500000823212030001	AAO 0016/TX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions 29/06/2026	Réalisations 14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026				19/10/2026	19/10/2026			
COUT TOTAL																							

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et charge
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	TRAVAUX DE TROIS STADES AVEC POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE DANS LA PROVINCE		2608110601500000823212030001	AAO 001/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	03/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026		24/07/2026	24/07/2026		
						Réalisations															
2	TRAVAUX DE POSE DE LA PELOUSE SYNTHETIQUE DU STADE DE L'OUA A KIPUSHI		260811060150000082328203202	AAO 002/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	03/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026		24/07/2026	24/07/2026		
						Réalisations															
3	TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE DE MOKAMBO		2608110601500000823312030001	AAO 003/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	03/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026		24/07/2026	24/07/2026		
						Réalisations															
COUT TOTAL																					

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,

Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,

Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé

de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE														
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ACQUISITION DE 5 CHAISES POUR LA SALLE DE BUREAU		2609800381500000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
2	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE (PM)		2609800381500000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
3	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER		2609800381500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
4	ACQUISITION D'UN FRIGO		2609800381500000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
5	ACQUISITION DE 4 ORDINATEUR FIXE COMPLETS		2609800381500000724122030001	DC 005/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
6	ACQUISITION DE 4 IMPRIMANTES PETIT FORMAT		2609800381500000724122030001	DC 006/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
7	ACQUISITION DE 4 ONDULEURS		2609800381500000724122030001	DC 007/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
8	ACQUISITION DE 4 ORDINATEUR PORTABLE		2609800381500000724122030001	DC 008/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
9	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR UNE ECOLE DE LA VILLE DE KASUMBALESA		2609800381500000724312030000	DC 009/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
10	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR UNE ECOLE DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		2609800381500000724312030000	DC 010/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
11	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR UNE ECOLE DANS LE TERRITOIRE DE KASENCA		2609800381500000724312030000	DC 011/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
12	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR UNE ECOLE DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2609800381500000724312030000	DC 012/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
13	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS POUR LES ECOLES DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2609800381500000724311031100	DC 013/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
14	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE 5 KVA		2609800381500000724422031100	DC 014/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
15	ACQUISITION DE 7 MOTOS POUR LES SOUS-DIVISIONS		2609800381500000724522030001	DC 015/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
16	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR PLUS ECRAN		2609800381500000724622030001	DC 016/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
17	ACQUISITION DE 10 DRAPEAUX A SERVIR AUX INSTITUTIONS SCOLAIRES PUBLIQUES		2609800381500000460512030001	DC 017/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
18	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EDUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS		2609800381500000724312030001	DC 018/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
19	ACQUISITION DE 1000 TABLIERS POUR LA PROPRETE ET L'HYGIENE DES ENSEIGNANTS		2609800381500000460512030001	DC 019/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
20	ACQUISITION DE 12 JEU DE VAPEUSES SPORTIVES POUR LES ELEVES DANS LE CADRE DE CHAMPIONNAT SCOLAIRE		2609800381500000460512030001	DC 020/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
21	RELIURE OU CONSERVATION DES DOCUMENTS		2609800381500000561222030001	DC 021/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
22	LOCATION VEHICULE		2609800381500000561312030001	DC 022/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
23	LOCATION DE PODIUM		2609800381500000561312030001	DC 023/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	17/07/2026
24	LOCATION DES TENTES		2609800381500000561312030001	DC 024/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	17/07/2026

25	SONORISATION	2609800381500000561312030001	DC 025/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
26	LOCATION DE 500 CHAISES	2609800381500000561312030001	DC 026/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
27	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR DIVERS EQUIPEMENTS EXISTANTS ET A ACQUERIR	2609800381500000460232030001	DC 027/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,

Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,

Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé

de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : COMMUNICATION ET MEDIAS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

SECTEUR : COMMUNICATION ET MEDIAS														
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		260460053500000724622030001	DC 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
2	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LA CITE DE LUMATA		260460053500000724622030001	DC 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
3	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LE TERRITOIRE DE KASENGA		260460053500000724622030001	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
4	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LE TERRITOIRE DE MITWABA		260460053500000724622030001	DC 004/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
5	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LE TERRITOIRE DE MPWETO		260460053500000724622030001	DC 005/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
6	ACQUISITION DUN KIT COMPLET D'ECRAN GEANT POUR LE TERRITOIRE DE SAKANIA		260460053500000724622030001	DC 006/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Réalisations								
Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : JEUNESSE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : JEUNESSE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR RENFORCER LE RENDEMENT DU CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE DE LA DIVISION PROVINCIALE DE LA JEUNESSE SUR AXE LIKASHI-KIPUSHI ET KINSEVERE	2601110591500000724412030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	27/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	28/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	29/08/2026			01/09/2026	01/09/2026		
					Réalisations															
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le

20 FEB 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistre ment	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																	01/09/2026	01/09/2026		

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : COMMUNICATION ET MEDIAS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACQUISITION DE MATERIEL DE RADIO FM POUR LES TERRITOIRES DE PWETO, MITWABA ET KASENGA		2604600531500000724612030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	27/03/2026	29/03/2026	28/04/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026			02/07/2026
	Coût Total					Réalisations												02/07/2026

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	IMPRESSION DOSSIER D'APPEL, DEMANDES DE COTATION, PLANS DE PASSATION DES MARCHES EN GRANDS FORMATS		2609800383250000561222030001	DC 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2026 15/04/2026	17/04/2026 17/04/2026	24/04/2026 24/04/2026	09/05/2026 09/05/2026	11/05/2026 11/05/2026	16/05/2026 16/05/2026	26/05/2026 26/05/2026	29/05/2026 29/05/2026
2	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE (PM)		2609800383250000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2026 15/04/2026	17/04/2026 17/04/2026	24/04/2026 24/04/2026	09/05/2026 09/05/2026	11/05/2026 11/05/2026	16/05/2026 16/05/2026	26/05/2026 26/05/2026	29/05/2026 29/05/2026
3	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER		2609800383250000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2026 15/04/2026	17/04/2026 17/04/2026	24/04/2026 24/04/2026	09/05/2026 09/05/2026	11/05/2026 11/05/2026	16/05/2026 16/05/2026	26/05/2026 26/05/2026	29/05/2026 29/05/2026
4	ACQUISITION D'UN STABILISATEUR		2609800383250000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/04/2026 15/04/2026	17/04/2026 17/04/2026	24/04/2026 24/04/2026	09/05/2026 09/05/2026	11/05/2026 11/05/2026	16/05/2026 16/05/2026	26/05/2026 26/05/2026	29/05/2026 29/05/2026
5	ACQUISITION D'UN ARMOIRE METALLIQUE		2609800383250000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/05/2026 10/05/2026	12/05/2026 12/05/2026	19/05/2026 19/05/2026	03/06/2026 03/06/2026	05/06/2026 05/06/2026	10/06/2026 10/06/2026	20/06/2026 20/06/2026	23/06/2026 23/06/2026
6	ACQUISITION D'UNE CHAISE VISITEUR		2609800383250000724112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/05/2026 10/05/2026	12/05/2026 12/05/2026	19/05/2026 19/05/2026	03/06/2026 03/06/2026	05/06/2026 05/06/2026	10/06/2026 10/06/2026	20/06/2026 20/06/2026	23/06/2026 23/06/2026
7	ACQUISITION DE 4TB DISQUE DUR EXTERNE		2609800383250000724122030106	DC 007/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/05/2026 10/05/2026	12/05/2026 12/05/2026	19/05/2026 19/05/2026	03/06/2026 03/06/2026	05/06/2026 05/06/2026	10/06/2026 10/06/2026	20/06/2026 20/06/2026	23/06/2026 23/06/2026
8	ACQUISITION DE 1 ONDULEUR		2609800383250000724122030106	DC 008/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/05/2026 10/05/2026	12/05/2026 12/05/2026	19/05/2026 19/05/2026	03/06/2026 03/06/2026	05/06/2026 05/06/2026	10/06/2026 10/06/2026	20/06/2026 20/06/2026	23/06/2026 23/06/2026
Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et charge
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026																					
SECTEUR : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)																					
Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							Date de Livraison	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification		Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	ACQUISITION DE 3000 BANCs SCOLAIRES A DISTRIBUER DANS LES ECOLES PAR RAPPORT A L'EXPLOSION DES EFFECTIFS PROVOQUEE PAR LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE	2609800381500000724312030001	AOO 001/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	16/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026			05/09/2026	05/09/2026		
					Réalisations																
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES DANS LES VILLES ET TERRITOIRES	26098003815000007243120300000	AOO 002/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026			20/09/2026	20/09/2026		
					Réalisations																
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES ECOLES DE LA PROVINCE (Projet PDL)	2609800381500000724121030001	AOO 003/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026			20/09/2026	20/09/2026		
					Réalisations																
4	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS DIDACTIQUES POUR LES ECOLES DE LA PROVINCE (Projet PDL)	2609800381500000724311030001	AOO 004/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026			20/09/2026	20/09/2026		
					Réalisations																
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS (PEQPESU)	2609800381500000724815030001	AOO 005/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026			20/09/2026	20/09/2026		
					Réalisations																
6	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS DIDACTIQUES POUR LES ECOLES DE LA PROVINCE (Projet PDL)	2609800381500000724311030001	AOO 006/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	17/09/2026			20/09/2026	20/09/2026		
					Réalisations																
Coût Total																					

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : COMMUNICATION ET MEDIAS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : COMMUNICATION ET MEDIAS																					
Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	ACQUISITION DE MATERIEL DES RADIOS ONDES COURTES SUR TOUTE L'ETENDUE DE LA PROVINCE	2604110531500000724612030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	16/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026			05/09/2026	05/09/2026		
	Coût Total				Réalisations																
Fait à Lubumbashi le 20 SEP 2025																					

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux	Date limite dépôt de la	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et	Approbation du marché	Date de notification du
		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
						5								
						Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
						Réalisations								
1	ACQUISITION DE 50 JEUX DE VAREUSE (16 pieces) DE FOOTBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2608110601500000460512030001	DC 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
						Réalisations								
2	LOCATION DE BUS POUR MOBILISER LES SUPPORTERS		2608110601500000561312030001	DC 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 6 PAIRES GAOL		2608110601500000724312030100	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 20 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE BASKETBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2608110601500000460512030001	DC 004/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 5 PAIRES DE FILET DE BASKETBALL		2608110601500000460512030001	DC 005/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 20 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE VOLLEYBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2608110601500000460512030001	DC 006/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 5 PAIRES DE FILET DE VOLLEYBALL		2608110601500000460512030001	DC 007/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 20 JEUX DE VAREUSE (12 pieces) DE HANDBALL POUR LES CLUBS DES TERRITOIRES, CITES ET DES VILLES		2508110601500000460512030001	DC 008/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	10/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 5 PAIRES DE FILET DE HANDBALL		2508110601500000460512030001	DC 009/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 20 TRAINNING		2508110601500000460512030001	DC 010/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
						Réalisations								
11	ACQUISITION DE 20 KIMONO KARATE		2508110601500000460512030001	DC 011/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
						Réalisations								
12	ACQUISITION DE 20 KIMONO JUDO		2508110601500000460512030001	DC 012/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	20/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	03/07/2026
						Réalisations								
13	ACQUISITION DE 20 KIMONO TAEKWANDO		2508110601500000460512030001	DC 013/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	17/07/2026
						Réalisations								
14	ACQUISITION DE 10 JEU DE VAREUSES CYCLISTE (12)		2508110601500000460512030001	DC 014/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	17/07/2026
						Réalisations								
15	ACQUISITION DE 10 JEU DE VAREUSES athlètes (12)		2508110601500000460512030001	DC 015/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	17/07/2026
						Réalisations								
16	ACQUISITION DE 10 FILET DE TENNIS		2508110601500000460512030001	DC 016/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
						Réalisations								
17	LOCATION DE TENTE, DE 300 CHAISES, DE 2 PODIUM, DE SONORISATION		260811060150000056031432030001	DC 017/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
						Réalisations								
18	LOCATION DE 5 MINI BUS POUR LA MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES SUPPORTEURS LORS DES MATCHS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX		2508110601500000460312030001	DC 018/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
						Réalisations								
19	ENTRETIEN DU STADE DE L'OUA		2608110601500000561712030001	DC 019/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
						Réalisations								

20	ACQUISITION DE 500 BALLOS DE FOOTBALL	2608110601500000724312030100	DC 020/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
21	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE BASKETBALL	2608110601500000724312030100	DC 021/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
22	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE VOLLEYBALL	2608110601500000724312030100	DC 022/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
23	ACQUISITION DE 50 BALLONS DE HANDBALL	2608110601500000724312030100	DC 023/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
24	ACQUISITION DE 2 RING DE BOXE	2608110601500000724312030100	DC 024/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
25	ACQUISITION DE 2 RING DE BOXE	2608110601500000724312030100	DC 025/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	CONTRAT D'ETUDES SUR LES STATISTIQUES DES ECOLES, DES ELEVES ET ENSEIGNANTS, DOCUMENTS DE CERTIFICATION ET D'EVALUATION, LA REMISE A NIVEAU		2609800381500000561862030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	21/05/2026	05/06/2026	20/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	05/08/2026		08/08/2026	08/08/2026	15/08/2026
						Réalisations																
	Coût Total																					

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS																									
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de pasation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débu Prestations			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
1	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES PROFESSIONNELS		2608110601500000561852030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026			
2	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES POUR L'INTERSCOLAIRE		2608110601500000561852030001	AMI 002/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Réalisations																			
						Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026			
3	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES POUR L'INTERUNIVERSITAIRES		2608110601500000561852030001	AMI 003/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Réalisations																			
						Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026			
Coût Total																									

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE																							
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21				
1	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHERCHEURS		260970041150000561852030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	09/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	04/09/2026		07/09/2026	07/09/2026	14/09/2026	
	Coût Total					Réalisations																	

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication

