



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE(DC)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 7 CHAISES BUREAU		261040065150000724112030001	DC 001/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/06/2026 15/06/2026	17/06/2026 17/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	09/07/2026 09/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	16/07/2026 16/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	29/07/2026 29/07/2026
2	ACQUISITION DE 15 CHAISES VISITEURS		261040065150000724112030001	DC 002/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/06/2026 15/06/2026	17/06/2026 17/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	09/07/2026 09/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	16/07/2026 16/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	29/07/2026 29/07/2026
3	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSE PETIT MODEL		261040065150000724112030001	DC 003/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/06/2026 15/06/2026	17/06/2026 17/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	09/07/2026 09/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	16/07/2026 16/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	29/07/2026 29/07/2026
4	ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR PAPIERS		261040065150000724112030001	DC 004/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	15/06/2026 15/06/2026	17/06/2026 17/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	09/07/2026 09/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	16/07/2026 16/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	29/07/2026 29/07/2026
5	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KAMBOVE		261040065150000724112030001	DC 005/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
6	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KIPUSHI		261040065150000724112030001	DC 006/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
7	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE SAKANIA		261040065150000724112030001	DC 007/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
8	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KASENGA		261040065150000724112030001	DC 008/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
9	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE PWETO		261040065150000724112030001	DC 009/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	LI	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
10	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MITWABA		261040065150000724112030001	DC 010/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
11	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE LUKUNI		261040065150000724112030001	DC 011/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
12	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE DE LA JEUNE FILLE		261040065150000724112030001	DC 012/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/07/2026 02/07/2026	04/07/2026 04/07/2026	11/07/2026 11/07/2026	26/07/2026 26/07/2026	28/07/2026 28/07/2026	02/08/2026 02/08/2026	12/08/2026 12/08/2026	15/08/2026 15/08/2026
13	ACQUISITION DE 3 IMPRIMANTES JET D'ENCRE COULEUR		261040065150000724122030001	DC 013/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2026 08/05/2026	10/05/2026 10/05/2026	17/05/2026 17/05/2026	01/06/2026 01/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	21/06/2026 21/06/2026
14	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS		261040065150000724122030001	DC 014/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2026 08/05/2026	10/05/2026 10/05/2026	17/05/2026 17/05/2026	01/06/2026 01/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	21/06/2026 21/06/2026
15	ACQUISITION DE 2 DISQUE DUR EXTERNE 4 TERA		261040065150000724122030001	DC 015/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2026 08/05/2026	10/05/2026 10/05/2026	17/05/2026 17/05/2026	01/06/2026 01/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	21/06/2026 21/06/2026
16	ACQUISITION DE 3 ORDINATEUR PORTABLE (LAP TOP)		261040065150000724122030001	DC 016/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2026 08/05/2026	10/05/2026 10/05/2026	17/05/2026 17/05/2026	01/06/2026 01/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	21/06/2026 21/06/2026
17	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXE		261040065150000724122030001	DC 017/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2026 08/05/2026	10/05/2026 10/05/2026	17/05/2026 17/05/2026	01/06/2026 01/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	21/06/2026 21/06/2026
18	ACQUISITION DE 3 VISEUSES POUR LE CENTRE DE LUKUNI		261040065150000724422030001	DC 018/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2026 21/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	30/05/2026 30/05/2026	14/06/2026 14/06/2026	16/06/2026 16/06/2026	21/06/2026 21/06/2026	01/07/2026 01/07/2026	04/07/2026 04/07/2026
19	ACQUISITION DE 3 POSTES A SOUDER PETIT MODEL POUR LE CENTRE DE LUKUNI		261040065150000724422030001	DC 019/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2026 21/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	30/05/2026 30/05/2026	14/06/2026 14/06/2026	16/06/2026 16/06/2026	21/06/2026 21/06/2026	01/07/2026 01/07/2026	04/07/2026 04/07/2026
20	ACQUISITION DE 3 POSTES A SOUDER GRAND MODEL POUR LE CENTRE DE LUKUNI		261040065150000724422030001	DC 020/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2026 21/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	30/05/2026 30/05/2026	14/06/2026 14/06/2026	16/06/2026 16/06/2026	21/06/2026 21/06/2026	01/07/2026 01/07/2026	04/07/2026 04/07/2026
21	ACQUISITION DE 10 MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINE AU CENTRE DE LUKUNI		261040065150000724422030001	DC 021/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2026 21/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	30/05/2026 30/05/2026	14/06/2026 14/06/2026	16/06/2026 16/06/2026	21/06/2026 21/06/2026	01/07/2026 01/07/2026	04/07/2026 04/07/2026
22	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES DESTINES A LA MAISON DE LA FEMME		261040065150000724422030001	DC 022/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	21/05/2026 21/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	30/05/2026 30/05/2026	14/06/2026 14/06/2026	16/06/2026 16/06/2026	21/06/2026 21/06/2026	01/07/2026 01/07/2026	04/07/2026 04/07/2026

23	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINES A LA MAISON DE LA FEMME	2610400651500000724422030001	DC 023/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
24	ACQUISITION DE 3 SURFILEUSES DESTINES A LA MAISON DE LA FEMME	2610400651500000724422030001	DC 024/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
25	ACQUISITION DE 3 BRODEUSES DESTINES A LA MAISON DE LA FEMME	2610400651500000724422030001	DC 025/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
26	ACQUISITION DE 3 KITS D'ESTHETIQUES DESTINES A LA MAISON DE LA FEMME	2610400651500000724422030001	DC 026/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
					Réalisations								
27	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN	2610400651500000724622030001	DC 027/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	08/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	21/06/2026
					Réalisations								
28	ACQUISITION D'UNE CAMERA	2610400651500000724622030001	DC 028/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	08/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	21/06/2026
					Réalisations								
29	ACQUISITION DE 2 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	2610400651500000724622030001	DC 029/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	08/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	21/06/2026
					Réalisations								
30	ACQUISITION DE 2 CITERNES D'UNE CAPACITE DE 3000 LITRES	2610400651500000460112030001	DC 030/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
31	ACQUISITION DE 10 BROUETTES	2610400651500000460212030001	DC 031/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
32	ACQUISITION DE 25 LUNETTES A SOUDURE	2610400651500000460212030001	DC 032/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
33	ACQUISITION DE 3 MELEUSES	2610400651500000460212030001	DC 033/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
34	ACQUISITION DE 2 LAMPES PROJECTEURS	2610400651500000460212030001	DC 034/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
35	ACQUISITION DE 30 HOUES	2610400651500000460212030001	DC 035/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
36	ACQUISITION DE 50 MACHETTES	2610400651500000460212030001	DC 036/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
37	ACQUISITION DE 50 BECHES	2610400651500000460212030001	DC 037/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
38	ACQUISITION DE 50 RATEAUX	2610400651500000460212030001	DC 038/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
39	ACQUISITION DE 50 HACHES	2610400651500000460212030001	DC 039/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
40	ACQUISITION DE 50 PIOCHES	2610400651500000460212030001	DC 040/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
41	ACQUISITION DE 50 ARROSOIRS	2610400651500000460212030001	DC 041/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
42	ACQUISITION DE 50 MANGEOIRES	2610400651500000460212030001	DC 042/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
43	ACQUISITION DE 50 ABREUVOIRS	2610400651500000460212030001	DC 043/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
44	ACQUISITION DE 3 DISQUEUSES	2610400651500000460212030001	DC 044/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
45	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR LES PHOTOCOPIEUSES, IMPRIMANTES, CLIMATISEURS, TELEVISEURS...	2610400651500000460232030001	DC 045/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
46	ACQUISITION DES MATERIELS DIDACTIQUES DESTINES AUX SEANCES PRATIQUES DES APPRENANTS DU CERF LUKUNI	2610400651500000460232030001	DC 046/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
47	ACQUISITION DE 500 POLOS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE DROIT DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	2610400651500000460512030001	DC 047/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
48	ACQUISITION DE 500 KEPIS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE DROIT DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	2610400651500000460512030001	DC 048/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	14/08/2026
					Réalisations								
49	IMPRESSION, RELIURE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS	2610400651500000561222030001	DC 049/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	11/04/2026	21/04/2026	24/04/2026
					Réalisations								
50	ACQUISITION DE 500 DESINFECTANTS DE 750 ML	2610400651500000460412030001	DC 050/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions								
					Réalisations								

						Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026
51	ACQUISITION DE 108 DETERGENTS	2610400651500000460412030001	DC 051/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
52	ACQUISITION DE 400 FARDES PH	2610400651500000460412030001	DC 052/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
53	ACQUISITION DE 108 PIN GEL 20L	2610400651500000460412030001	DC 053/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
54	ACQUISITION DE 108 DESINFECTANTS TOILETTE	2610400651500000460412030001	DC 054/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
55	ACQUISITION DE 400 PIECES DE SAVON	2610400651500000460412030001	DC 055/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
56	ACQUISITION DE 150 DESODORISANTS PIN GEL 20L	2610400651500000460412030001	DC 056/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
57	ACQUISITION DE 150 GEL SANITAIRE	2610400651500000460412030001	DC 057/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	
58	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE PWETO	2610400651500000822112031500	DC 058/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
59	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA	2610400651500000822112031201	DC 059/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
60	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA	2610400651500000822112031401	DC 060/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
61	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	2610400651500000822112031601	DC 061/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
62	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	2610400651500000822112030202	DC 062/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
63	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	2610400651500000822112031101	DC 063/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions	03/08/2026	05/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	16/09/2026	
64	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ENCADREMENT DES JEUNES FILLES EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI	2610400651500000822112030106	DC 064/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations									
					Prévisions									
	COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, le 24 FEB 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PEALABLE DE LA DP

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	ORGANISME DE FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DANS LE DOMAINE DU GENRE ET AUTRES Y AFFERENTS, DES FORMATIONS ET STAGES DE PROFESSIONNALISATION SUR LES MATIERES SPECIFIQUES		2610400651500000561852030001	AMI 001/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	DP	Prévisions	01/06/2026	16/06/2026	18/06/2026	18/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	05/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	04/11/2026	06/11/2026	13/11/2026	15/11/2026	30/11/2026	10/12/2026			13/12/2026	13/12/2026	
					Réalisations																							
	Coût Total																											

FAIT A LUBUMBASHI, LE

24 FEV 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne
Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère du Genre, Famille, Enfant

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

MARCHE DE PRESTATIONS																						
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Révisions	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverte PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	CONTRAT D'ETUDES DE FAISABILITE SUR L'ELABORATION DE DEVIS DANS LE DOMAINE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT		2610400651500000561862030001	AMI 001/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	DP	Prévisions	17/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	17/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	03/10/2026	10/10/2026	25/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	05/11/2026	12/11/2026
						Révisions																
	Coût Total																					

FAIT A LUBUMBASHI, LE 24 FFV 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne
Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A PWETO		2610400651500000823212031500	DC 001/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A SAKANIA		2610400651500000823212031600	DC 002/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KASENGA		2610400651500000823212031200	DC 003/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KAMBOVE		2610400651500000823212031100	DC 004/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A KIPUSHI		2610400651500000823212031300	DC 005/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME A MITWABA		2610400651500000823212031400	DC 006/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations	01/06/2026	03/06/2026	10/06/2026	13/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	02/11/2026
7	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POULAILLER		2610400651500000823282030001	DC 007/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	05/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	17/10/2026	19/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	06/11/2026
8	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PORCHERIE		2610400651500000823282030001	DC 008/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations	05/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	17/10/2026	19/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	06/11/2026
9	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ETABLE POUR LES CHEVRES		2610400651500000823282030001	DC 009/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	05/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	17/10/2026	19/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	06/11/2026
10	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CLAPIER POUR LES LAPINS		2610400651500000823282030001	DC 0010/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Réalisations	05/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	17/10/2026	19/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	06/11/2026
11	TRAVAUX DE REHABILITATION DE DIFFERENTS BATIMENTS ABRITANT LE CENTRE DES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL /CERF-LUKUNI DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2510400651500000823312031300	DC 0011/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	12/11/2026	14/11/2026	19/11/2026	29/11/2026	02/12/2026
Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le 24 FEV 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne
Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT																			
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Méthodes de passation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3,00															
1	ACQUISITION D'UN BUS DE 56 PLACES ASSISES POUR LE TRANSPORT DESTINE AUX AGENTS ADMINISTRATIFS DU CENTRE DE LUKUNI	2610400651500000724522030001	AON 001/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	AOO	Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	12/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	13/08/2026			16/08/2026	16/08/2026	
					Réalisations														16/08/2026
2	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE CABINET MINISTERIEL	2610400651500000724522030001	AON 002/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	AOO	Prévisions	11/05/2026	13/05/2026	12/06/2026	27/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	13/08/2026			16/08/2026	16/08/2026	
					Réalisations														
3	ACQUISITION D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ENCADREMENT POUR LES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI	2610400651500000822112030106	AON 003/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	AOO	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	03/10/2026			06/10/2026	06/10/2026	
					Réalisations														
4	ACQUISITION DE 5030 PAGNES A L'OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME DES VILLES ET DES TERRITOIRES DE LA PROVINCE	2610400651500000460512030001	AON 004/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2026	AOO	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	03/10/2026			06/10/2026	06/10/2026	
					Réalisations														
Coût Total																			

FAIT A LUBUMBASHI, LE 24 FEV 2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne
Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant



