



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Métho des de passati on		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Travaux d'installation d'éclairage public dans les 5 territoires de la Province du Lualaba + les Villes de Kolwezi et Kasaji au moyen de 10 000 lampadaires		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
2	Construction de deux (2) hôpitaux de référence des Zones de Santé (Mutshatsha et Lubudi)		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
3	Construction d'une université moderne à Lubudi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 003/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
4	Construction d'une université moderne à Kasaji		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 004/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
5	Travaux de Construction de la route by-pass ouest dans la Province du Lualaba (39,5 Km).		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 005/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
6	Travaux de Construction et Asphaltage de septante (70) Km de route dont 20 Km dans la Ville de Kasaji et 10 Km dans chaque chef lieu des cinq (5) Territoires.		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 006/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	06/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	22/05/2026	12/06/2026	22/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
7	Travaux de Construction en six (6) bandes avec Asphalte de la route Nsanka-Dilolo (399 Km) (ponts, buses)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 007/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AOI	Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	05/04/2025	27/04/2025	19/05/2025	19/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025		01/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
						Réalisations															
Coût Total		0,00 FC																			

Roger RUMU KAYU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.02.2026





Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE AU DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction du second bâtiment administratif de l'Assemblée Provinciale du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 008/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	21/01/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations															
2	Construction d'un centre de formation adapté aux personnes vivant avec handicap		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 009/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	21/01/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations															
3	Construction de la prison centrale du Lualaba à Lubudi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 010/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations															
4	Construction des bureaux de la cour d'Appel à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 011/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations															
5	Construction d'un Centre Financier à Katebi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 012/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations															
6	Construction d'un marché moderne à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 013/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	23/01/2026	13/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	08/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
7	Construction d'un Mall à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 014/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	23/01/2026	13/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	08/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
8	Construction d'un hôtel 5 Etoiles au quartier RVA dans la ville de Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 015/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	23/01/2026	13/02/2026	16/02/2026	17/03/2026	08/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
9	Construction d'un hôpital moderne au quartier RVA à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 016/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	26/01/2026	16/02/2026	17/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
10	Construction d'un Musée au Quartier RVA à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 017/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	26/01/2026	16/02/2026	17/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
11	Travaux de Construction d'un centre Omnisport au Quartier Golf à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 018/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	26/01/2026	16/02/2026	17/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026		17/06/2026	07/07/2026	07/07/2026
						Réalisations															
12	Construction de l'orphélinat des garçons à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 019/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	27/01/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	02/06/2026	12/06/2026	17/06/2026		18/06/2026	08/07/2026	08/07/2026
						Réalisations															
13	Construction des auditorios de l'ISTM		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 020/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWILBA/01/2026	AON	Prévisions	27/01/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	02/06/2026	12/06/2026	17/06/2026		18/06/2026	08/07/2026	08/07/2026
						Réalisations															

Roger RUMBA KAYINDU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE AU DAO)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Construction et équipement d'un laboratoire d'études environnementales (eau, sol, air) Phase 1		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 021/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	27/01/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	02/06/2026	12/06/2026	17/06/2026		18/06/2026	08/07/2026	08/07/2026
Réalisations																					
15	Travaux de Construction de la route Provinciale secondaire (24Km) partant du village Kangere jusqu'à Sakabinda dans le secteur Lufupa/Territoire de Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 022/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	28/01/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
16	Travaux de Construction d'une Aérogare de fret à l'Aéroport de Kolwezi.		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 023/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	28/01/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
17	Travaux de Construction d'un terminal des bus à Kolwezi.		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 024/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	28/01/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
18	Travaux de Construction des ponts en béton armé dans différents territoires.		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 025/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	29/01/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
19	Travaux de Construction des bâtiments devrant abriter huit (8) frigos mortuaires à raison d'un (1) frigo par Territoire dans la Province du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 026/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	29/01/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
20	Travaux de Construction de deux (2) stations casernes anti-incendie et ses annexes dans la Ville de Kolwezi.		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 027/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	29/01/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
21	Travaux de Construction de deux (2) postes de peages avec parking camion et voiture, bureaux administratifs, mini- shop, toilettes et zones de services sur la route NSANKA-DILOLO.		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 028/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	30/01/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					
22	Travaux de Construction de deux (2) postes de peages informatisés sur la route Provinciale secondaire (Sakabinda) dans le secteur de Lufupa/Territoire de Mutshatsha.		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 029/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	AON	Prévisions	30/01/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
Réalisations																					

Roger RUMBA MAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 27/02/2026





Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE AU DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification n	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Travaux de Construction d'un stade omnisport à Kolwezi (aménagement du terrain de football et d'athlétisme, placement de poteau, construction de la tribune + bloc sanitaire et clôture, forage de puits d'eau, construction d'un terrain polyvalent devant servir aux disciplines de basket-ball, volley-ball, tennis et handball)		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 030/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	30/01/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	18/06/2026		19/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
						Réalisations															
24	Travaux de Construction des drains sur l'avenue SOKE (7,5 Km) au quartier Joli-site à Kolwezi.		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 031/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	02/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/03/2026	16/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	08/06/2026	18/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	14/07/2026	14/07/2026
						Réalisations															
25	Travaux de Construction d'une grande usine de traitement d'eau à Kolwezi (phase I).		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 032/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	02/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/03/2026	16/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	08/06/2026	18/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	14/07/2026	14/07/2026
						Réalisations															
26	Travaux de Réfection de la peinture, Fourniture et Installation des climatiseurs à l'Assemblée Provinciale du Lualaba.		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 033/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	02/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/03/2026	16/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	08/06/2026	18/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	14/07/2026	14/07/2026
						Réalisations															
27	Travaux de Réhabilitation et équipements des bureaux pour l'antenne Provinciale de l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise du Lualaba.		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 034/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/03/2026	17/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	19/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026		25/06/2026	15/07/2026	15/07/2026
						Réalisations															
28	Réhabilitation du lycée Mwanga (Phase II)		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 035/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/03/2026	17/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	19/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026		25/06/2026	15/07/2026	15/07/2026
						Réalisations															
29	Travaux de réhabilitation des installations brûlées de l'Institut technique Mutoshi		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 036/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/03/2026	17/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	19/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026		25/06/2026	15/07/2026	15/07/2026
						Réalisations															
30	Travaux de réhabilitation de huit salles de classe, un bureau et un bloc sanitaire, construction de six salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire et d'un mur de cloture en faveur de l'école technique du Cinquantenaire de Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 037/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
	Coût Total	1 276 231 770,32 FC																			

Roger RUMBU KAYINDU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 27/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX
(SANS REVUE PREALABLE DU DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attributio n	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux d'installation des panneaux solaires dans les 5 territoires de la Province		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AON 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026
Réalisations																				
2	Construction d'un Guest- house à Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026
Réalisations																				
3	Construction d'un Guest- house à Kasaji		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 003/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026
Réalisations																				
4	Travaux de Construction et équipement d'un Centre de Santé au village Kazembe dans le Territoire de Dilolo		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 004/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026
Réalisations																				
5	Travaux de Construction des clôtures de l'hôpital Général de Référence Garenganze et de la Mairie à Kasaji.		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 005/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026
Réalisations																				
6	Rafranchissement et réhabilitation des murs de Direction de la Fonction Publique, tuyauterie, etc.		19 604 0000 8 23 3 1 2130001	AON 006/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026
Réalisations																				
Coût Total		0,00 FC																		

Roger RUMBUKAYIMU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 27/02/2026

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Demande des Cotation	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Forage d'un puits d'eau pour le compte du bâtiment abritant la Direction de la Fonction Publique		19 604 0000 8 23 2 2 2130001	DC 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser
	Coût Total	0,00 FC				Réalisations															

Rogier A. M. AUTOMEO
Directeur
des Marchés Publics - Lualaba

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur
Région de la Province du Lualaba
Le Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Fourniture et achat des petits matériels : produits alimentaires, vaisselle, ustensiles de cuisine et autres accessoires.		19 150 0000 4 60 1 1 2130001	AOI 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
2	Acquisition des Bus scolaires et de transport interurbain en faveur de la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
3	Acquisition du matériel informatique en faveur du cabinet de Gouverneur de Province : - Ordinateur portable (laptop) (15) - Ordinateur fixe (16) - Diffuseur salle de conférence (4) - Rack informatique (4) - Access point (12) - Onduleur 2000VA (11) - Stabilisateur 200VA (24) - IT Tools kit (2) - Imprimante multi fonction (2) - Imprimante (8) - Kit du dispositif de sécurité du bureau du Gouverneur (nouveau bâtiment) (1) - Câble UTP net (4)		19 150 0000 7 4 1 2 2130001	AOI 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
4	Travaux d'Installation du Système d'Energie Solaire avec Batteries à Lithium sur différents Immeubles de la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	04/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
5	Acquisition de 8 kits des frigos mortuaires de 6 compartiments avec panneaux solaire (2 à Kolwezi, 1 à Kasaji et 1 dans le chef-lieu de chaque territoire).		19 150 0000 7 24 2 1 2130001	AOI 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
6	Acquisition des manuels scolaires pour toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires des Provinces Educationnelles Lualaba I et II		19 150 0000 7 24 3 1 2130001	AOI 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
7	Acquisition et installation des équipements de la centrale électrique et du balisage lumineux des pistes à l'Aéroport de Kolwezi (option 1)		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/03/2026	20/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															

Roger FUMBU KIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.10.2026
FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(AVEC REVUE PREALABLE)**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	15	17	18	19
8	Acquisition, l'Installation, la mise en service des Équipements de Contrôle, d'Information de vol et d'Alerte ; le balisage lumineux au sol de la nouvelle Tour de Contrôle de l'Aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 008/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	06/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	22/05/2026	12/06/2026	22/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
9	Acquisition d'une (1) pelle mécanique, d'une (1) chargeuse, d'un (1) bulldozer et d'un (1) compacteur grand format		19 150 0000 7 24 5 1 2130001	AOI 009/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	06/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	22/05/2026	12/06/2026	22/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
10	Acquisition des véhicules de transport en faveur de tous les services du Gouvernement provincial - Camion (5) - Camion poubelle (1) - Camion-citerne (5) - Camion de nettoyage spécial (1) - Camion frigorifique (1) - Bus VVIP (1) - Véhicule 4x4 tout terrain (20) - Véhicule 4x4 (20)		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 010/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	06/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	14/05/2026	14/05/2026	22/05/2026	12/06/2026	22/06/2026	25/06/2026		26/06/2026	16/07/2026	16/07/2026
						Réalisations															
11	Acquisition de dix-sept (17) véhicules de transport en faveur (Véhicule en faveur de la Police Nationale Congolaise/Lualaba, de la Cour d'Appel du Lualaba et tribunaux de Grande instance, parquet général, parquets de grande instance, tribunal militaire de garnison et audiorat militaire de garnison.		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 011/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	09/02/2026	02/03/2026	03/03/2026	01/04/2026	23/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	01/07/2026		01/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
						Réalisations															
12	Acquisition de neuf (9) Corbillards dont cinq (5) dans les Territoires et quatre (4) dans nos deux (2) villes de la Province.		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 012/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	09/02/2026	02/03/2026	03/03/2026	01/04/2026	23/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	01/07/2026		01/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
						Réalisations															
13	Acquisition de cinq (5) Camions anti incendie.		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 013/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	09/02/2026	02/03/2026	03/03/2026	01/04/2026	23/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	01/07/2026		01/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
						Réalisations															

Roger RAMBUUYIYU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.10.2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4																
14	Acquisition d'un (1) Water-master Versatile pour le dragage environnemental par succion, excavation, ratissage et battage) de tous les services du Gouvernement provincial.		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 014/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	10/02/2026	03/03/2026	04/03/2026	02/04/2026	24/04/2026	18/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	01/07/2026		01/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
						Réalisations															
16	Acquisition d'équipements de transport de la Direction de l'assainissement : - Camion benne basculante 20 Tn (2) - Camion multi-benne (1) - Camion Immondices (1)		19 601 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 016/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2026	AOI	Prévisions	10/02/2026	03/03/2026	04/03/2026	02/04/2026	24/04/2026	18/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	01/07/2026		01/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
						Réalisations															
Coût Total		0.00 FC																			

Roger RUMBU
MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Financiers - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(AVEC REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approboration du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	Acquisition de sept cent (700) plaques d'immatriculation STA pour les véhicules et motos au profit de la Province du Lualaba.		19 150 0000 7 24 8 1 2130001	AON 008/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	21/01/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	
						Réalisations																
2	Acquisition d'une tractopelle en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 7 24 5 1 2130001	AON 009/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	21/01/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	
						Réalisations																
Coût Total		0,00 FC																				

Roger YUMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(SANS REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. av.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Fourniture et petits matériels en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 4 60 1 1 2130001	AON 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026	
						Réalisations															
2	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du Secrétariat Exécutif : - Imprimante couleur GF (4) - Téléprompteur (1) - Vidéo projecteur (1) - Système d'archivage électronique (1) - Ordinateur fixe (6)		19 151 0000 7 24 1 2 2130001	AON 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026	
						Réalisations															
3	Achat des fournitures de bureau et petits matériels de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 4 60 1 1 2130001	AON 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	19/01/2026	20/01/2026	18/02/2026	11/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	13/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/06/2026	
						Réalisations															
4	Acquisition du matériel informatique de la Direction de l'assainissement : - Ordinateur fixe (6) - Ordinateur portable (laptop) (20) - Onduleur (10) - Stabilisateur (10) - Imprimante couleur (3)		19 601 0000 7 24 1 2 2130001	AON 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026	
						Réalisations															
5	Achat des fournitures et petits matériels en faveur de la Direction de la Fonction Publique		19 604 0000 4 60 1 1 2130001	AON 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026	
						Réalisations															
6	Achat des mobiliers et équipements de la Direction de la Fonction Publique : - Table de bureau (22) - Chaise avec accoudoirs (24) - Chaise pour visiteurs (20) - Armoire pour classeurs (15) - Fontaine (3) - Aspirateur (2) - Plastificateur (1) - Frigo (3) - Déchiqueteuse (3)		19 604 0000 7 24 1 1 2130001	AON 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	20/01/2026	21/01/2026	19/02/2026	12/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	20/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/06/2026	
						Réalisations															
7	Achat des Rideaux et Moquettes		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	AON 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	AON	Prévisions	21/01/2026	22/01/2026	20/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	03/04/2026	13/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	21/05/2026		22/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	
						Réalisations															
Coût Total		0,00 FC																			

Roger RUMBA KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.02.2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								Date de Livraison
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Insecticide et désinfectant en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 4 60 4 1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser		
2	Acquisition du mobilier de bureau et des télévisions en faveur du Secrétariat Exécutif : - Armoire pour classeur (6) - Télévision (3)		19 151 0000 7 24 1 1 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
3	Achat des pièces de rechange pour autres équipements en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 4 60 2 3 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
4	Achat des rideaux et moquettes en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 4 60 5 1 2130001	DC004/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
5	Achat des mobiliers et des équipements pour le compte de la Direction Provinciale de la Communication : Table de bureau à 4 box (4) Table de bureau (4) Chaise de Bureau (16) Chaise pour visiteur (11) Chaise avec accoudoirs (4) Déchiqueteuse (5) Fontaine (4)		19 600 0000 7 24 1 1 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
6	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 4 60 1 1 2130001	DC006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
7	Matériaux de construction et de quincaillerie en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 4 60 2 1 2130001	DC007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
8	Produit chimique et organique en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 4 60 4 1 2130001	DC008/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
9	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers en faveur de la Direction de l'assainissement : - Table de bureau à 4 box (4) - Table de bureau (4) - Chaise de bureau (16) - Chaise pour le visiteur (11) - Chaise avec accoudoirs (4) - Déchiqueteuse (5) - Fontaine (4)		19 601 0000 7 24 1 1 2130001	DC009/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
10	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 4 60 1 1 2130001	DC010/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
11	Matériaux de construction et de quincaillerie en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 4 60 2 1 2130001	DC011/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
12	Pièces de rechange pour autres équipements en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 4 60 2 3 2130001	DC012/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
13	Textiles et tissus en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 4 60 2 1 2130001	DC013/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	
14	Acquisition des mobiliers et équipements de la Direction de développement : - Table de bureau (2) - Chaise avec accoudoirs (2) - Chaise de bureau (5) - Chaise pour le visiteur (8)		19 602 0000 7 24 1 1 2130001	DC014/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Réalisations																
						Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser	

Roger KIMBU KIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Province du Lualaba

Fait à Kolwezi, le 21.02.2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison			
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
15	développement : - Ordinateur fixe (2) - Ordinateur portable (laptop) (3) - Onduleur (3) - Stabilisateur (3) - Déchiqueteuse (1) - Imprimante (3)		19 602 0000 7 24 1 2 2130001	DC015/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
16	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo (vidéo projecteur) (1) en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 7 24 6 2 2130001	DC016/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
17	Matériaux de construction et de quincaillerie		19 604 0000 4 60 2 1 2130001	DC017/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
18	Pièces de rechange pour autres équipements		19 604 0000 4 60 2 3 2130001	DC018/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
19	Produit chimique et organique		19 604 0000 4 60 4 1 2130001	DC019/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
20	Acquisition d'équipements téléphoniques en faveur de la Direction de la Fonction publique : - Téléphone fixe (kit interphone) (1) - Téléphone cellulaire (7)		19 604 0000 7 24 6 1 2130001	DC020/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
21	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo en faveur de la Direction de la Fonction publique : - Vidéo projecteur (1) - Appareil photo professionnel (2)		19 604 0000 7 24 6 2 2130001	DC021/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	A		A	A	A préciser				
						Réalisations																			
Coût Total		0,00 FC																							

Roger RUMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.02.2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Publicité auprès de la presse audiovisuelle locale en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province.		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	13/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	21/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026
						Réalisations															
2	Publicité dans la presse écrite en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province.		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	13/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	21/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026
						Réalisations															
3	Publicité auprès des chaînes numériques en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province.		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	16/02/2026	09/03/2026	10/03/2026	08/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	29/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026
						Réalisations															
4	Publicité auprès de la presse audiovisuelle nationale en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	16/02/2026	09/03/2026	10/03/2026	08/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	29/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026
						Réalisations															
5	Impression des documents du Gouvernorat Provincial du Lualaba (calendriers, imprimés administratifs, bulletin officiel de la Province, etc.).		19 150 0000 5 61 2 2 2130001	AOI005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	16/02/2026	09/03/2026	10/03/2026	08/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	29/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026
						Réalisations															

Roger RUMBA YIMBU MUTOMBO
Association Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.02.2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Location des camions par le Gouvernorat Provincial du Lualaba en faveur du Cabinet du Gouverneur.		19 150 0000 5 61 3 1 2130001		AOI006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	17/02/2026	10/03/2026	11/03/2026	09/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	02/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	08/07/2026		08/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
							Réalisations															
7	Affrètement Vol en faveur du Gouvernement Provincial du Lualaba		19 150 0000 5 61 3 1 2130001		AOI007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	17/02/2026	10/03/2026	11/03/2026	09/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	02/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	08/07/2026		08/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
							Réalisations															
8	Affrètement train et bateau en faveur du Gouvernement Provincial du Lualaba		19 150 0000 5 61 3 1 2130001		AOI008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	17/02/2026	10/03/2026	11/03/2026	09/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	02/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	08/07/2026		08/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
							Réalisations															
9	Services d'assainissement et entretien des avenues du Quartier RVA et des nouveaux bâtiments administratifs de la province du Lualaba à Kolwezi.		19 150 0000 5 61 6 2 2130001		AOI009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
							Réalisations															
10	Services d'assainissement et entretien des avenues dans la ville de Kolwezi		19 150 0000 5 61 6 2 2130001		AOI010/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
							Réalisations															
11	Services d'assainissement des avenues de la Cité Luilu		19 150 0000 5 61 6 2 2130001		AOI011/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
							Réalisations															

Roger RUMBU KAMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.10.2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Services d'assainissement aux alentours de l'hôtel du Gouvernement		19 150 0000 5 61 6 2 2130001	AOI012/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
						Réalisations															
13	Services d'assainissement et entretien de l'immeuble du Gouvernement		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI013/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	19/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	04/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026		10/07/2026	30/07/2026	30/07/2026
						Réalisations															
14	Services de nettoyage, jardinage et assainissement de bâtiments et sites d'intérêt social et/ou touristique de la Province du Lualaba		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI014/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	19/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	04/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026		10/07/2026	30/07/2026	30/07/2026
						Réalisations															
15	Services de Gardiennage et de Surveillance des Personnes, des locaux, et des biens de l'hôtel du Gouvernement du Lualaba (2 maisons)		19 150 0000 5 61 8 8 2130001	AOI015/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AOI	Prévisions	19/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	04/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026		10/07/2026	30/07/2026	30/07/2026
						Réalisations															
Coût Total		0,00																			

Roger RUMBU KAMBA MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 27/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. attributio n	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregist rement	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Location des véhicules 4x4 par le Gouvernorat Provincial du Lualaba en faveur du Cabinet du Gouverneur.		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AON 006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	12/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	
						Réalisations																
2	Services de maintenance de l'Immeuble du Gouvernement		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AON 007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	12/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	
						Réalisations																
3	Services de décoration des bâtiments du Gouvernement Provincial du Lualaba		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AON 008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	12/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	
						Réalisations																
4	Services d'impression, de reproduction, de reliure et de conservation des documents en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 2 2 2130001	AON 009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	13/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	21/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026		03/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	
						Réalisations																
Coût Total		0,00																				

Roger KIMBU KIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 21.02.2026

FIL MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES
(SANS REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Publicatio n AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attributio n	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Date d'enregist rement	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Abonnement internet modem, journal officiel et télévision en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province.		19 150 0000 5 61 1 1 2130001	AON 001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations														
2	Prestation des services de partenariat médiatique en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AON 002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations														
3	Publicité sur panneaux publicitaires en faveur du Cabinet du Gouverneur de la Province.		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AON 003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	11/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations														
4	Location des bus par le Gouvernorat Provincial du Lualaba en faveur du Cabinet du Gouverneur.		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AON 004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations														
5	Services d'impression, de reproduction, de reliure et de conservation des documents de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 2 2 2130001	AON 005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AON	Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026		12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026
						Réalisations														
Coût Total		0,00 FC																		

Roger FUMBUKAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 12/02/2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

LISTE DES MARCHES DE SERVICES
(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Abonnement Journal en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 1 1 2130001	DC001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
2	Abonnement internet en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 1 1 2130001	DC002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
3	Abonnement télévision en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 1 1 2130001	DC003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
4	Services d'impression, de reproduction et de conservation des documents (photocopie, reliure, scannage, photographie, rapports) en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 2 2 2130001	DC004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
5	Abonnement Internet en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 1 1 2130001	DC005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
6	Journal Officiel en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 1 1 2130001	DC006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
7	Abonnement télévision en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 1 1 2130001	DC007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
8	Publicité en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 2 1 2130001	DC008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
9	Abonnement Journal/ revue en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 5 61 1 1 2130001	DC009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
10	Abonnement Télévision en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 5 61 1 1 2130001	DC010/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
11	Abonnement internet en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 5 61 1 1 2130001	DC011/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
12	Abonnement Internet en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 1 1 2130001	DC012/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
13	Abonnement Télévision en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 1 1 2130001	DC013/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
14	Services d'impression, de reproduction, de reliure et de conservation en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 2 2 2130001	DC014/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
15	Entretien de matériel et d'équipement en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 5 1 2130001	DC015/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															

Roger KUMBU MUTOBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17.02.2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

LISTE DES MARCHES DE SERVICES
(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Réparation de matériel et d'équipement en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 5 2 2130001	DC016/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
17	Services d'entretien, de décoration et de réparation d'édifices en faveur de la Direction de développement		19 602 0000 5 61 7 1 2130001	DC017/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
18	Abonnement Internet en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction publique		19 604 0000 5 61 1 1 2130001	DC018/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
19	Abonnement télévision en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 1 1 2130001	DC019/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
20	Publicité en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 2 1 2130001	DC020/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
21	Entretien de matériel et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 5 1 2130001	DC021/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
22	Réparation de matériel et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 5 2 2130001	DC022/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A		A	A	A	
						Réalisations															
Coût Total		0,00																			

Roger RUMBU KAMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Prestations intellectuelles, d'organismes de formation et divers en faveur du Cabinet du gouverneur de Province .		19 150 0000 5 61 8 5 2130001	AMII 001/PI/CGPMP/PP-GOUV/GKWILBA/03/2026	AMII	Prévisions	14/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	24/06/2026	16/07/2026	07/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisations																						
2	Etudes de faisabilité des projets connexes de l'aéroport de Kolwezi.		19 150 0000 5 61 8 6 2130001	AMII 002/PI/CGPMP/PP-GOUV/GKWILBA/03/2026	AMII	Prévisions	14/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	24/06/2026	16/07/2026	07/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisations																						
3	Formation administrative par l'ENA en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMII 003/PI/CGPMP/PP-GOUV/GKWILBA/03/2026	AMII	Prévisions	14/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	24/06/2026	16/07/2026	07/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisations																						
4	Formation sur la nouvelle citoyenneté en faveur de la Direction Provinciale de la Communication		19 600 0000 5 61 8 5 2130001	AMII 004/PI/CGPMP/PP-GOUV/GKWILBA/03/2026	AMII	Prévisions	14/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	24/06/2026	16/07/2026	07/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisations																						
	TOTAL	0,00 FC																										

Roger RUMENI NIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Formation sur la gestion de déchets en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 009/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	20/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	25/05/2026	23/06/2026	15/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisati ons																						
2	Formation sur la lutte contre la pollution plastique en faveur de la Direction de l'assainissement		19 601 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 010/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	20/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	25/05/2026	23/06/2026	15/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisati ons																						
3	Formation sur l'éthique professionnelle en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 011/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	20/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	25/05/2026	23/06/2026	15/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisati ons																						
4	Formation sur le régime disciplinaire en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 012/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	20/04/2026	29/04/2026	22/05/2026	25/05/2026	23/06/2026	15/07/2026	06/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	25/09/2026	05/10/2026	08/10/2026		08/10/2026	28/10/2026	28/10/2026
						Réalisati ons																						
5	Formation sur la santé et sécurité dans le milieu professionnel en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 013/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	25/06/2026	17/07/2026	10/08/2026	11/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	29/09/2026	09/10/2026	14/10/2026		14/10/2026	03/11/2026	18/11/2026
						Réalisati ons																						
6	Formation sur la sécurité sociale des agents et fonctionnaires de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 014/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	25/06/2026	17/07/2026	10/08/2026	11/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	29/09/2026	09/10/2026	14/10/2026		14/10/2026	03/11/2026	03/11/2026
						Réalisati ons																						
7	Formation sur la Syndicalisation en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 015/PVCGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	10/03/2026	31/03/2026	22/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	25/06/2026	17/07/2026	10/08/2026	11/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	29/09/2026	09/10/2026	14/10/2026		14/10/2026	03/11/2026	03/11/2026
						Réalisati ons																						
	TOTAL	0,00 FC																										

Roger RUMBU MUMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(SANS REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Renforcement de capacités sur l'archivage de documents administratifs par l'INACO en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 006/P/ICGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	13/01/2026	11/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	07/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	13/08/2026
						Réalisations																		
2	Formation sur le protocole et les relations publiques en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 007/P/ICGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	13/01/2026	11/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	07/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	13/08/2026
						Réalisations																		
3	Pilier1: La Gouvernance Axe 6: Promouvoir et améliorer l'implication des ASBL dans le processus de développement de la province et dans les actions		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 008/P/ICGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	13/01/2026	11/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	07/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	13/08/2026
						Réalisations																		
4	Pilier2: Secteurs productifs Axe 1: Regroupement des paysans en coopératives des planteurs et éleveurs indépendants		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 009/P/ICGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	12/01/2026	13/01/2026	11/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	14/04/2026	06/05/2026	07/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		09/07/2026	29/07/2026	13/08/2026
						Réalisations																		
5	Pilier3: Secteurs sociaux Axe 1: Améliorer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans (Promouvoir la culture et la consommation du soja)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 010/P/ICGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	14/01/2026	12/02/2026	05/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	08/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026		14/07/2026	03/08/2026	18/08/2026
						Réalisations																		

Roger RUMBA YIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(SANS REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
6	Pilier3: Secteurs sociaux Axe 6: Renforcement des capacités des animateurs des ONG et Association		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 011/PIVGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	14/01/2026	12/02/2026	05/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	08/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026		14/07/2026	03/08/2026	18/08/2026
						Réalisations																		
7	Formation des enquêteurs statisticiens et sur la cyber sécurité en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 012/PIVGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	14/01/2026	12/02/2026	05/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	08/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026		14/07/2026	03/08/2026	18/08/2026
						Réalisations																		
8	Formation sur la gestion de Logiciel Informatique des ressources humaines et Archivage Numerique en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 013/PIVGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2026	AMI	Prévisions	13/01/2026	14/01/2026	12/02/2026	05/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	08/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026		14/07/2026	03/08/2026	18/08/2026
						Réalisations																		
	TOTAL	0,00 FC	#REF!																					

Roger RUMBU KAMBU AUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 17/02/2026
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur