



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : BRIGADE ANTI-FRAUDE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DEMANDES DE PROPOSITION

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5			6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CONTRAT D'ETUDES DE FAISABILITE EN RAPPORT AVEC LES OPPORTUNITES D'INVESTISSEMENT DE LA PROVINCE		2604110473260000561852030001	AMI 001/MP/ MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	SQC	Prévisions	13/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	30/07/2026	14/08/2026	29/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	18/09/2026	03/10/2026	13/10/2026		16/10/2026	16/10/2026	23/10/2026
						Réalisations															
2	FRAIS DE FORMATION RELATIF AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE LA BRIGADE ANTI-FRAUDE		2604110473260000561862030001	AMI 002/MP/ MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	SQC	Prévisions	27/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	28/08/2026	12/09/2026	14/09/2026	29/09/2026	02/10/2026	17/10/2026	27/10/2026		30/10/2026	30/10/2026	06/11/2026
						Réalisations															
	COÛT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 26/07/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE



Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
Transport et Tourisme






GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : ECONOMIE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Métho des de passa tion		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAU		2604110291500000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
2	ACQUISITION DE 7 CHAISES DE BUREAU		2604110291500000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
3	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		2604110291500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
4	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEURS DE PAPIERS		2604110291500000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
5	ACQUISITION D'UN FRIGO		2504110291500000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
6	ACQUISITION DE 2 RIDEAUX		2604110291500000460512030001	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
7	ACQUISITION DE 2 MOQUETES/m²		2604110291500000460512030001	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
8	ACQUISITION DE 6 CHAISES VISITEURS		2604110291500000724112030001	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
9	ACQUISITION D'UN CLIMATISEUR		2604110291500000724112030001	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
10	ACQUISITION DE 3 PIECES D'ANTI-VIRUS		2504110291500000724122030001	DC 010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
11	ACQUISITION D'UN OUFFRE-FORT		2604110291500000724112030001	DC 011/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
12	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES		2604110291500000724122030001	DC 012/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
13	ACQUISITION DE 4 ONDULAIRES		2604110291500000724122030001	DC 013/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
14	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS		2604110291500000724122030001	DC 014/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
15	ACQUISITION DE 1 DISQUE DUR EXTERNE		2604110291500000724122030001	DC 015/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
16	ACQUISITION D'1 RETROPROJECTEUR+ ECRAN		2604110291500000724622030001	DC 016/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
17	AQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR AUTRES EQUIPEMENTS		2604110291500000724622030001	DC 017/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
17	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES		2604110291500000724622030001	DC 018/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
18	ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 25 HECTARES POUR LA CONSTRUCTION DES ENTREPOTS SUR LA		2504110471500000822112030001	DC 019/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
19	IMPRESSION CARTES DE VISITE,FICHES DE RECENSEMENTS		2504110471500000822112030001	DC 020/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
20	RELIURE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS		2504110471500000822112030001	DC 021/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	28/04/2026
COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR :ECONOMIE/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE COMIONNETTE 4X4 POUR LES COURSES DE SERVICE DU MINISTRE AFIN DE FACILITER LA MOBILITE DES MEMBRES DU CABINET		2604110291500000724522030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	18/06/2026	03/07/2026	18/07/2026	20/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026			22/08/2026	22/08/2026		
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine EUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce, Transports et Tourisme





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

SECTEUR : COMMERCE/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

SECTEUR : COMMERCE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisation s	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthod es de passati on		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAU		2604110471500000724112031200	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 3 CHAISES DE BUREAU		2604110471500000724112031200	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 3 CHAISES VISITEURS		2604110471500000724112031200	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
4	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE		2504110471500000724112031200	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'UN DESTREUCTEUR DE PAPIER		2504110471500000724112031200	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
6	ACQUISITION D'UNE ETAGERE METALLIQUE		2604110471500000724112031200	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE METALLIQUE		2604110471500000724112031200	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
8	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION		2504110471500000724112031200	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 20 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION		2504110471500000724112031200	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	29/04/2026
						Réalisations								
10	ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 50 HECTARES SUR LA ROUTE KASENGA POUR L'ORGANISATION ANNUELLE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE		2504110471500000822112030001	DC 010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	11/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	14/04/2026	24/04/2026	27/04/2026
						Réalisations								
	COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lusamba Kazadi
 Lusamba Kazadi
 Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
 Transports et Tourisme
 Province du Haut-Katanga





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : BRIGADE ANTI-FRAUDE


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 3 CHAISES OPERATEUR PC		2604110476000000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
2	ACQUISITION DE 6 ORDINATEURS PORTABLE		2604110476000000724122030001	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
3	ACQUISITION DE 3 IMPRIMANTES MULTI-FONCTIONS		2604110476000000724122030001	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
4	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PROFESSIONNELLE		2604110476000000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
5	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS DE PAPIER		2604110476000000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
6	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR VISITEUR		2604110476000000724112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
7	ACQUISITION DE 6 CHAISES BUREAU		2604110476000000724112030001	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
8	ACQUISITION DE 1 FRIGO		2604110476000000724112030001	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
9	ACQUISITION DE 3 TABLES BUREAU		2604110476000000724112030001	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
10	ACQUISITION D'UN POSTE TELEVISEUR		2504110476000000724112030001	DC 010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	18/04/2026 18/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
11	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES		2504110476000000724112030001	DC 011/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
12	IMPRESSION DES DOCUMENTS		2504110476000000724112030001	DC 012/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	07/04/2026 07/04/2026	09/04/2026 09/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	01/05/2026 01/05/2026	03/05/2026 03/05/2026	13/05/2026 13/05/2026	23/05/2026 23/05/2026	26/05/2026 26/05/2026
CÔÛT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
et Transport
Province du Haut-Katanga





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR :ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode s de passatio n	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboratio n du DAO	Publication AAO	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DE 246950 SACS DE FARINE DE MAIS			AOO 001/FX/MIN.PROVIECOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AOI	Prévisions Réalisations	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
2	LOCATION DE CAMIONS, TRUCKS, BUS POUR LE COMPTE DU MINISTERE																			
3	ACQUISITION DE LA MOUTURE DE FARINE DE MAIS				AON	Prévisions Réalisations	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
Transports et Tourisme





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : TRANSPORTS CABINET


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 50 ALCOOTESTS		2604510511500000724812030001	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 5 RADARS DE DETECTION DES VITESSES		2604510511500000724812030001	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX ROUTIERS POUR LA VILLE DE KASUMBALESA		2604510511500000724812030001	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 100 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2604510511500000724812030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 50 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2604510511500000724812030001	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE KASENGA		2604510511500000724812030001	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
7	ACQUISITION DE 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE PWETO		2604510511500000724812030001	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
8	ACQUISITION DE 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE MITWABA		2604510511500000724812030001	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
9	ACQUISITION DE 20 PANNEAUX ROUTIERS POUR LE TERRITOIRE DE SAKANIA		2604510511500000724812030001	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
9	ENTRETIEN DE 4 INTERSECTION DE FEUX LUMINEUX A KASUMBALESA		2604560511500000561722030001	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
10	ACQUISITION DE 4 MOTOS		2604110476000000724522030001	DC 0010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
11	ACQUISITION D'UN FEU LUMINEUX SUR LES INTERSECTION DE LA CITE DE MOKAMBO		2604510511500000724812030001	DC 0010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	07/07/2026
						Réalisations								
COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine LUSAMBA KAZALI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
et Transports





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : TRANSPORTS CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	CONSTRUCTION D'UN PARKING PUBLIC A LWAMBO		2604510511500000823282031100	DC 001/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
2	CONSTRUCTION D'UN PARKING PUBLIC DANS LA VILLE DE KASUMBALESA		2604510511500000823282030200	DC 002/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARKING PUBLIC A LWAMBO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		2604510511500000823282031100	DC 003/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARKING PUBLIC DANS LA VILLE DE KASUMBALESA		2604510511500000823282031603	DC 004/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURRIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE AXES LUBUMBASHI-LIKASI: TUMBWE BUREAU PCR		2604510511500000823312031300	DC 005/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
6	TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURRIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE : AXES LUBUMBASHI-LIKASI: NGUYA BUREAU DU QUARTIER		2604510511500000823312031100	DC 006/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
7	TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURRIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE : AXES LUBUMBASHI-KASUMBALESAI: BUREAU PCR LUMATA		2604510511500000823312031300	DC 007/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
8	TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURRIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE : AXES LUBUMBASHI-KASUMBALESAI: BUREAU PCR KANYAKA		2604510511500000823312031300	DC 008/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
9	TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DEVANT ABRITER LA FOURRIERE QUI VA RECEVOIR LES VEHICULES ARRETES LORS DES OPERATIONS DE CONTRÔLE D'EXCES DE VITESSE ET D'ALCOOLEMIE : AXES LUBUMBASHI-LIKASI: KIMBEIMBE BUREAU DU QUARTIER		2604510511500000823312030100	DC 009/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	19/05/2026 19/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	28/05/2026 28/05/2026	12/06/2026 12/06/2026	14/06/2026 14/06/2026	24/06/2026 24/06/2026	04/07/2026 04/07/2026	07/07/2026 07/07/2026
10	TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE PWETO		260451051150000082332031500	DC 017/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2026 22/07/2026	24/07/2026 24/07/2026	31/07/2026 31/07/2026	15/08/2026 15/08/2026	17/08/2026 17/08/2026	27/08/2026 27/08/2026	06/09/2026 06/09/2026	09/09/2026 09/09/2026
11	TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE KILWA		260451051150000082332031500	DC 018/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2026 22/07/2026	24/07/2026 24/07/2026	31/07/2026 31/07/2026	15/08/2026 15/08/2026	17/08/2026 17/08/2026	27/08/2026 27/08/2026	06/09/2026 06/09/2026	09/09/2026 09/09/2026
12	TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUAI FLUVIAL ET LACUSTRE DE KASENGA		260451051150000082332031200	DC 019/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	22/07/2026 22/07/2026	24/07/2026 24/07/2026	31/07/2026 31/07/2026	15/08/2026 15/08/2026	17/08/2026 17/08/2026	27/08/2026 27/08/2026	06/09/2026 06/09/2026	09/09/2026 09/09/2026
13	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 4 FEUX DE SIGNALISATION LUMINEUX D'INTERSECTION DANS LA VILLE DE KASUMBALESA		2604560511500000561722030001	DC 020/TX/MIN.PROV/ECOCOMTRAN-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	11/07/2026 11/07/2026	13/07/2026 13/07/2026	20/07/2026 20/07/2026	04/08/2026 04/08/2026	06/08/2026 06/08/2026	16/08/2026 16/08/2026	26/08/2026 26/08/2026	29/08/2026 29/08/2026
COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce, Transports et Tourisme

Province du Haut-Katanga

Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics
A.N.O
D.P.C.M.P
HAUT-KATANGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE 4X4		2604110476000000724522030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	12/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	13/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	14/08/2026			17/08/2026	17/08/2026	
2	LOCATION DE CAMIONS ET BUS				AON	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	28/06/2025	13/07/2025	15/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	14/08/2025			17/08/2025	17/08/2025	
						Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	28/06/2025	13/07/2025	15/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	14/08/2025			17/08/2025	17/08/2025	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
Transports et Tourisme





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR: TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisation s	PREALABL E Non Objection sur la liste restreinte	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbat ion du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5			6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DES PROJETS SUR L'ERECTION DES PASSERELLES POUR PIETONS			AMI 001/PI/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	21/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	10/11/2026	20/11/2026		23/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
	FRAIS D'ETUDE DE FAISABILITE DES PROJETS RELATIFS A LA CREATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT URBAIN		Code Budget	AMI 002/PI/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Réalisations	21/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	10/11/2026	20/11/2026		23/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
3	FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DE DECORATION DES CHAUSSEES URBAINES ET ERECTION DE STATIONNEMENT			AMI 003/PI/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	30/07/2026	14/08/2026	16/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	04/11/2026	19/11/2026	29/11/2026		02/12/2026	02/12/2026	09/12/2026
				AMI 004/PI/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Réalisations	30/07/2026	14/08/2026	16/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	04/11/2026	19/11/2026	29/11/2026		02/12/2026	02/12/2026	09/12/2026
4	COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine DESAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce,
Transports et Tourisme





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : TRANSPORTS CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode s de passatio n	Elaboratio n du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS		2604510511500000724812030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026		Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 8 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI		2604510511500000724812030001	AOR 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
2	ENTRETIEN DE 40 FEUX LUMINEUX A LUBUMBASHI		2604560511500000561722030001	AOR 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE 5 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE LIKASI		2604510511500000724812030001	AOR 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026



L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lorraine ESSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
Transport et Tourisme





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode s de passatio n		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date debut travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PARKING PUBLIC DU TERMINAL A L'ENTREE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI		2604510511500000823282030001	AOO 001/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisations	12/05/2026 14/05/2026	14/05/2026 13/06/2026	13/06/2026 28/06/2026	28/06/2026 13/07/2026	13/07/2026 15/07/2026	15/07/2026 20/07/2026	20/07/2026 04/08/2026	04/08/2026 14/08/2026			17/08/2026	17/08/2026		
2	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT MARQUAGE AU SOL		2604560511500000561722030001	AOO 002/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AOI	Prévisions Réalisations	25/06/2026 27/06/2026	27/06/2026 27/07/2026	27/07/2026 11/08/2026	11/08/2026 26/08/2026	26/08/2026 28/08/2026	28/08/2026 02/09/2026	02/09/2026 17/09/2026	17/09/2026 27/09/2026			30/09/2026	30/09/2026		
	COUT TOTAL																			


Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE



Lorraine LUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce
Transports et Tourisme





PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode s de passatio n		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE		260411476000000724522030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 2 FEUX LUMINEUX SUR LES INTERSECTIONS DE LA VILLE DE KASUMBALESA		2604510511500000724812030001	AOR 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
3	ACQUISITION CAMION DEPANNEUR GV		260411476000000724522030001	AOR 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
4	ACQUISITION DE 500 PANNEAUX ROUTIERS DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI		2604510511500000724812030001	AOR 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
5	ACQUISITION DE 300 PANNEAUX ROUTIERS DANS LA VILLE DE LIKASI		2604510511500000724812030001	AOR 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
6	ENTRETIEN DE 3 ROBOTS ROULAGES		2604560511500000561722030001	AOR 006FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
7	ENTRETIEN DE 15 FEUX LUMINEUX A LIKASI		2604560511500000561722030001	AOR 007FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026			24/08/2026	24/08/2026	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : TRANSPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIGNALISATION ROUTIERE SUR LE TRONCON CARREFOUR-AEROPORT DE LA LUANO DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI	260451051150000082323030100	AAO 001/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	09/06/2026	11/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	11/09/2026			14/09/2026	14/09/2026		
					Réalisations															
2	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PARKING DE LIKASI	26045105115000008233120303000	AAO 002/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026			19/10/2026	19/10/2026		
					Réalisations															
3	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PARKING DE LIKASI POUR AMELIORER LES NOMBRES DE FREQUENTATIONS ET FACILITER A TRAVERS SA MODERNISATION LA RENTABILITE DES TAXES ET AUTRES FRAIS Y	26045605115000008233120303000	AAO 003/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026			19/10/2026	19/10/2026		
					Réalisations															
4	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 3 ROBOTS DANS LES VILLES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	2604560511500000561722030001	AAO 004/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	25/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	11/08/2025	26/08/2025	28/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	27/09/2025			30/09/2025	30/09/2025		
					Réalisations															
5	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE 15 FEUX LUMINEUX DES INTERSECTIONS DANS LA VILLE DE LIKASI	2604560511500000561722030001	AAO 005/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	25/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	11/08/2025	26/08/2025	28/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	27/09/2025			30/09/2025	30/09/2025		
					Réalisations															
COÛT TOTAL																				

projet 6 avec revue préalable des DAO

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Lusamba KAZALI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce, Transports et Tourisme
Compétence en Transports






GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : COMMERCE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre- ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU MARCHÉ TRANSFRONTALIER A KASUMBALESA (COMESA)	2604110471500000823282030200	AAO 001/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	09/06/2026	11/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	11/09/2026			14/09/2026	14/09/2026		
					Réalisations															
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA DIVISION PROVINCIALE DU COMMERCE EXTERIEUR AU POSTE FRONTALIER DE KASUMBALESA QUI ÉTAIT VANDALISÉ LORS DES MANIFESTATIONS DU 19 DECEMBRE 2016(cfr lettre n° mc/dip/ht-kat/154/136/2017 du 20 decembre 2017)	2604110471500000823282030200	AAO 002/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026			19/10/2026	19/10/2026		
					Réalisations															
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE NEGOCE DES VEHICULES D'OCCASION	2604110471500000823282030001	AAO 003/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026			19/10/2026	19/10/2026		
					Réalisations															
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET OU ELARGISSEMENT DU COULOIR PIETONNIER DE KASUMBALESA, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU COMESA EN VUE DE L'APPLICATION DU RECOS(régime commercial simplifié)	2604110471500000823282030200	AAO 004/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	14/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026			19/10/2026	19/10/2026		
					Réalisations															
COÛT TOTAL																				



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE
Lorraine KUSAMBA KAZADI
Ministre Provincial de l'Economie, Commerce, Transports et Tourisme
Commerce et Transport
Province du Haut-Katanga



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : TOURISME/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 5 MOTOS		2604730571500000724528030001	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
2	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO		2604730571500000724622030001	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION D'UN GPS		2604730571500000724622030001	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
4	ACQUISITION D'UNE DRONE		2604730571500000724622030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 5 ORDINATEURS PORTABLES (LAP TOP)		2604730571500000724122030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXES		2604730571500000724122030001	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
7	ACQUISITION D' 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION		2604730571500000724122030001	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
8	LOCATION DE 4BUS,4MUNI BUS,1CAMIONNETTE		2604730571500000561312030001	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
9	LOCATION DE 20TENTES, 1500 CHAISES, SONORISATION ET 2 PODIUMS		2604730571500000561432030001	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
10				DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
COUT TOTAL														



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
 SECTEUR : SERVICE PROVINCIAL DU TOURISME DU HAUT-KATANGA (S P T H K)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthod es de passati on		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES		2604730573260000460412030001	DC 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
2	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR PAPIERS		2604730573260000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 6 CHAISES VISITEURS		2604730573260000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 3 CHAISES BUREAUX		2604730573260000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'UN FRIGO		2604730573260000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 3 TABLES BUREAUX		2604730573260000724112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'un ORDINATEUR FIXE		2604730571500000724122030001	DC 007/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
8	ACQUISITION D' 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION		2604730571500000724122030001	DC 008/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
9	ACQUISITION D'un ORDINATEUR FIXE		2604730571500000724122030001	DC 009/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
10	ACQUISITION D' 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION		2604730571500000724122030001	DC 010/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	CR	Prévisions	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
						Réalisations								
COUT TOTAL														



Fait à Lubumbashi, le 24/2/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR :TOURISME CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode s de passatio n	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Date d'enregistremen t	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ACQUISITION D'UN GRAND BUS DESTINE A LA DIVISION PROVINCIALE DU TOURISME AFIN DE FACILITER LES DESCENTES POUR FAIRE L'ETAT DE LIEU ET LE TRANSPORT DES TOURISTES	2604730571500000724522030001	AOR 001/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	07/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	29/09/2026	09/10/2026			12/10/2026	12/10/2026		
					Réalisations															
2	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE CABINET DU MINISTERE DU TOURISME	2604730571500000724522030001	AOR 002/FX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	07/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	23/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	29/09/2026	09/10/2026			12/10/2026	12/10/2026		
					Réalisations															
COUT TOTAL																				



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR: TOURISME CABINET


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DEMANDES DE DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	ETUDES DE FAISABILITE DANS LE DOMAINE DU TOURISME(étude sur la construction des lieux d'hébergement et divertissement sur les sites touristiques à grande activité)		2604730571500000561862030001	AMI 001/MP/IMIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	22/09/2026	07/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	27/10/2026	11/11/2026	21/11/2026		24/11/2026	24/11/2026	01/12/2026
						Réalisations															
COUT TOTAL																					

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR: TOURISME


PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

SECTEUR: TOURISME																						
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	FORMATION SURLES TECHNIQUES DU TOURISME		2604730571500000561852030001	AMI 001/PI/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	21/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	10/11/2026	20/11/2026		23/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
COUT TOTAL						Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR: ECONOMIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	SECTEUR: ECONOMIE																				
	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES A L'ETRANGER		2604110291500000561862030001	AMI 001/PI/MIN.PROVIECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	21/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	10/11/2026	20/11/2026		23/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
						Réalisations															
2	FRAIS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES EN NATIONAL		2604110291500000561862030001	AMI 002/PI/MIN.PROVIECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	21/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	10/11/2026	20/11/2026		23/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
						Réalisations															
3	FRAIS D'ETUDES DE FAISABILITE DE CREATION DE LA SOGEH-KAT		2604110291500000561862030001	AMI 003/PI/MIN.PROVIECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	30/07/2026	14/08/2026	16/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	04/11/2026	19/11/2026	29/11/2026		02/12/2026	02/12/2026	09/12/2026
						Réalisations															
4	FRAIS DE RECHERCHE AUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS		2604110291500000561862030001	AMI 004/PI/MIN.PROVIECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	SQC	Prévisions	30/07/2026	14/08/2026	16/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	04/11/2026	19/11/2026	29/11/2026		02/12/2026	02/12/2026	09/12/2026
						Réalisations															
	COÛT TOTAL																				



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTERE PROVINCIAL DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORTS ET TOURISME
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : TOURISME CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PEALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbatio n du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES DIFFERENTS SITES TOURISTIQUES DE LA PROVINCE		2604730571500000561712030001	AOR 001/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	03/07/2026	05/07/2026	12/07/2026	14/11/2026	16/11/2026	21/11/2026	01/12/2026
						Réalisations							
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS, STRUCTURES D'ACCUEL(Hotel,restaurants, salle des conférences, école, université et autres) SUR LE SITE TOURISTIQUE LUMUMBA DE LA PROVINCE DU KATANGA		2504730571500000823212031100	AOR 002/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	03/07/2025	05/07/2025	12/07/2025	14/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	01/12/2025
						Réalisations							
3	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL A LA SOURCE DU FLEUVE CONGO DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2604730571500000823212031100	AOR 003/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	03/07/2026	05/07/2026	12/07/2026	14/11/2026	16/11/2026	21/11/2026	01/12/2026
						Réalisations							
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SITE DE MAMBILIMA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2604730571500000823282031600	AOR 004/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	03/07/2026	05/07/2026	12/07/2026	14/11/2026	16/11/2026	21/11/2026	01/12/2026
						Réalisations							
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL SUR LE SITE LOFOI DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2604730571500000823282031100	AOR 005/TX/MIN.PROV/ECOCOM-TRANS-TOUR/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	11/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	23/12/2026	25/12/2026	30/12/2026	09/01/2027
						Réalisations							
	COUT TOTAL												



Fait à Lubumbashi, le 26/02/2026
L'AUTORITE CONTRACTANTE

