



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/ CGPMP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE POUR LES BESOINS DE LA CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/CGPMP3		2601120303250000724522030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	26/06/2026	28/06/2026	28/07/2026	12/08/2026	27/08/2026	29/08/2026	03/09/2026	18/09/2026	28/09/2026			01/10/2026	01/10/2026	
	COÛT TOTAL					Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS (CGPMP3)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU		2601120303250000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
2	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU		2601120303250000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
3	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS DE PAPIER		2601120303250000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
4	ACQUISITION DE 6 CHAISES POUR VISITEURS		2601120303250000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
5	ACQUISITION DE 2 MINI FRIGO		2601120303250000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
6	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLES		2601120303250000724122030001	DC 006/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
7	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES		2601120303250000724122030001	DC 007/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
8	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTI-FONCTIONS		2601120303250000724122030001	DC 008/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
9	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS		2601120303250000724122030001	DC 009/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
10	IMPRESSION DES DOCUMENTS: dossiers d'appel d'offres,demande de cotation,plans de passation des Marchés,,,		2601120303250000561222030001	DC 010FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	23/06/2026
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John






Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ACQUISITION DE 39669 PATENTES COMMERCIALES TOUTES CATEGORIES CONFONDUES		2601120301500000561232030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026			07/06/2026	07/06/2026	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 18251 AUTORISATION DE TRANSPORTS		2601120301500000561232030001	AAO 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026			07/06/2026	07/06/2026	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 47573 CERTIFICATS DE CONTROLE TECHNIQUE		2601120301500000561232030001	AAO 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	04/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026			07/06/2026	07/06/2026	
						Réalisations														
3	ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 POUR FACILITER LA MOBILITE DU MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES		2601120301500000724522030001	AAO 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	13/04/2026	15/04/2026	15/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026			19/07/2026	19/07/2026	
						Réalisations														
4	ACQUISITION D'UNE JEEP 4X4 POUR FACILITER LA MOBILITE DES MEMBRES DU CABINET DU MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES		2601120301500000724522030001	AAO 004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	13/04/2026	15/04/2026	15/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026			19/07/2026	19/07/2026	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026
L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES,FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE , EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : FONCTION PUBLIQUE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PRÉALABLE Non Objection sur la liste des candidats	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES	PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI				Non Objection sur le rapport du comité	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation		Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport du comité	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	ORGANISMES DE FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DU CABINET SUR LES METHODES D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS		2601310611500000561852030001	AMI 001/MP/ MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	DP	Prévisions	04/08/2026	19/08/2026	21/08/2026	20/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	22/10/2026	06/11/2026	09/11/2026	24/11/2026	04/12/2026		07/12/2026	07/12/2026	14/12/2026		
Réalisations																							
2	CONTRAT D'ETUDES DE FAISABILITE ET DE PREFAISABILITE DES PROJETS DE RECENSEMENT ET DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE		2601310611500000561852030001	AMI 001/MP/ MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	DP	Prévisions	17/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	04/11/2026	19/11/2026	22/11/2026	07/12/2026	17/12/2026		20/12/2026	20/12/2026	27/12/2026		
Réalisations																							
	COUT TOTAL																						

Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John

Province du Haut-Katanga

A.N.O

D.P.C.M.P

HAUT-KATANGA



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industri et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE(DFPF)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrem ent	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	AQUISITION DE 12500 PAGNES DESTINES A LA FETE DU 1er mai ET CELLE DU 30 juin A CELA S'AJOUTE 2500 PAGNES DESTINES AUX AGENTS FEMMINS POUR LE MOIS DE LA FEMME		2601310616000000460512030001	AOO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	21/03/2026	05/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026		25/05/2026	25/05/2026		
						Réalisations															
	COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 25 FEB. 2026
L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John

The block contains two official stamps and a signature. On the left is a blue circular stamp of the 'Province du Haut Katanga' with the text 'Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industri et PME-A' and 'Direction Provinciale de la Fonction Publique Locale'. On the right is a red circular stamp of the 'Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publiques' with the text 'A.N.O' and 'D.P.C.M.P HAUT-KATANGA'. A blue ink signature is written over the stamps, and a date stamp '25 FEB. 2026' is placed next to it.



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026


SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistr ement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION DE 130 000 VIGNETTES		2601120301500000561232030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026			22/06/2026	22/06/2026	
						Réalisations															
2	ACQUISITION DE 40 000 PLAQUES MOTOS ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		2601120301500000561232030001	AAO 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	03/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026			22/06/2026	22/06/2026	
						Réalisations															
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LA CHAÎNE DES RECETTES PUBLIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE HOLOGRAM AU REGARD DES RECETTES REALISEES PAR LES REGIES FINANCIERES LOCALES DE LA PROVINCE		2601120301500000724122030001	AAO 005/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AOI	Prévisions	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	20/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	21/08/2026	26/08/2026	10/09/2026	20/09/2026			23/09/2026	23/09/2026	
						Réalisations															
	COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026
L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE JON





PLAN DE PASSATION DES MARCHES



MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DE 4900 TOLES UNE DOTATION DE 98 AGENTS DE LA DFPP MIS A LA RETRAITE		260131061600000724812030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	08/09/2026	13/09/2026	28/09/2026	08/10/2026			11/10/2026	11/10/2026	
						Réalisations														
2	ACQUISITION DE 10 ANTENNE LONGUE PORTEE CAMBIUMPTP 650		260131061600000724122030001	AAO 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	03/10/2026			06/10/2026	06/10/2026	
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE 9800 SACS CIMENT DOTATION DE 98 AGENTS DE LA DFPP MIS A LA RETRAITE		260131061600000724812030001	AAO 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	08/09/2026	13/09/2026	28/09/2026	08/10/2026			11/10/2026	11/10/2026	
						Réalisations														
4	ACQUISITION D'UNE JEEP PICK UP DOUBLE CABINE UNE DOTATION DE LA DFPP POUR LEUR DEPLACEMENT		260131061600000724522030001	AAO 004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	29/08/2026	13/09/2026	15/09/2026	20/09/2026	05/10/2026	15/10/2026			18/10/2026	18/10/2026	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le 25 FEB. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 10 TABLES DE BUREAU POUR LA DIRECTION		2601310616000000724112030001	DC 0001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
2	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION		2601310616000000724112030001	DC 0002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
3	ACQUISITION DE 2 TELEPHONES FIXES		2601310616000000724612030001	DC 0003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
4	ACQUISITION DE 10 RADIO BASSE FREQUENCE		2601310616000000724612030001	DC 0004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
5	ACQUISITION DE 60 CHAISES POUR LA SALLE DE FORMATION		2601310616000000724112030001	DC 0005/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
6	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAUX		2601310616000000724112030001	DC 0006/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
7	ACQUISITION DE 10 CHAISES ORDINAIRES POUR VISITEURS		2601310616000000724112030001	DC 0007/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
8	ACQUISITION DE 3 REPROJECTEURS+ECRAN		2601310616000000724622030001	DC 0008/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
9	ACQUISITION D'UN CAMERA		2601310616000000724622030001	DC 0009/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
10	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUES VITREES		2601310616000000724112030001	DC 0010/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
11	ACQUISITION DE 2 ETAGERES METALLIQUES		2601310616000000724112030001	DC 0011/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
12	ACQUISITION DE 2 TABLEAUX BLANCS		2601310616000000724112030001	DC 0012/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
13	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES (PM)		2601310616000000724112030001	DC 0013/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
14	ACQUISITION D'UN ADF CANON		2601310616000000724112030001	DC 0014/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
15	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS PAPIER		2601310616000000724112030001	DC 0015/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
16	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL		2601310616000000724622030001	DC 0016/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
17	ACQUISITION D'UN CHEVALET		2601310616000000724622030001	DC 0017/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
18	IMPRESSION, REPRODUCTION, RELIURE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS		2526013106160000561222030001	DC 0018/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	23/03/2026 23/03/2026	25/03/2026 25/03/2026	01/04/2026 01/04/2026	16/04/2026 16/04/2026	18/04/2026 18/04/2026	28/04/2026 28/04/2026	08/05/2026 08/05/2026	11/05/2026 11/05/2026
19	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS DESKTOP FIXE POUR LES BUREAUX		2601310616000000724122030001	DC 0019/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
20	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP		2601310616000000724122030001	DC 0020/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
21	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER		2601310616000000724122030001	DC 0021/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
22	ACQUISITION DE 2 PVC EPSON L800		2601310616000000724122030001	DC 0022/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
23	ACQUISITION DE 10 ONDULEURS 1500 VA		2601310616000000724122030001	DC 0023/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
24	ACQUISITION DE 6 DISQUES DUR EXTERNE 2To		2601310616000000724122030001	DC 0024/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
25	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER EN COULEUR MULTI- FONCTIONS GM		2601310616000000724122030001	DC 0025/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
26	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE 9541/ES951		2601310616000000724122030001	DC 0026/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026
27	ACQUISITION D'UNE PILEUSE DE L3 BOOK CONTRACT BUNDLING		2601310616000000724122030001	DC 0027/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	13/05/2026 13/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	06/06/2026 06/06/2026	08/06/2026 08/06/2026	18/06/2026 18/06/2026	28/06/2026 28/06/2026	01/07/2026 01/07/2026

						Réalisations											
28	ACQUISITION D'UNE MACHINE DESKTOP LY LASER 3020	2601310616000000724122030001	DC 0028/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	01/07/2026				
29	ACQUISITION D'UN UV 550	2601310616000000724122030001	DC 0029/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
30	ACQUISITION D'UN CD EXTERNE	2601310616000000724122030001	DC 0030/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	01/07/2026				
31	ACQUISITION DE 3 MODEM AVEC ABONNEMENT	2501310616000000724122030001	DC 0031/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
32	ACQUISITION DE 3 MODEM AVEC ABONNEMENT	2601310616000000724122030001	DC 0032/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	08/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	01/07/2026				
33	ACQUISITION DE 20 CABLES RESEAUX UTP	2601310616000000724122030001	DC 0033/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
34	ACQUISITION DE 1 CABLE FTP CAT6 305 METRES	2601310616000000724122030001	DC 0034/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
35	ACQUISITION DE 6 CONNECTEURS RJ 45 METALLIQUES CAT6	2601310616000000724122030001	DC 0035/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
36	ACQUISITION DE 4 PATCH PANEL LEGRAND 24 PORTS CAT6	2601310616000000724122030001	DC 0036/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
37	ACQUISITION DE 100 PATCH CABLE 3 METRES CAT6	2601310616000000724122030001	DC 0037/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
38	ACQUISITION DE 100 PATCH CABLE 1 METRE CAT6	2601310616000000724122030001	DC 0038/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
39	ACQUISITION DE 103 BOOT CABLE	2601310616000000724122030001	DC 0039/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
40	ACQUISITION DE 130 PRISES RJ LEGRAND CAT6 ENCASTRABLE	2601310616000000724122030001	DC 0040/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
41	ACQUISITION DE 180 GOULOTTES SCHNEIDER ELECTRIC 75X55 2M	2601310616000000724122030001	DC 0041/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
42	ACQUISITION DE 90 EMBOUTS GOULOTTES 75X55	2601310616000000724122030001	DC 0042/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
43	ACQUISITION DE 80 ANGLES GOULOTTES 75X55	2601310616000000724122030001	DC 0043/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
44	ACQUISITION DE 10CHEVILLES+VIS	2601310616000000724122030001	DC 0044/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
45	ACQUISITION DE 15 TUYAUX FLEXIBLES	2601310616000000724122030001	DC 0045/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
46	ACQUISITION DE 4 TOILES ISOLANTES	2601310616000000724122030001	DC 0046/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
47	ACQUISITION DE 2 KITS BATTERIES + CONVERTISSEURS	2601310616000000724122030001	DC 0047/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
48	ACQUISITION DE 8 PDU ELECTRIQUE (RACKABLE)	2601310616000000724122030001	DC 0048/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
49	ACQUISITION DE 2 SWITCH CISCO 3660 18 PORTS, POE	2601310616000000724122030001	DC 0049/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
50	ACQUISITION DE 13 SWITCH CISCO SMALL BUSINESS 3560-CX 24 PORTS	2601310616000000724122030001	DC 0050/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
51	ACQUISITION DE 7 ONDULEURS DE 1500 VA	2601310616000000724122030001	DC 0051/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
52	ACQUISITION DE 6 ONDULEURS DE 5 KVA	2601310616000000724122030001	DC 0052/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
53	ACQUISITION DE 14 POINTS D'ACCES CISCO AIR-CAP37025	2601310616000000724122030001	DC 0053/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
54	ACQUISITION DE 11 CISCO AIRONET 1552E OUTDOOR	2601310616000000724122030001	DC 0054/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
55	ACQUISITION DE 5 POINTSD'ACCES WIFI UNITY AC 300	2601310616000000724122030001	DC 0055/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
56	ACQUISITION DE 3 SERVEURS DELL	2601310616000000724122030001	DC 0056/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
57	ACQUISITION DE 2 SERVEURS NAS SYNOLOGY DS220J 8 TB	2601310616000000724122030001	DC 0057/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
58	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER COULEUR RESEAU	2601310616000000724122030001	DC 0058/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
59	ACQUISITION DE 2 CALLS MANAGER YEASTAR VOLP PBX S20	2601310616000000724122030001	DC 0059/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												
60	ACQUISITION DE 8 POINTEUSES	2601310616000000724122030001	DC 0060/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026				
61	ACQUISITION DE 50 TELEPHONES VOIP FIXES	2601310616000000724122030001	DC 0061/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations												



P

62	ACQUISITION DE 2 LICENCES WIN SERVER 2019 DATACENTER 16	2601310616000000724122030001	DC 0062/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026
					Réalisations								
63	ACQUISITION D'UNE LICENCE SQL SERVER 2016	2601310616000000724122030001	DC 0063/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026
					Réalisations								
64	ACQUISITION DE 10 LICENCES ANTIVIRUS	2601310616000000724122030001	DC 0064/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026
					Réalisations								
65	ACQUISITION DE 7 LICENCES OFFICE 2019	2601310616000000724122030001	DC 0065/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026
					Réalisations								
66	ACQUISITION D'UNE LICENCE DES APPLICATIFS	2601310616000000724122030001	DC 0066/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	16/08/2026	19/08/2026
					Réalisations								
67	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 15 KvA	2601310616000000724422030300	DC 0067/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
68	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 3,5 KvA	2601310616000000724422030300	DC 0068/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
69	ACQUISITION D'UN CONVERTISEUR DE TENSION 2500W- 12V	2601310616000000724422030300	DC 0069/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
70	ACQUISITION DE 2 TELEPHONES FIXES POUR LA COMMUNICATION ENTRE LA DFPP ET L'EXTERIEUR ET DES RADIOS POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	2601310616000000724612030001	DC 0070/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
71	ACQUISITION DE 10 RADIO BASSE FREQUENCE	2601310616000000724612030001	DC 0071/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
73	ACQUISITION D'UN ECRAN DE PROJECTION	2601310616000000724622030001	DC 0073/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	10/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
					Réalisations								
77	ACQUISITION D'UNE TABLE DE MIXAGE YAMAHA 12 PISTES POUR LA CELLULE DE SONORISATION DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	2601310616000000724812030001	DC 0077/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
78	ACQUISITION D'UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 2500W	2601310616000000724812030001	DC 0078/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
79	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W	2601310616000000724812030001	DC 0079/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
80	ACQUISITION DE 2 MICRO SANS FIL LONGUE PORTEE	2601310616000000724812030001	DC 0080/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
81	ACQUISITION DE 10 MICRO AVEC FIL	2601310616000000724812030001	DC 0081/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
82	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO FIL	2601310616000000724812030001	DC 0082/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
83	ACQUISITION DE 4 PIEDS BAFFLES	2601310616000000724812030001	DC 0083/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
84	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO DE TABLE	2601310616000000724812030001	DC 0084/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
85	ACQUISITION D'UN CABLE BAFFLE DE 50 YARDS	2601310616000000724812030001	DC 0085/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
86	ACQUISITION D'UN CABLE CONNECTEUR CONVERTISSEUR	2601310616000000724812030001	DC 0086/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
87	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W RECHARGEABLE	2601310616000000724812030001	DC 0087/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
88	ACQUISITION DE 3 BOITES PILES DURACEL & ALKALINE	2601310616000000724812030001	DC 0088/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
89	ACQUISITION DE 2 PIECES DE CLOISONNEMENT	2601310616000000724812030001	DC 0089/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
90	ACQUISITION DE 25 MACHINES ALCOOTEST	2601310616000000724812030001	DC 0090/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	13/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
					Réalisations								
91	ACQUISITION D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ANTENE DE LIKASI	2601310616000000725622030300	DC 0091/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	20/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	15/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026
					Réalisations								
92	ACQUISITION DE 1 PIECES RALLONGE 20 MERTES	2601310616000000724812030001	DC 0092/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
93	ACQUISITION DE 10 PIECES CABLES D'ALIMENTATION	2601310616000000724812030001	DC 0093/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
94	ACQUISITION DE 60 PIECES BROSSES DOUCES	2601310616000000724812030001	DC 0094/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
95	ACQUISITION DE 12 PIECES KIT LAVE-MAINS	2601310616000000724812030001	DC 0095/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
96	ACQUISITION DE 60 PIECES BROSSES WC	2601310616000000724812030001	DC 0096/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
97	ACQUISITION DE 60 PIECES RACLETTES	2601310616000000724812030001	DC 0097/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
98	ACQUISITION DE 4 PIECES PINCES COUPANTES ET A SERTIR	2601310616000000724812030001	DC 0098/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
99	ACQUISITION DE 2 JEU TOURNE-VIS	2601310616000000724812030001	DC 0099/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
100	ACQUISITION DE 2 PIECES TAMBOUR POUR LA PHOTOCOPIEUSE	2601310616000000460232030001	DC 0100/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
101	ACQUISITION DE 2 PIECES KIT FIL HT ET ACCESSOIRES POUR PHOTOCOPIEUSE	2601310616000000460232030001	DC 0101/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
102	ACQUISITION DE 3 PIECES BTL GAZ FREON R22 POUR FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0102/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								
103	ACQUISITION DE 2 PIECES VALVES POUR FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0103/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
					Réalisations								


104	ACQUISITION DE 2 PIECES RELAIS DE COMMANDE POUR FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0104/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
105	ACQUISITION DE 2 PIECES FILTRES POUR FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0105/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
106	ACQUISITION DE 10 PIECES BTL GAZ FREON R134 POUR CLIMATISEUR	2601310616000000460232030001	DC 0106/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
107	ACQUISITION DE 3 PIECES FAN POUR CLIMATISEUR	2601310616000000460232030001	DC 0107/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
108	ACQUISITION DE 2 PIECES GAZ BUTANE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0108/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
109	ACQUISITION DE 4 PIECES CONDASATEUR DE 50uF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0109/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
110	ACQUISITION DE 4 PIECES CONDASATEUR DE 30uF POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0110/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
111	ACQUISITION DE 6 BOITES POUDRE DECAPANTE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0111/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
112	ACQUISITION DE 8 PIECES BRASURE POUR CLIMATISEUR ET FRIGO	2601310616000000460232030001	DC 0112/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
113	ACQUISITION D'UNE PIECE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0113/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
114	ACQUISITION D'UNE PIECE BARRETTE MEMOIRE 4 Go POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0114/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
115	ACQUISITION D'UNE PIECE BLOC D'ALIMENTATION POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0115/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
116	ACQUISITION D'UNE PIECE FILM D'IMPRIMANTE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0116/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
117	ACQUISITION DE 2 PIECES BATTERIE ONDULEUR POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0117/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
118	ACQUISITION D'UNE PIECE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0118/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
119	ACQUISITION D'UNE PIECE ADAPTATEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0119/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
120	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE UTP POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0120/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
121	ACQUISITION DE 3 ROULEAUX CABLE USB POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0121/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
122	ACQUISITION DE 3 BOITES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2601310616000000460232030001	DC 0122/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
123	ACQUISITION D'UNE PIECE DISQUE DUR INTERNE 500 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0123/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
124	ACQUISITION D'UNE PIECE DISQUE DUR INTERNE 4 Go POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0124/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
125	ACQUISITION D'UNE PIECE BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0125/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
126	ACQUISITION D'UNE PIECE ADAPTATEUR ORDINATEUR PORTABLE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0126/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
127	ACQUISITION D'UNE PIECE CAPTEUR BIOMETRIQUE POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0127/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
128	ACQUISITION D'UNE PIECE ROUTEUR POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0128/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
129	ACQUISITION DE 6 ROULEAUX CABLES UTP POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0129/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
130	ACQUISITION DE 12 BOITES CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS DE RECENSEMENTS ET FORMATIONS	2601310616000000460232030001	DC 0130/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
131	ACQUISITION DE 100 PIECES LAVETTES	2601310616000000460512030001	DC 0131/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
132	ACQUISITION DE 10 METRES MOQUETTES	2601310616000000460512030001	DC 0132/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
133	ACQUISITION DE 10 PAILLASSONS	2601310616000000460512030001	DC 0133/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Réalisations	11/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

25 FEB 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS



DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026

EXERCICE BUDGETAIRE 2026

T



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU		2604110461500000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026
2	ACQUISITION D'UNE CHAISE DE BUREAU		2604110461500000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026
3	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIERS		2604110461500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026
4	ACQUISITION DE 2 CHAISES BUREAUX POUR VISITEURS		2604110461500000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026
5	ACQUISITION DE 1 ORDINATEUR PORTABLE		2604110461500000724122030001	DC 005/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026
6	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTI- FONCTIONS		2604110461500000724122030001	DC 006/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	25/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13/07/2026



Fait à Lubumbashi, le 25 FEV 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES,FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE , EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2026**
SECTEUR : **EMPLOI ET TRAVAIL**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL																					
	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PRELIMINAIRES				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	CONTRAT D'ETUDES DE FAISABILITE ET DES DIFFERANTES DOMAINES DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL		2601310611500000562030001	AMI 001/MP/ MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	DP	Prévisions	13/07/2026	28/07/2026	30/07/2026	29/08/2026	13/09/2026	28/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	15/11/2026	22/11/2026		
	COUT TOTAL					Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le 25 FEB. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026
SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de pasation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociatio n du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	ORGANISMES DE FORMATION ET DIVERS		2604120621500000561852030001	AMI 001/MPI/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	DP	Prévisions	01/07/2026	16/07/2026	18/07/2026	17/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	03/10/2026	06/10/2026	21/10/2026	31/10/2026		03/11/2026	03/11/2026	10/11/2026	
	COUT TOTAL					Réalisations																



Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026
L'Autorité Contractante
MULOBA KITONGE John

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A


Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PETIT MODEL		2604120621500000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
2	ACQUISITION D'UN CLIMATISEUR		2604120621500000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
3	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU		2604120621500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
4	ACQUISITION DE 5 CHAISES VISITEURS		2604120621500000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
5	ACQUISITION DE 2 TABLES POUR ORDINATEURS		2604120621500000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
6	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR		2604120621500000724112030001	DC 006/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
7	ACQUISITION DE 4 POUBELLES METALLIQUES		2604120621500000724112030001	DC 007/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
8	ACQUISITION DE 3 FONTAINES D'EAU		2604120621500000724112030001	DC 008/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026
9	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR FIXE		2604120621500000724112030001	DC 009/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
10	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE (LAP TOP)		2604120621500000724122030001	DC 010/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
11	ACQUISITION D'UN ONDULEUR		2604120621500000724122030001	DC 011/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
12	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTIONS		2604120621500000724122030001	DC 012/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
13	ACQUISITION D'UN DISQUE DUR EXTERNE 4 TERRA		2604120621500000724122030001	DC 013/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
14	ACQUISITION D'UN RETRO PROJECTEUR +ECRAN		2604120621500000724622030001	DC 014/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
15	ACQUISITION D'UNE CAMERA		2604120621500000724622030001	DC 015/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
16	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE		2604120621500000724622030001	DC 016/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	21/07/2026
17	ACQUISITION DE 5000 KEPI A L'OCCASION DE LA FETE DU TRAVAIL DU 1er Mai		2604120621500000460512030001	DC 017/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	18/05/2026
18	IMPRESSION, REPRODUCTION, RELIURE ET CONSERVATION		2604120621500000561222030001	DC 018/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	CR	Prévisions Réalisations	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	18/05/2026
	COUT TOTAL													



Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AQUISITION DE 5000 T-SHIRT POUR HABILLEMENT DES TRAVAILLEURS CIBLES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA A L'OCCASSION DE LA FETE DU 1er MAI.		2604120621500000460512030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	03/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	08/04/2025	13/04/2025	28/04/2025	08/05/2025			11/05/2025	11/05/2025	
						Réalisations														
2	AQUISITION DE 5000 PAGNES POUR HABILLEMENT DES TRAVAILLEURS CIBLES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA A L'OCCASSION DE LA FETE DU 1er MAI.		2604120621500000460512030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMP3/HAUT-KAT/2026	AON	Prévisions	03/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	08/04/2025	13/04/2025	28/04/2025	08/05/2025			11/05/2025	11/05/2025	
						Réalisations														
	COUT TOTAL																			



Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : INDUSTRIE CABINET

FINANCEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES (Allemagne)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO(AR)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS		2604400461500000724815030001	AAO 001/FX/MIN.PROV/F.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3/HAUT-KAT/2026	AOI	Prévisions	01/07/2026	16/07/2026	18/07/2026	17/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	08/10/2026	18/10/2026		21/10/2026	21/10/2026		
	COUT TOTAL					Réalisations															



Fait à Lubumbashi, le 25 FEV. 2026

L'Autorité Contractante

MULOBA KITONGE John





RECEIVED
FEB 25 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or letter body.]

25 FEB 1964





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: (773) 936-5000 FAX: (773) 936-5001
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED

TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]
[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a letter or report.]

25 FEB 2006
[Handwritten signature/initials]

[Red circular stamp]

25 FEB 1958

25 FEB 1980



5213 200






RECEIVED
FEB 12 1968
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF THE SECRETARY

25 FEB 1968



25 JUN 2026