

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/KC/CGPMP/2026


Autorité Contractante : CABINET DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL
Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Mode de passation	Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement			ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Parachèvement de la Construction d'un bâtiment servant du nouveau siège pour l'Assemblée Provinciale		Ressources propres	AON	P	NC	20/3	18/4	2/5	NC	7/5	21/5	30/5	1/6
2	Parachèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment de la paillette		Ressources propres	AON	R									
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition des matériels pour la climatisation centrale du Cabinet du Gouverneur		Ressources propres	AON	P	19/1	23/1	21/2	7/3	21/3	25/3	8/4	17/4	19/4
2	Acquisition d'un groupe électrogène de 500 KVA pour le Cabinet du Gouverneur		Ressources propres	AON	P	10/2	23/2	24/3	7/4	21/4	25/4	9/5	18/5	20/5
3	Acquisition d'un régulateur triphasé de 120 KVA pour le fonctionnement du système de froid du bâtiment/Cab. Gouv		Ressources propres	DC	P	NC	5/2	12/2	NC	NC	17/2	NC	NC	19/2
4	Acquisition des véhicules terrestres des membres et personnels de Cabinet du Gouverneur de Province, des services provinciaux et de l'Assemblée provinciale		Ressources propres	AON	P	10/2	23/2	24/3	7/4	21/4	25/4	9/5	18/5	20/5

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés

Anne-Marie TSASA MBUZI
 Directeur de Cabinet



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR, SECURITE DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DU KONGO CENTRAL
 Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Previsions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Aménagement des sites pour la fourrière et casse		Ressources propres	AON	P	NC	5/2	6/3	20/3	NC	25/3	8/4	17/4	19/4
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition de matériels roulants pour les services de sécurité œuvrant dans les deux Villes (Matadi et Boma), les 10 Territoires et les 55 secteurs de la Province		Ressources propres	AOI	P	23/2	5/3	3/4	17/4	1/5	5/5	19/5	28/5	30/5
2	Acquisition des véhicules anti-incendie pour la Province		Ressources propres	AON	P	7/3	25/3	23/4	7/5	21/5	25/5	8/6	17/6	19/6
3	Acquisition des équipements et appareils de communication pour les 2 villes; les 10 territoires, les 3 divisions uniques, les 55 secteurs et les 6 communes		Ressources propres	AON	P	NC	15/6	14/7	28/7	11/8	15/8	29/8	7/9	9/9
4	Acquisition et installation des appareils de surveillance dans les grandes agglomérations de la Province		Ressources propres	AOI	P	23/2	5/3	3/4	17/4	1/5	5/5	19/5	28/5	30/5
5	Acquisition des dispositifs anti incendie		Ressources propres	DC	P	NC	5/4	14/4	NC	NC	19/4	NC	NC	21/4
6	Acquisition des matériels d'intervention pour la PNC		Ressources propres	AON	P	NC	15/6	14/7	28/7	11/8	15/8	29/8	7/9	9/9

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés

Jacques KIAZOLUA MAVAKALA
 Ministre Provinciale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 03/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : **MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, ECONOMIE, INDUSTRIE, ARTISANAT ET PME DU KONGO CENTRAL**
 Exercice Budgétaire : **2026**

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Previsions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction d'un bâtiment administratif abritant les Ministères Provinciaux des Finances et du Budget au sein de la Division Provinciale des Finances		Ressources propres	AON	P	12/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	9/6	18/6	20/6
2	Parachèvement des travaux de construction du marché Sud à Matadi		Ressources propres		R									
3	Travaux de réhabilitation, du bâtiment abritant le Ministère Provincial des Finances		Ressources propres	AON	P	2/2	5/2	6/3	20/3	3/4	7/4	21/4	30/4	2/5
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition d'un groupe électrogène 350 KVA pour le Ministère Provincial en charge des Finances		Ressources propres	AON	P	NC	5/2	6/3	20/3	NC	24/3	7/4	16/4	18/4
2	Acquisition des véhicules terrestres pour les services de la Chaîne de la Dépense		Ressources propres	AON	P	NC	5/2	6/3	20/3	NC	24/3	7/4	16/4	18/4
3	Acquisition des imprimés de valeur		Ressources propres	AOI	P	23/1	30/1	28/2	14/3	28/3	1/4	15/4	24/4	26/4

Fait à Matadi, le 15/ 01/2026




PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 04/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, FONCTION PUBLIQUE, PTNTICET NUMERIQUE DU KONGO CENTRAL
 Exercice Budgétaire : 2025

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Implantation des télécentres communautaires en milieu rural (Chef-Lieu)		Ressources propres	DC	P	NC	5/6	14/6	NC	NC	19/6	NC	NC	21/6
2	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le Ministère Provincial du Plan		Ressources propres	AON	P	12/4	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
3	Construction du bâtiment pour les bureaux de la division provinciale du Plan		Ressources nationales	AON	P	12/3	29/3	27/4	11/5	25/5	29/5	12/6	21/6	23/6
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition des équipements des bureaux et mobiliers pour le Ministère Provincial du Plan		Ressources propres	DC	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
2	Acquisition des équipements de la climatisation (Splits 9.000, 12.000, 18.000 et 24.000 BTU pour le Ministère Provincial du Plan)		Ressources propres	DC	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
3	Acquisition des appareils et des équipements de télécommunication en faveur du Gouvernement Provincial, Entités Territoriales Décentralisées et Déconcentrées de la Province du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	NC	25/5	23/6	7/7	21/7	25/7	8/8	17/8	19/8
4	Acquisition des équipements informatiques pour le Ministère Provincial du Plan		Ressources propres	DC	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
5	Acquisition des matériels informatiques pour l'installation effective des Antennes de planification dans les 2 Villes et 10 Territoires de la Province		Ressources propres	DC	P	NC	15/4	24/4	NC	NC	29/4	NC	NC	1/5
6	Acquisition d'un groupe électrogène 350 KVA pour le Ministère Provincial en charge du Plan		Ressources propres	AON	P	NC	8/2	9/3	23/3	6/4	10/4	24/4	3/5	5/5

7	Acquisition de 3 véhicules 4x4 pour le Ministère Provincial du Plan, de la DPCMP et de la CGPMP Kongo Central		Ressources propres	AON	P	28/1	8/2	9/3	23/3	6/4	10/4	24/4	3/5	5/5
					R									
8	Acquisition d'un véhicule terrestre pour l'UBP		Ressources propres	DC	P	NC	8/2	9/3	23/3	6/4	10/4	24/4	3/5	5/5
					R									
9	Numérisation des chaînes des recettes et des dépenses provinciales		Ressources propres	AON	P	NC	3/2	4/3	18/3	1/4	5/4	19/4	28/4	30/4
					R									
10	Numérisation de perception des taxes et redevance dans les postes de péage et pesage à caractère provincial (Lufu, Ango-Ango, Yema, Kungu et Makasamba)		Ressources propres	AON	P	NC	3/4	29/1	12/2	NC	16/2	1/3	10/3	12/3
					R									
11	Numérisation de la billetterie et installation des vidéos de surveillance au stade Lumumba à Matadi		Ressources propres	DC	P	NC	5/6	14/6	NC	NC	19/6	NC	NC	21/6
					R									

Fait à Matadi, le 15/ 01/026



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 05/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JUSTICE, DROITS HUMAINS, MINES, TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET COMMERCE
 EXTERIEUR DU KONGO CENTRAL
 Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction des aires de stationnement le long de la RN1		Ressources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
2	Construction des Hangars des prisons de Matadi, Boma, Tshela, Songololo, Mbanza-Ngungu, Luozi, Madimba, Kasangulu pour audiences foraines dans les prisons des Villes et des territoires du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	NC	5/3	3/4	17/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
3	Construction des infirmeries modernes dans les prisons des Villes et territoires du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	NC	5/3	3/4	17/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
4	Construction des murs de clôture des prisons des Villes et territoires du kongo central		Ressources propres	AON	P	NC	16/3	14/4	28/4	NC	3/5	17/5	26/5	28/5
5	Extension et modernisation du marché frontalier de Lufu		Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	NC	26/5	9/6	18/6	20/6
6	Implantation des centres modernes de contrôle technique des véhicules et motos au kongo central (Kasangulu, Mbanza-Ngungu, Kimpese, Matadi, Boma et Moanda)		Ressources propres	AON	P	NC	3/2	4/3	18/3	NC	23/3	6/4	15/4	17/4
7	Installation des stations climatologiques dans les ports maritimes du Kongo Central		Ressources propres	DC	P	NC	7/6	20/6	NC	NC	25/6	NC	NC	27/6

8	Réhabilitation des 9 centres pénitentiaires dans les 2 villes (Matadi « Camp Muyayi» et Boma « Tshinkakasa, Prison urbain») et 6 Territoires [Kasangulu, Madimba (EEGE), Mbanza-Ngungu, Luizi, Songololo et Tshela	Ressources propres	AON	P	NC	13/4	12/5	26/5	NC	31/5	14/6	23/6	25/6
				R									
B. FOURNITURES													
1	Acquisition des matériels de signalisation et de marquage au sol sur la RN1 et les routes provinciales	Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
				R									

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 06/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, AFFAIRES SOCIALES
ET PREVOYANCE SOCIALE, TRAVAIL ET CREATION DES OPPORTUNITES D'EMPLOI DES JEUNES DU KONGO CENTRAL
Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Previsions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction de 3 maisons des Ecogardes dans la réserve de Luki/Lukula		Ressources propres	DC	P	NC	7/6	20/6	NC	NC	25/6	NC	NC	27/6
2	Construction de 3 orphelinats, 3 centres de rattrapage scolaire pilote, 1 centre pour les aveugles à Boma et 3 centres d'hébergement des personnes vulnérables (enfants et vieillards) à Matadi, Boma et Muanda		Ressources propres	AON	P	NC	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
3	Construction de 7 morgues : Ngidinga (Kimpemba), CSR et Mat MVUZI (Matadi), Madimba, Kangu, Songololo, Kimpangu et Boma Bungu (Km8)		Ressources propres	AON	P	15/2	26/2	27/3	10/4	24/4	28/4	12/5	21/5	23/5
4	Construction des bâtiments scolaires propres dans 8 ITM : Kinkanda, Kindongolosi, Gombe matadi, Nsona Nkulu, Luangu, Mbata Mbengi, Songololo et Nganda Tsundi		Ressources propres	AON	P	NC	26/5	24/6	8/7	22/7	26/7	9/8	18/8	20/8
5	Construction des blocs de latrines dans les centres sociaux de deux Villes et 10 Territoires		Ressources propres	AON	P	NC	5/3	3/4	17/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5
6	Construction des infrastructures sanitaires de la Province		Ressources propres	AON	P	NC	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7

7	Construction d'un bâtiment pour le Genre, Equité en milieu de Travail à Matadi		Ressources propres	AON	P R	NC	26/7	24/8	7/9	21/9	25/9	9/10	18/10	20/10
8	Construction d'un bâtiment des services de spécialités médicotéchniques et Maternité Moderne à l'HPR Kinkanda		Ressources propres	AON	P R	NC	23/5	21/6	5/7	19/7	23/7	6/8	15/8	17/8
9	Construction d'un Centre de Dialyse à l'Hôpital Public de Référence Secondaire de Kinkanda		Ressources propres	AON	P R	NC	26/6	25/7	8/8	22/8	26/8	9/9	18/9	20/9
10	Construction d'une maternité aux cliniques universitaires de l'Université Président Kasa-Vubu		Ressources propres	AON	P R	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
11	Construction des caniveaux dans les agglomérations de Lukala et de Kimpese		Ressources propres	AON	P R	NC	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
12	Lutte antituberculeuse à Muanda (Libulu ya Kisimbi)		Ressources propres	AON	P R	NC	23/2	24/3	7/4	21/4	25/4	9/5	18/5	20/5
13	Aménagement des sites de collecte et traitement des déchets dans les 2 Villes (Matadi et Boma), nouvelles villes et agglomérations (PPGID)		Ressources propres	AON	P R	15/4	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
14	Construction d'un Centre de Recherche des Maladies Tropicales à l'Université Kongo		Ressources propres	AON	P R	NC	20/5	18/6	2/7	NC	6/7	20/7	29/7	31/7
15	Lutte antituberculeuse des zones à risque à travers la Province (Matadi, Muanda, Kasangulu, Lukula, Inkisi, Tshela et Mbanza Ngungu)		Ressources propres	AON	P R	15/3	24/3	22/4	6/5	20/5	24/5	7/6	16/6	18/6
16	Lutte contre la pollution plastique pour réduire les déchets en introduisant le tri et le recyclage : (i) création et appui aux 20 coopératives féminines de collecte; (ii) formation et incubation des 100 jeunes (18-35 ans) porteurs de solutions de recyclage; (iii) identification des sites et fourniture des équipements de base (atelier, presse plastique, broyeur, composteurs); (iv) organisation des campagnes provinciales de sensibilisation à la salubrité et journées provinciales de salubrité; (v) Subvention aux coopératives des jeunes et femmes recycleurs et (vi) création des 1000 emplois pour les jeunes et femmes		Ressources propres	AON	P R	NC	22/5	20/6	4/7	18/7	22/7	5/8	14/8	16/8

17	Reboisement de 1200 hectares par technique d'agroforesterie dans les 10 Territoires et 2 Villes : (i) mise en place ou structuration des pépinières communautaires sous le leadership des femmes et jeunes, y compris les personnes à mobilité réduite; (ii) formation des jeunes et femmes en agroforesterie; (iii) valorisation des plants à vocation énergétique (bois-énergie durable)		Ressources propres	AON	P	NC	20/5	18/6	2/7	NC	6/7	20/7	29/7	31/7
18	Réhabilitation de 23 ITM/IEM (Kizu, Kinkonzi, Kangu, Lukula, Kabondo, Muanda, Kinzau Mvute, Kimpese, Luizi, Nsona Nkulu, Kisantu, Kuimba, Mbata Mbengi, Kakongo, Kitona, Croix Rouge Matadi, Kimpangu, Lembika/Mangembo, Nsundi Lutete, Kintanu, Nsele, Sona Bata, Nselo, Ngindinga, Kimvula)		Ressources propres	AON	P	NC	22/5	20/6	4/7	18/7	22/7	5/8	14/8	16/8
19	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (HPR, HGR, CSR, CS, MPR) et de la Clinique Joseph KASA VUBU ex-Croix Rouge Boma		Ressources propres	AON	P	NC	2/4	1/5	15/5	NC	19/5	2/6	11/6	13/6
20	Rénovation du bâtiment de l'Inspection Provinciale de la Santé du Kongo Central		Ressources propres	AON	P	NC	2/4	1/5	15/5	NC	19/5	2/6	11/6	13/6
21	Curage de la rivière Kailamu (Boma) au fleuve, canalisation des cités de Lukala et Kimpese, rivière Inkisi, rivière Lubuzi à Tshela et rivière Lufiku à Lukula		Ressources propres	AON	P	30/1	4/2	5/3	19/3	2/4	6/4	20/4	29/4	1/5
22	Projet de Construction des infrastructures sanitaires en province		Ressources nationales	AON	P	NC	2/2	3/3	17/3	31/3	4/4	18/4	27/4	29/4
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition d'équipements et Matériels des ITM/IEM publics et confessionnels		Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
2	Acquisition des matériels et équipements médicaux pour les Etablissements des Soins de Santé (HPR, HGR, CSR, CS et PS) et sites de soins Covid-19 ainsi que le Mpox		Ressources propres	AON	P	22/2	8/3	6/4	20/4	4/5	8/5	22/5	31/5	2/6
3	Acquisition de 5 Cliniques Mobiles pour la prise en charge des accidentés sur la Route Nationale n°1		Ressources propres	AON	P	14/4	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7
4	Acquisition de 5 véhicules d'évacuation des déchets pour les 2 villes		Ressources propres	DC	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7

5	Acquisition des 28 Motos DT 125 CV pour les Bureaux Urbains des Affaires Sociales(13), l'Inspection Provinciale de la Santé(3) et les zones de Santé enclavées (12)		Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
					R									
6	Acquisition des 4 Hors bords pour les zones de santé de Muanda, Kitona, Boma Bungu et Matadi		Ressources propres	AON	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
					R									
7	Acquisition des matériels roulants (13 ambulances pour les Zones de Santé de Masa, Mbanza Ngungu, Gombe Matadi, Kwilu Ngongo, Ngidinga, Kimvula, Nsona Mpangu, SekeBanza, Boma, Muanda, Lukula, Nzanza, Tshela et Kizu et une jeep pour l'Inspection Provinciale de la Santé)		Ressources propres	AON	P	13/5	26/5	24/6	8/7	22/7	26/7	9/8	18/8	20/8
					R									
8	Acquisition et dotation des extracteurs d'oxygènes aux HGR		Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
					R									
9	Acquisition des kits de transfusion sanguine pour la province		Ressources nationales	DC	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
					R									
10	Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la Province / Projet PESS		Ressources nationales	DC	P	NC	5/2	14/2	NC	NC	19/2	NC	NC	21/2
					R									

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés

Pr Dr Ovide NUAMBOTE YOBILA
Ministre Provincial