

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA
(LMC-SA)
Période: du 22 janvier au 31 décembre ; Exercice
budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL

MARCHES DE FOURNITURES

Le: **UJTFV /11/20**
Signature: 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES												PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numero	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Previsions et Réalisations		Elaboration et du DAO	Non objection sur le DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison	
						Prévisions	Réalisations															
1	Acquisition gestion et exploitation navire	21.500.000	FP	001	AOI	5	4	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	15	01/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	
2	Acquisition 400 conteneurs 40'	3.342.000	FP	002	AOI	5	4	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026		01/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	
3	Acquisition 600 conteneurs 20'	1.800.000	FP	003	AOI	5	4	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026		01/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	

 **NE NI GESE MAKA ELVIL**
 APRÈS DE SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHÉS.

1.2025

Signature

PHASE 2: EVALUATION D'OFFRES

Numero	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration et de DAO	Non objection sur DAO	Publication LAG	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Signature			
						Prévisions	Réalisations												Date de Notification	Date de Publication	Date de signature	
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Acquisition grue mobile 55 tonnes	200.000	FP	004	AON	Prévisions		02/02/2026		05/22/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	14/05/2026		18/05/2026	09/06/2026	20/06/2026	
						Réalisations																
5	Acquisition élévateur 5 tonnes	30.000	FP	005	CF	Prévisions								16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026	
						Réalisations																
6	Acquisition élévateur 7 tonnes	55.000	FP	06	CF	Prévisions								16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026	
						Réalisations																

FN 2016

Signature Date de Modification Date de signature vigueur Date de livraison

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET SIGNIFICATION DU MARCHÉ

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

Numero	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Elaboration et du DAO		Non objection sur DAO		Publication AAO		Date limite Dépôt		Evaluation des Offres		Non objection sur le Rapport		Publication Attribution		Mise au point du contrat		Non objection sur le contrat		Approbation du Contrat		Montant du Contrat		Signature		Date de livraison	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	Acquisition élévateur 16 tonnes	80.000	FP	007	CF	Prévisions					16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026																	
						Réalisations																									
8	Acquisition Reacts sachets	250.000	FP	008	AON	Prévisions	02/02/2026			05/02/2026	39/03/2026	24/03/2026							27/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	27/04/2026									
						Réalisations																									
9	Acquisition vives frais et secs	480.000	FP	009	AON	Prévisions	02/02/2026			20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026							27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026									
						Réalisations																									

Signature

Date

Numéro	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Date de Entrée en vigueur	Date de Invention
						Prévisions	Réalisations														
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Acquisition matériels informatiques (ordinateurs)	37.400	FP	010	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
11	Acquisition matériels et mobiliers de bureau (Matadi)	67.825	FP	011	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
12	Acquisition matériels sanitaires (Matadi, Boma et Muanda)	42.566	FP	012	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
13	Acquisition matériels et mobiliers de bureau (Boma)	32.420	FP	013	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
14	Acquisition matériels et mobiliers de bureau (Muanda)	5.983	FP	014	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
15	Acquisition matériels et mobiliers de bureau (Kinshasa)	201.894	FP	015	AON			02/02/2026		05/02/2026	09/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	20/05/2026	20/06/2026
16	Acquisition matériels et mobiliers de (Haut-Katanga)	82.625	FP	016	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
17	Acquisition matériels et mobiliers (Lualaba)	10.440	FP	017	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
18	Acquisition matériels sanitaires (Kinshasa)	80.310	FP	018	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
19	Acquisition matériels informatiques (Lualaba)	37.400	FP	019	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
20	Acquisition matériels informatiques (Boma)	22.000	FP	020	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
21	Acquisition matériels informatiques (Muanda)	4.205	FP	021	CF									16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026
22	Acquisition matériels informatiques (Kinshasa)	193.467	FP	022	AON			02/02/2026		05/02/2026	09/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	20/05/2026	20/06/2026
23	Acquisition matériels roulants (Haut-Katanga et Lualaba)	160.000	FP	023	AON			20/01/2026		23/01/2026	23/02/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	06/05/2026	10/06/2026

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 18/05/2026 09/05/2026 20/05/2026
 Let... **11.3. FEV. 2026**
 Signa

	02/02/2026	05/02/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	14/05/2026
24									
Acquisition matériels roulements (roulements)	328.600								
Coût Total	28.039.910								

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le 22/10/2026

Gisèle MBWANSEMI MBUNING
 Personne Responsable des Marchés



KENGESE MAKHA ELVIL
 M. A. J. suivi de l'exécution