



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement
Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FF	Code/Sucre de financement	N° Appel d'offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AA0	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur flap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition logiciel/MESAG de	724 121 Trésor public	1	AON	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	01-juil	15-juil	25-juil	15	16	17	18
2	Acquisition des véhicules pour le RGPH2.	724 121 Trésor public	2	AOI	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	01-juil	15-juil	25-juil		28-juil	18-août	
3	Acquisition d'équipements informatiques pour le RGPH2	724 121 Trésor public	3	AOI	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	01-juil	15-juil	25-juil		28-juil	18-août	
4	Acquisition d'équipements divers pour le RGPH2	724 121 Trésor public	4	AOI	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	01-juil	15-juil	25-juil		28-juil	18-août	

Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa
S.P. : *[Signature]*



APPROUVÉ
 Les
 Signature : *[Signature]*

Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement
 Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES
 PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur flap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Prévisions															
					Réalisations															
1	Recrutement d'une entreprise de prestation des services de nettoyage: 1er Lot: Entretien des locaux du Secrétariat Général au Plan et CAD et de la Devanture du Ministère	432.460.111	1	DC	Prévisions	06 mars	NA	10 mars	16 mars	19 mars	NA	23 mars	30 mars	NA	NA					
					Réalisations															
2	Recrutement d'une entreprise de prestation des services de nettoyage: 2ème lot: Entretien et nettoyage des locaux du Bâtiment du Secrétariat de fonds de contrepartie.	432.460.111	2	DC	Prévisions	06 mars	NA	10 mars	16 mars	19 mars	NA	23 mars	30 mars	NA	NA					
					Réalisations															

Visa

S.P. : *[Signature]* 03/03/2026

Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA

Personne Responsable des Marchés Publics

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 06 MARS 2026
Signature: *[Signature]*



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement
Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Montant budget FC	Code /Sous ce de ce de financement	Methodes de sélection	N° AMI	Préparation AMI	Non Objction sur l'AMI	Publ cartion sur l'AMI	Dépôt des Dosses de MI	Evaluation des MI	Non Objction sur la liste restreinte	Elaborat ion des TDR et de la DP	Non Objction sur les TDR et la DP	Envoi Lettr es d'invitat ion	Date limite dépôt des Prop.	Evalu ation des Prop. Techn	Non Objction sur rapport PT	Invita tion ouverte sur le PT	Evalu ation combin ée PT/PF	Negocia tion du contrat	Non Objction sur le contrat	Appro bation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notifi cation	Date entr ée en vigueur	Date début Prest ation		
	1.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
A. Marchés à lancer																											
1	Recrutement de sept (7) consultants individuels pour la réalisation sur l'impact socio-économique du Projet d'infrastructure ferroviaire du corridor de Lobito.	Trés or Publi c	1	AO/Co mpar aison des CV	09- fév r	24- fév r	27- fév r	30- mars	14- avr	29- avr	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-mai	19- mai	29- mai	01- juin	22- juin					
2	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un état de lieux des centres d'alevinage dans les provinces de Haut-Katanga, Mangala, Kwilu, sud-kivu, Kongo central, Kasai oriental, Tshopo et Sankuru	Trés or Publi c	2	AO/Co mpar aison des CV	09- fév r	24- fév r	27- fév r	30- mars	14- avr	29- avr	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-mai	19- mai	29- mai	01- juin	22- juin					
3	Marchés d'études, réhabilitations et équipements des centres du Ministère en charge	Trés or Publi c	3	AO/Com parat ion	09- fév r	24- fév r	27- fév r	30- mars	14- avr	29- avr	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-mai	19- mai	29- mai	01- juin	22- juin					

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
09 Mars 2026

des Personnes Vivant avec Handicap et autres Personnes Vulnérables.	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour la réalisation des Etudes de construction des centres d'apprentissages aux métiers au profit des personnes vivant avec handicap.	4	Très ou Public	SFQ C/A ON	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr	NA	NA	NA	NA	NA	04-mai	19- mai	29- mai	01- juin	22- juin	
	Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation des Etats de lieux des ranches pour le repeuplement des unités de production des Bovins et petits ruminants dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Kwilu	5	Très ou Public	AON /Co mpar auson des CV	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>04-mai</td> <td>19- mai</td> <td>29- mai</td> <td>01- juin</td> <td>22- juin</td>	NA	NA	NA	NA	04-mai	19- mai	29- mai	01- juin	22- juin		
	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour la réalisation de l'étude des faisabilité de la construction du Musée à Boma.	6	Très ou Public	SFQ C/A ON	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr	06-mai	21-mai	25- mai	24-juin	09-juil	24-juil	29-juil	13-août	18-août	17- sept	09- oct
	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour la réalisation de l'étude des faisabilité de la construction du Musée de la Culture Né Kongo à Mbanza Ngungu.	7	Très ou Public	SFQ C/A ON	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr	06-mai	21-mai	25- mai	24-juin	09-juil	24-juil	29-juil	13-août	18-août	17- sept	09- oct
	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour la réalisation de l'étude des faisabilité de la construction du Musée de l'Ambassade des Animaux Eternels.	8	Très ou Public	SFQ C/A ON	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr	06-mai	21-mai	25- mai	24-juin	09-juil	24-juil	29-juil	13-août	18-août	17- sept	09- oct
	Recrutement d'un consultant	9	Très ou Public	SFQ C/A ON	Prévisions Réalisation	09- fév	24- fév	27- fév	30- mars	14- avr	29- avr	06-mai	21-mai	25- mai	24-juin	09-juil	24-juil	29-juil	13-août	18-août	17- sept	09- oct

8

APPROUVÉ PAR LA
D. G. C. M. P.
Le: 09.06.2010

National du tourisme	16	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'une bibliothèque numérique pour le Ministère de l'ESU	Prévisions	09- fév	24- fév	27- fév	30- avr	05- avr	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	24-juil	29- juil	13- août	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc	
																													SFQ C/A ON
Trés or Public	16		Réalis ation	09- fév	24- fév	27- fév	30- avr	05- avr	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	24-juil	29- juil	13- août	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc	
Trés or Public	17		Réalis ation	20/05/2022	20/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	26/07/2022	13/09/2023	01/09/2023	13/09/2023	24/10/2023	27/11/2023	13/12/2023															
Trés or Public	18		Réalis ation	01- avr	16- avr	21- avr	21- mai	05- juin	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc						
Trés or Public	7		Réalis ation	01- avr	16- avr	21- avr	21- mai	05- juin	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc						
Trés or Public	8		Réalis ation	01- avr	16- avr	21- avr	21- mai	05- juin	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc						
Trés or Public	9		Réalis ation	01- avr	16- avr	21- avr	21- mai	05- juin	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc						
Trés or Public	10		Réalis ation	01- avr	16- avr	21- avr	21- mai	05- juin	20- juin	25- juin	11-juil	18-juil	18- août	02- sept	17- sept	22- sept	07- oct	13- oct	18- oct	28- oct	07- nov	10- nov	02- déc						

B. Marchés en cours

APPROUVE
 Le: 06 Juin 2022
 Signature

Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation de l'étude des faisabilité du projet ELIKIA RDC	Trés or Public	OI	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc
23 Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet de gestion intégrée des déchets dans la Ville de Kinshasa	(FPI)	SFQ C/A OI	Réalisation																			
24 Recrutement d'un consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études et surveillance de travaux de construction des bâtiments types des administrations provinciales de la Fonction publique	Trés or Public	SFQC /AOI	Réalisation	02-nov	12-nov	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc
25 Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude de faisabilité en vue de la création d'un Complexe récréotouristique dénommé « Mobembo Land, Casur vivant de la RDC »	Trés or Public	SFQ C/A ON	Réalisation	27-avr	18/06/2021	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc
26 Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude de faisabilité d'aménagement et de construction de l'Institut National des Travailleurs Sociaux de Kikwit (INS/KIKWIT)	Trés or Public	SFQ C/A ON	Réalisation	05-avr	06/2021	05/11/2021	20/10/2021	07/10/2021	20/10/2021	07/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	17/12/2021	20/01/2022								
27 Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude et surveillance des travaux du Bâtiment administratif du Ministère de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat	Trés or Public	SFQ C/A ON	Réalisation	27-avr	18/06/2021	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc

C. Marchés en attente de paiement

Trés	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc
28 Recrutement d'un																		

APPROUVE PAR : D.G.C.M.P. 01.06.2023

Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du projet de modernisation de la Foire Internationale de Kinshasa	Trésorier Public	OI	Réalisations	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019	05/07/2019	15/08/2019	29/07/2020	15/08/2019	25/08/2019	09/07/2020	21/08/2020	30/08/2020	30/08/2020	07/10/2020	02/11/2020
Recrutement d'un Consultant pour l'assistance technique au Ministère du Plan dans le montage de la structuration juridique du Projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo, entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa	Trésorier Public	Comparaïson des CV	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	05-juin	11-juil	25-juin	11-juil	18-juil	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	07-nov	10-déc
Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet d'extraction et de commercialisation des huiles essentielles dans la province du Kongo Central et dans la périphérie de Kinshasa	Trésorier Public	SFQ C/A ON	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	05-juin	11-juil	25-juin	11-juil	18-juil	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	07-nov	10-déc
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la réalisation de l'étude d'impacts de la pandémie à COVID-19 sur le secteur minier en République Démocratique du Congo	Trésorier Public	SFQ C/A OI	Réalisations	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019	29/07/2019	15/08/2019	29/07/2020	15/08/2019	25/08/2019	15/11/2019	05/02/2020	15/04/2020	15/04/2020	07-oct	10-déc
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la mise en place d'une stratégie de diversification économique en République Démocratique du Congo	Trésorier Public	SFQ C/A OI	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	05-juin	11-juil	25-juin	11-juil	18-juil	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	07-nov	10-déc
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour un appui stratégique et opérationnel à la collecte des recettes publiques	Trésorier Public	SFQ C/A ON	Réalisations	01-avr	16-avr	21-avr	05-juin	11-juil	25-juin	11-juil	18-juil	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	07-nov	10-déc
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour l'Elaboration d'un	Trésorier Public	SFQ C/A OI	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	05-juin	11-juil	25-juin	11-juil	18-juil	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	07-nov	10-déc

plan quinquennal de transport

€

autres

/2020

APPROUVÉ
 P. G. S. M. S. 2020
 L. G. T.
 SIGNATURE



Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA

Personne Responsable des Marchés Publics

Visa

S.P. :

