

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/2026

MARCHES DE FOURNITURES

APPROUVÉ PAR : L.M.
D.O.C.M.P
 Le 20 FEV 2026
 Signature

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. attributio d'Ev.	Publication attributio n	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation Contrat	Montant du Marché	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des équipements informatiques de la Banque de données énergétiques du Secrétariat Général aux Ressources Hydrauliques et Electricité		260435050200 097272481100 0000	1	AON	10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	NA	07/05/2026	15	11/05/2026	01/06/2026		
2	Acquisition des 20 Jeeps et 4 Bus pour le compte du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité	260435050200 097272481100 0000	2	AOI	Prévisions	10/02/2026		27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026					
		Réalisation																		
3	Acquisition des équipements divers pour l'évaluation des sites hydroélectriques	260435050200 097272481100 0000	3	CF	Prévisions	10/02/2026							16/02/2026		26/02/2026			02/03/2026	23/03/2026	
		Réalisation																		
4	Acquisition des équipements d'expérimentation des innovations des énergies renouvelables dans les centres de démonstration	260435050200 097272481100 0000	4	AOI	Prévisions	10/02/2026		27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026			08/06/2026	28/06/2026	
		Réalisation																		
5	Acquisition des matériels pour l'évaluation des sites hydroélectriques identifiés par la Commission Nationale de l'Electricité	260435050200 097272481100 0000	5	AON	Prévisions	10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	NA	07/05/2026			11/05/2026	01/06/2026	
		Réalisation																		

14

N°	Description	Code	AON	Prévisions		10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	NA	07/05/2026	Réalisation	
				Prévisions	Réalisation											11/05/2026	01/06/2026
6	Acquisition des équipements divers d'une centrale hybride	260435050200 097272481100 0000	AON														
7	Acquisition des équipements pour l'application étudiées de la distillation dans le traitement des eaux naturelles en République Démocratique du Congo	260435050200 097272481100 0000	AOI														
8	Acquisition des compteurs intelligents et du matériel pour la monitoring des consommations	260435050200 097272481100 0000	AON														
Coût total																	

Kinshasa, le 18 FEB 2026

Guy Y ECA

Chargé des préparations

[Signature]

MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°3/2026

MARCHES DES TRAVAUX

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Loi :20...FEV...2026
 Signature :JK.....

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° d'Appel d'Offre	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Mon objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
						Prévisions	Réalisations															
1	Travaux de Electrification de la ville de Kenge à partir de Bukanga-Lonzo	23 000 000 000	260435050200 097282332100 0000	3	4	AON	Prévisions	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026	15	16	17	18		
				1			Réalisations															
2	Travaux de construction de la centrale hydroélectrique de WANIRUKULA dans la Province de la Tshopo	23 000 000 000	260435050200 097282332100 0000	2	AON	Prévisions	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	29/06/2026					
				3			Réalisations															
3	Travaux de Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kiluba dans la Province du Haut Lomami	23 000 000 000	260435050200 097282332100 0000	3	AON	Prévisions	12/02/2026	10/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	25/05/2026	15/06/2026					
							Réalisations															
	Coût total	23 000 000 000																				

Kinshasa, le **02 MARS 2026**

JELA JOSEPH GUY

CHARGE DES PREPARATIONS

(Signature)

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P.

Le: 20 FÉV 2026

Signature : 

PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	NA	02/04/2026	NA	06/04/2026	06/05/2026
10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	NA	02/04/2026	NA	06/04/2026	06/05/2026
10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	NA	02/04/2026	NA	06/04/2026	06/05/2026
10/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	24/06/2026
10/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	24/06/2026
10/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	24/06/2026
10/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	24/06/2026
10/02/2026	NA	12/02/2026	16/03/2026	31/03/2026	NA	02/04/2026	NA	06/04/2026	06/05/2026

7

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°04/26
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA

P.G.C.M.P

Le: 20.FEV.2026

Signature: JK

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	
						Prévisions	Réalisations
1	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillée en vue de l'implantation des centrales solaires photovoltaïques de 15 MW à Karawa dans le Nord Ubangi et de 10 MW à Lusambo dans la Province de Sankuru	126 261 755,00	2604350502000 972823221000000	3	4		
2	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de la construction d'un barrage sur la rivière Lukuga en vue de reguler le niveau d'eau du Lac Tanganyika (Projet multisectoriel/Projet intégrateur sous-régional), Province du Tanganyika	126 261 755,00	2604350502000972 823221000000	2	AON SFQTC		
3	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de l'érctrification du centre SANDOWA et environs par tirage des lignes 120 KV à partir du poste HT de Kasaji dans la Province du Luabala	126 261 755,00	2604350502000097 2823221000000	3	AON SFQTC		
4	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de l'érctrification des cités d'Aru et Ariwara dans la province de l'Ituri	126 261 755,00	2604350502030981 823321000000	4	AON SFQTC		
5	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de la construction de Pico, Millio et Miunicentrales hydroélectriques pilotes dans les centres demonstration	126 261 755,00	2604350502000972 823221000000	5	AON SFQTC		
6	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de l'électrification des 19 chefs-lieux des provinces	126 261 755,00	2604350502000972 823221000000	6	AOI SFQTC		
7	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de RODJOKOLO dans la Province du Nord-Kivu	126 261 755,00	2604350502000972 823221000000	7	AOI SFQTC		
8	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études détaillées en vue de la construction de la centrale hydroélectrique de Kabeya Mayi dans la Province du Tanganyika	126 261 755,00	2604350502000972 823221000000	8	AON SFQTC		
	Coût Total	1 262 617 550,00					

JK

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le:20.....FEB.....2026.....

Signature :


PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | **PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE**

Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
21/05/2026	NA	25/05/2026	09/06/2026	15/06/2026	NA	25/06/2026		29/06/2026	20/07/2026	
21/05/2026	NA	25/05/2026	09/06/2026	15/06/2026	NA	25/06/2026		29/06/2026	20/07/2026	
21/05/2026	NA	25/05/2026	09/06/2026	15/06/2026	NA	25/06/2026		29/06/2026	20/07/2026	
09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	14/09/2026		17/09/2026	07/10/2026	
09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	14/09/2026		17/09/2026	07/10/2026	
09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	14/09/2026		17/09/2026	07/10/2026	
09/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	14/09/2026		17/09/2026	07/10/2026	
21/05/2026	NA	25/05/2026	09/06/2026	15/06/2026	NA	25/06/2026		29/06/2026	20/07/2026	

Kinshasa, le **02 MARS 2026**

 YELLA Y'ODZENBA Guy