

AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
CABINET
Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Acquisition essence super.		2604320312700000460431	AONFX/RP/CAB/01/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	29/05/2026
						Réalisations													
02	Acquisition gasoil.		2604320312700000460431	AONFX/RP/CAB/02/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	29/05/2026
						Réalisations													
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le18...MAR...2026

L'Autorité Contractante

Jean de Dieu MULENDA EBONDO


Ministre



Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Ministère du Plan, Budget,
Coordination de
Partenariat Public-Privés
et relations avec l'Assemblée
Provinciale
Province du Haut-Katanga



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
CABINET
Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
01	Construction d'une salle de réunion à la Division Provinciale du Budget		26011203115000000823211	AON/TX/CAB-BUDG/001/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	14/05/2026	
	Coût Total					Réalisations													

Fait à Lubumbashi, le18 MAR 2026

L'Autorité Contractante

Jean de Dieu MULENDA EBONDO
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
CABINET/PLAN
Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ															Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO		Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur													
		1	2										3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
01	Construction du bâtiment pouvant abriter la Division Provinciale du Plan		2	6	0	1	3	2	0	3	2	1	5	0	0	0	0	0	8	2	3	2	1	1	AON/TX/CAB-PLAN/001/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	29/05/2026	
																										Réalisations															
02	Réhabilitation du bâtiment abritant la Division Provinciale du Plan		2	6	0	1	3	2	0	3	2	1	5	0	0	0	0	0	8	2	3	3	1	1	AON/TX/CAB-PLAN/002/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	29/05/2026	
																										Réalisations															
	Coût Total																																								

Fait à Lubumbashi, le1..8..MAR..2026

L'Autorité Contractante
Jean de Dieu MULENDA EBONDO
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Direction Provinciale de la Paie (DPP)
Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ										Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget							N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2							3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition d'un véhicule pour la mobilité du personnel de la Direction									AON/FX/DPP/001/2026	AON	Prévisions	03/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	14/05/2026
	Coût Total											Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le 18 MAR 2026

L'Autorité Contractante

Jean de Dieu MULENDA EBONDO
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																				
		1	2										3										4															
01	Achats d'un véhicule pour la Direction		2601120316020000724521	AON/FX/DPCMP/001/2026										AON										Prévisions	03/02/2026	05/02/2026	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	14/05/2026		
	Coût Total																							Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le ...1..8..MAR..2026

L'Autorité Contractante

Jean de Dieu MULENDA EBONDO
Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° AMI	Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée FT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2										3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01	Frais à payer aux institutions de formation à l'intérieur comme à l'extérieur pour le renforcement des capacités.		2	6	0	1	1	2	0	3	1	6	0	2	0	0	0	0	5	6	1	8	5	2	0	3	0	0	1	AMI/PI/DPCMP/001/2026	SQC	Prévisions	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	06/04/2026	21/04/2026	23/04/2026	08/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Coût Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Fait à Lubumbashi, le1..8...MAR. 2026

L'Autorité Contractante

Jean de Dieu MULENDA EBONDO
Ministre

