



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELLE CITOYENNETE

Le Ministre d'Etat

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET NOUVELLE CITOYENNETE (MINEDU-NC)
Chapitre 38

Période : Du 05 janvier au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES/EXERCICE 2026
MARCHÉ DES TRAVAUX

N°MINEDU-NC/CABMINETAT/ISCI/800/CCPMB/ /2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	PHASE 1: RECUEIL D'APPEL D'OFFRE						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
							Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date livraison						
1	Travaux de construction de 4 (quatre) Instituts dont 2 (deux) dans la Province de Kwango, un dans la Province de la LOMAMI en plusieurs lots	1	2	3	4	Prévision	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			16/03/2026				31/03/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026											
2	Travaux de construction de 4 (quatre) Ecoles Primaires dont (02) dans la Province de Haut-Lomami, un (01) à Bas-Nord-KIVU et un (01) dans la Province de Haut-Katanga en plusieurs lots	2	261309+ 261312+ 251211	2	ACON	Prévision	13/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	01/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026									
			13/03/2026				26/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	01/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026										
3	Travaux de construction d'une maison de l'édification à Kinshasa en lot unique	3	241309	3	ACON	Prévision	13/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	01/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026									
			13/03/2026				26/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	01/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026										
4	Travaux de construction de 10 centres de ressources en plusieurs lots (Bas-Léle, Haut-Léle, Haut-Lomami, Iuri, Kasai-Oriental, Kongo-Central, Kwango, Lomami, Mai-Ndombe et Sankuru) en plusieurs lots	4	241310	4	ACON	Prévision	16/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026									
			16/03/2026				31/03/2026	03/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026										
5	Travaux de réhabilitation de l'Institut Saint Charles LUANGA au Secteur de OHENDO IKOLEMBE au SANKURU en lot unique	5	261310	5	ACON	Prévision	23/03/2026	27/03/2026	27/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026										
			23/03/2026				27/03/2026	27/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026											
6	Travaux de réhabilitation et refecton des locaux abritant la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics en lot unique	6	261001	6	ACON	Prévision	16/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026									
			16/03/2026				31/03/2026	03/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	13/07/2026										

NB : Ces marchés seront financés sur le Budget d'investissement sur ressources propres

Pour correction

NDOLOVITI DIASATA Vakile/Secrétaire Permanent

Fait à Kinshasa, le

Raïssa MALU DINANGA



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **13 Mars 2026**
 Signature: *[Signature]*



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELLE CITOYENNETE

Le Ministre d'Etat

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
 ET NOUVELLE CITOYENNETE (MINEUD-NC)

Période : Du 05 Janvier au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES/EXERCICE 2026
MARCHE DES TRAVAUX

N°MINEUD-NC/CABMINET/AT/SG/860/CP/MP/ /2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	Prévision et réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date livraison
1	Travaux de construction de 4 (quatre) Instituts dont 2 (deux) dans la Province de Kwango, un dans la Province de la LOMAMI en plusieurs lots	1	261308+ 261312+ 251211	3	4	Prévision Réalisation	5 16/03/2026	6 31/03/2026	7 31/04/2026	8 04/05/2026	9 19/05/2026	10 03/06/2026	11 08/06/2026	12 15/06/2026	13 01/07/2026	14 13/07/2026	15 13/07/2026	16 16/07/2026	17 05/08/2026	18
2	Travaux de construction de 4 (quatre) Ecoles Primaires dont (02) dans la Province de Haut Lomami, un (01) à Beni/Nord-Kivu et un (01) dans la Province de Haut-Katanga en plusieurs lots		261308+ 251212+ 251213+ 251214	2	AON	Prévision Réalisation	5 13/03/2026	6 28/03/2026	7 31/03/2026	8 30/04/2026	9 15/05/2026	10 01/06/2026	11 09/06/2026	12 15/06/2026	13 01/07/2026	14 13/07/2026	15 13/07/2026	16 16/07/2026	17 05/08/2026	
3	Travaux de construction d'une maison de l'éducation à Kinshasa en lot unique		241309	3	AON	Prévision Réalisation	5 13/03/2026	6 28/03/2026	7 31/03/2026	8 30/04/2026	9 15/05/2026	10 01/06/2026	11 09/06/2026	12 15/06/2026	13 01/07/2026	14 13/07/2026	15 13/07/2026	16 16/07/2026	17 05/08/2026	
4	Travaux de construction de 10 centres de ressources en plusieurs lots (Bas-Uele, Haut-Uele, Haut Lomami, Luri, Kasai-Oriental, Kongo Central, Kwango, Lomami, Mai-Ndombe et Sankuru) en plusieurs lots		241310	4	AON	Prévision Réalisation	5 16/03/2026	6 31/03/2026	7 31/04/2026	8 04/05/2026	9 19/05/2026	10 03/06/2026	11 09/06/2026	12 15/06/2026	13 01/07/2026	14 13/07/2026	15 13/07/2026	16 16/07/2026	17 05/08/2026	
5	Travaux de réhabilitation de l'Institut Saint Charles LUANGA au Secteur de OHEINDO KOLEMBE au SANKURU en lot unique		261310	5	AON	Prévision Réalisation	5 23/03/2026	6 NA	7 27/03/2026	8 27/04/2026	9 12/05/2026	10 NA	11 15/05/2026	12 22/05/2026	13 01/06/2026	14 01/06/2026	15 04/06/2026	16 04/06/2026	17 24/06/2026	
6	Travaux de réhabilitation et réflexion des locaux abritant la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics en lot unique		261001	6	AON	Prévision Réalisation	5 16/03/2026	6 31/03/2026	7 31/04/2026	8 04/05/2026	9 19/05/2026	10 03/06/2026	11 09/06/2026	12 15/06/2026	13 01/07/2026	14 13/07/2026	15 13/07/2026	16 16/07/2026	17 05/08/2026	

NB : Ces marchés seront financés sur le Budget d'investissement sur ressources propres

Pour correction

NDOLOVITI DIASATA Valérie/Secrétaire Permanent

Fait à Kinshasa, le

Raissa MALU DINANGA

Ass. chargé de préparation des marchés
 NIKOKO NJALOSE MBA Césaire
[Signature]