

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Enlèvement du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	asphaltage de 321m de l'avenue BANDALUNGA Au quartier KAYEKE	2501110257 000000 823233130102		001C/MKA/2026	AON	Prévisions 250112026	250112026	13022026	16022026	17032026	08042026	29042026	30042026	08052026	01062026	11062026	16042026	N/A	16062026	06072026	09072026
2	asphaltage de 2km de l'avenue CHEMAF Au quartier MUTOSHI CAMP MASSART	2501110257 000000 823233130102		002C/MKA/2026	AON	Prévisions 250112026	250112026	13022026	16022026	17032026	08042026	29042026	30042026	08052026	01062026	11062026	16042026	N/A	16062026	06072026	09072026
3	Asphaltage de 600m l'avenue KISOTE (pont fatsh) Au quartier KAYEKE	2501110257 000000 823233130102		003C/MKA/2026	AON	Prévisions 250112026	250112026	13022026	16022026	17032026	08042026	29042026	30042026	08052026	01062026	11062026	16042026	N/A	16062026	06072026	09072026
4	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue BOURGEMESTRE MUTELO ILUNGA Au quartier MUNUNKA	2501110257 000000 823233130102		004C/MKA/2026	AON	Prévisions 250112026	250112026	13022026	16022026	17032026	08042026	29042026	30042026	08052026	01062026	11062026	16042026	N/A	16062026	06072026	09072026
SOUS TOTAL																					

[Signature]

MUNINGA SAMBUNGA THERRY
 Bourgmestre
 Commune de Manika

11	Constructions d'édifices, de bâtiments Construction d'un centre de santé MAGUY KARUMB NGUZ	2601110257 000000 833213130102	011CMKA/2026	ACN	Prévisions Réalisations	16/02/2026	08/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	20/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	N/A	02/07/2026	22/07/2026	24/07/2026
12	Constructions d'édifices, de bâtiments Construction d'un centre d'encadrement des enfants LIVATA	2601110257 000000 833213130102	012CMKA/2026	ACN	Prévisions Réalisations	16/02/2026	08/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	20/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	N/A	02/07/2026	22/07/2026	24/07/2026
13	Constructions d'édifices, de bâtiments Construction de logement sociaux appartenant à la Commune de MANIKA	2601110257 000000 833213130102	013CMKA/2026	ACN	Prévisions Réalisations	16/02/2026	08/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	20/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	N/A	02/07/2026	22/07/2026	24/07/2026
14	Constructions d'édifices, de bâtiments Construction des 4 ponts	2601110257 000000 833213130102	014CMKA/2026	ACN	Prévisions Réalisations	26/01/2026	13/02/2026	17/03/2026	08/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	N/A	16/06/2026	06/07/2026	06/07/2026
15	Constructions d'édifices, de bâtiments Construction d'un hôtel de la Commune de MANIKA (R+2) dans la Commune de Manika	2601110257 000000 833213130102	015CMKA/2026	ACN	Prévisions Réalisations	26/01/2026	13/02/2026	16/03/2026	08/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	N/A	16/06/2026	06/07/2026	06/07/2026
SOUS TOTAL																				

Roger K...
02/07/2026

SAMUELINA Thierry
02/07/2026

16	Constructions d'ouvrages hydroélectriques: Forage de 8 Puits	2601110257 000000 823223130102	016CMKA2026	ACN	Prévisions Réalizations	16/02/2026	06/03/2026	07/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	20/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	28/06/2026	02/07/2026	N/A	02/07/2026	22/07/2026	24/07/2026
SOUS TOTAL																				


 2026-07-01 10:50
 2026-07-01 10:50

MILINGA SANGHWA TRUST
 Boonprachin
 Capitale de Luang Prabang

