

**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.F.**
Le: **05.FEV.2026**
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL

MATCHES DE TRAVAUX

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA
(LMC SA)
Période: du **22 janvier** au **31 décembre**; Exercice
budgétaire: **2026**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCÉDURE B / APPEL D'OFFRES										PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication JAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux								
1	Travaux de construction du laboratoire C.M.M		FP	001	ACN	Previsions Réalisations	20/01/2026		23/02/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	15	16	17	18	16/04/2026	06/05/2026	10/06/2026					
2	Travaux d'aménagement du terrain NSIANFUMU		FP	002	CF	Previsions Réalisations							16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026					23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026					
3	Travaux d'aménagement de 4 maisons à KIFUKU MOANDA		FP	003	CF	Previsions Réalisations							16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026					23/03/2026	13/04/2026	13/05/2026					

[Signature]
NEEN GESE MAKALUVIS
CHARGÉ DE SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHÉS

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
 Le: **05.FEV.2026**
 Signature : 

Numéro	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux	
7	Travaux de mise en valeur du terrain KAWAMA	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Réalisations				16/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026								
8	Travaux de construction d'un port sec sur le terrain LMC-KAWAMA		FP	007	CF	Prévisions	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026					
						Réalisations															
9	Travaux d'implantation C.M.M-BOMA		FP	009	AON	Prévisions	20/01/2026		23/01/2026	23/02/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	13/04/2026					
						Réalisations															



APPROUVÉ PAR LA
 Direction Générale des Marchés
 Date de signature : 22/01/2026
 Signature : [Signature]

PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES

PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Elaboration et du DAA	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Date de début des travaux	
																		Prévisions et Réalisations
10	Travaux de construction d'un bâtiment pour la Direction Hygiène et DIRMED (Kinshasa)	1	FP	010	CF	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Travaux d'aménagement du bureau du PCA (Kinshasa)		FP	011	CF													
12	Travaux d'aménagement du bâtiment C.M.M		FP	012	CF													
	Credit Total																	

FP : Fonds propres

Fait à Kinshasa, le 22/01/2026

[Signature]

Giséle MBWANSIEM MBIUNG

Personne responsable des marchés

NENGGESE MAKKA BUIVIS
 [Signature]
 SUIVIR L'EXECUTION