



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.F
 Loi n° 7/11/IRK
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant en USD	Code budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations		Échéances		Échéances		Échéances		Échéances		Échéances	
						Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
1	Travaux de construction des agences de la CNSSAP et plusieurs Districts, Région et Kinshasa		21	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/001	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
2	Travaux de construction et de maintenance de logements dans les agences de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/002	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
3	Travaux de rénovation et d'entretien des locaux sociaux et des agences de la CNSSAP		015	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/003	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
4	Travaux de construction et d'entretien des locaux sociaux et des agences de la CNSSAP (Kinshasa, Région et Districts)		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/004	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
5	Travaux de construction des logements pour l'habitat social dans les agences de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/005	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
6	Travaux de construction et de maintenance des locaux sociaux et des agences de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/006	CF	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
7	Travaux de construction d'un centre de formation des cadres supérieurs au grand siège de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/007	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
8	Travaux de construction des annexes, Siège de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/008	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
9	Travaux de construction d'un centre de formation des cadres supérieurs au grand siège de la CNSSAP		22	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/009	M/N	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
10	Travaux de construction des logements sociaux pour les agents de la CNSSAP (Kinshasa, Région et Districts)		015	M/N/DT/P/NSA/P/IG/C/UM/P/2026/010	CF	Prévisions	Réalisations	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026	01-jan-2026	31-déc-2026
	Total																

Kinshasa, le 03/03/2026

MATA MELANGA Junior
 Directeur Général

