

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/BUDGET/CGMP/2026

Numéro	Intitulé du Marché	Mécanisme budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objets	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objets Rap d'Ev.	Publication attributions	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des équipements pour la mise en service de l'enceinte de l'immeuble UBANGI en faveur du Secrétaire Général			ADN	Prévision	243		27/3	27/4	125	27/5	1/6	8/6		21/6	3/7	6/7	21/7	
2	Modernisation du Système d'Information et de la communication de la DGGP et DGGC			ADN	Prévision														
3	Acquisition d'un système de transmission numérique du Ministère du Budget en faveur du Secrétaire Général			AOI	Prévision														
4	Acquisition des équipements de communication pour la mise en place d'une bibliothèque, photocopie, imprimante moderne et électrique en faveur du Secrétaire Général			ADN	Réalisation	5/10	21/10	1/11	2/12	21/1	2/3	25/3	1/4		16/4	27/4	30/4	20/5	
5	Acquisition des équipements informatiques et photographique, biométrique ou de vidéos en faveur du Cabinet, de la Datic et de la CGPAP.			ADN	Réalisation	24/3		27/3	27/4	125	27/5	1/6	8/6		23/6	3/7	6/7	27/7	
6	Acquisition de deux véhicules de service en faveur du Cabinet du Vice Premier Ministre Ministre du Budget.			AOI	Prévision	23/3	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6		7/7	17/7	20/7	11/8	
7	Acquisition des véhicules de fonction au profit des Directeurs Généraux et des Directeurs du Ministère du Budget.			ADN	Réalisation	11/10		11/11	5/12	9/12	20/3	25/3	1/4		16/4	27/4	30/4	20/5	
8	Acquisition des équipements informatiques en faveur de la Direction des Enquêtes et Analyse Macro Budgétaire et de la DCCOP			AOI	Prévision														
9	Acquisition des mobiliers de bureau et équipements électroménagers de la Direction des enquêtes et analyse macro budgétaire et de la DCCOP			ADN	Réalisation	11/10		11/11	5/12	9/12	20/3	25/3	1/4		16/4	27/4	30/4	20/5	
10	Acquisition de trois véhicules au profit de la DGGSP et du Cabinet			ADN	Prévision														
11	Acquisition de quatre bus de service au profit du Cabinet et de l'Administration du Budget			ADN	Réalisation	11/10		11/11	5/12	9/12	20/3	25/3	1/4		16/4	27/4	30/4	20/5	
12	Acquisition des mobiliers des bureaux en faveur du Cabinet			ADN	Réalisation	23/3	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6		26	12/6	15/6	6/7	
13	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place de la phase pilote du Syngis.			ADN	Prévision	23/3	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6		7/7	17/7	20/7	11/8	
14	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place de la phase pilote du Syngis.			ADN	Réalisation	23/3	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6		7/7	17/7	20/7	11/8	

Fait à Kinshasa,

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Adolphe MUZIITO FUMUTSHI

NB : Les Projets N° 2, 6, 7, 8 et 9 sont déjà en cours d'exécution

2026
03/02
1/23

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 002/BUDGET/CGPMP/2006

II. TRAVAUX

Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributio n	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approba tion du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1 Travaux de construction des Bâtiments abritant les divisions et bureaux des provinces			AON	Prévision	233	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6	7/7	17/7	20/7	11/8		
2 Travaux de réhabilitation des Bâtiments abritant les divisions et bureaux provinciaux du Budget			AON	Réalisation	243		27/3	27/4	12/5		15/5	22/5	8/6	18/6	22/6	13/7		
3 Travaux de réhabilitation et réfection de la DGDS			AON	Prévision	243		27/3	27/4	12/5		15/5	22/5	8/6	18/6	22/6	13/7		
4 Travaux de construction du Bâtiment de la DGPPB			AON	Réalisation	233	7/4	10/4	11/5	26/5	10/6	16/6	22/6	7/7	17/7	20/7	11/8		
5 Travaux de réhabilitation de l'étanchéité du toit de l'immeuble Ubangi			AON	Prévision	243		27/3	27/4	12/5		15/5	22/5	8/6	18/6	22/6	13/7		

Fait à Kinshasa,

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Adolphe MUZITO FUMUTSHI

04/12/06
2006-03
13/03

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 003/BUDGET/SCMP/2026

APPROBATION PAR LA
D.G. C.M.A.
LE 25 Mars 2026
Signature JK

N°	Intitulé du Projeu/Marché	Montant Budget FC	Code Budget	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations		Préparation AMI	Non Objection sur FAM	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/IF	Negociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Notification aux candidats non retenus	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	Fin de prestation
					Prévisions	Réalisations																							
1	Recrutement d'un consultant devant conduire l'audit organisationnel et fonctionnel du SENAPI		2	4	Prévisions	223	74	74	104	115	265	106	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Réalisations																								
2	Recrutement d'un consultant cabinet devant conduire l'audit du système informatisé de la paie des agents et fonctionnaire de l'Etat			ACUSFOC	Prévisions	232	74	74	104	115	265	106	11	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					Réalisations																								

Fait à Kinshasa,
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Adolphe MUZITO FUMUTSHI

0x 111
26026
/03