

COUVE PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 18.05.2020

Signature

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Notification aux candidats non retenus	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Fin de prestation
1	22-mai	08-juin	10-juin	10-juil	27-juil	11-aout	17-aout	01-sept	07-sept	22-sept		02-oct		05-oct	
2	22-mai	08-juin	10-juin	10-juil	27-juil	11-aout	17-aout	01-sept	07-sept	22-sept		02-oct		05-oct	
3	22-mai	08-juin	10-juin	10-juil	27-juil	11-aout	17-aout	01-sept	07-sept	22-sept		02-oct		05-oct	
4	NA	NA	10-mars	17-mars	NA	NA	NA	23-mars	24-mars	10-avr	14-avr	27-avr		30-avr	
	Coût Total														

Carine ONIEMBA AMANVO

Directrice Générale



Bureau 801, 8ème Niveau, Immeuble Crown Tower 309E, Croisement des Avenues
Baterela & Boulevard du 30 Juin +243 829 534 199/ Contact@anat.gouv.cd/ www.anat.gouv.cd

CD MUKUNRA 10480 NSD
0812368889

OK



Agence
Nationale
d'Aménagement
du Territoire

Directrice Générale

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 18 Mars 2026

Signature: [Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 N° 02

Période: du 04 Mars au 31
Décembre 2026

**MARCHES DES PRESTATIONS
INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
								5	6	7	8	9	10
1	Recrutement d'un cabinet d'experts en vue de l'élaboration de la procédure et de traitement des demandes d'avis de conformité		FP	N°006	AON	Prévisions	01-Avril	NA	03-avr	04-mai	19-mai	NA	
						Réalisations							
2	Recrutement d'un cabinet d'experts en vue de l'élaboration des directives portant assistance technique et accompagnement des entités dans l'élaboration des outils de planification spatiale		FP	N°007	AON	Prévisions	01-avr	NA	03-avr	04-mai	19-mai	NA	
						Réalisations							
3	Recrutement d'un cabinet d'experts en vue de mener des études portant sur le cadre juridique du domaine public de l'État		FP	N°008	AON	Prévisions	01-avr	NA	03-avr	04-mai	19-mai	NA	
						Réalisations							
4	Recrutement d'un Consultant chargé de revisiter le cadre et structures organiques de l'ANAT		FP	N°009	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						Réalisations							

OK

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **11.03.2026**
 Signature: *[Signature]*



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 N° 04

Période: du 04 Mars au 31 Décembre 2026
MARCHES DES FOURNITURES

Intitulé	MONTANT ESTIMÉ EN MILLIARDS DE FRANCS CÔTÉ D'IVOIRE				MONTANT ESTIMÉ EN MILLIARDS DE FRANCS CÔTÉ D'IVOIRE				MONTANT ESTIMÉ EN MILLIARDS DE FRANCS CÔTÉ D'IVOIRE				Date de Lancement	Date de clôture				
	Montant Budget en F (000)	Code du Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions de réalisations	Évaluation des DAO	Non Objectives	Publication AAO	Date d'envoi des offres	Évaluation des offres	Non Objectives	Publication			Date de prise de commande	Non Objectives	Approbation de Commande	Montant du Contrat
1 Acquisition des véhicules terrestres		84 801	001	AO	Prévisions Réalisations	1/4/2026	-	03/04/2026	04/05/2026	10/05/2026	03/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	1/7/2026	10/07/2026		10/07/2026	08/04/2026
2 Acquisition des matériels informatiques		84 801	003	AO	Prévisions Réalisations	1/4/2026	-	03/04/2026	04/05/2026	10/05/2026	03/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	1/7/2026	10/07/2026		10/07/2026	08/04/2026
3 Matériels des bureaux		84 801	004	AO	Prévisions Réalisations	1/4/2026	-	03/04/2026	04/05/2026	10/05/2026	-	20/04/2026	20/04/2026	1/7/2026	20/04/2026		20/04/2026	20/07/2026
4 Acquisition des matériels de labellisation (cartouches, tonneaux)		84 801	005	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/05/2026	20/04/2026	10/04/2026	25/04/2026		20/04/2026	20/07/2026
Coût Total																		

- LEGENDA**
- ◆ Les 1001 (3) premiers marchés de 2026 sont en cours d'exécution.
 - ◆ Le 84 801, un nouveau marché pour l'année en cours n'ayant pas atteint le seuil, sera l'objet d'une détermination de marché.

C.D. MUKUTAP KASONGO

0819868889



Bureau: 801, Avenue N'Gonou, Immeuble Crown Tower 2006, 2^e étage, Plateau des Affaires
 Bureaux 8, Boulevard du 30 Juin - 243 829 534 1987 Contact@anad.gov.ci www.anad.gov.ci

AK