

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 20 MARS 2025
Signature: *[Signature]*



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Methodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date début travaux	Date fin travaux
		1,00	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (500 kWc) de Walungu dans la province du Sud Kivu, pour l'électrification des sites de Kaniola (200 kWc), Izege (50 kWc), Ikoma (50 kWc), Ibona (50 kWc) et Nzibira (150 kWc) dans le territoire de WALUNGU	241027/Fonds Propres (FP)	01/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
2	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc dans le territoire de KAMONIA (Phase 2)	231013/FP	02/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
3	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 200 kWc à Mupompa dans le territoire de KABEYA KAMWANGA (Phase 2)	241027/FP	03/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
4	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Lusambo Centre dans le territoire de LUSAMBO (Phase 2)	231018/FP	04/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	25/06/2025	01/09/2025	27/10/2025										
5	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc de KABINDA Centre dans le territoire de KABINDA	231024/FP	05/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
6	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique à Yame (400 kW)	Fonds propres	06/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
7	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc et une chaîne de froid à Wenji Sedi	Fonds propres	07/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
9	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Punia (500 kWc), à Dekese (500 kWc), à Ibebo (500 kWc) et à Kole (500 kWc)	1027/Fonds propre	08/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
10	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kasomeno (300 kWc), à Malambwe (300 kWc), à Lumata (300 kWc) et à Mulongo (300kWc)	1027/Fonds propre	09/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
11	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dilolo (500 kWc) et à Bukama (500 kWc)	Fonds propres	10/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
12	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lukolela (350 kWc), à Bumba (350 kWc) et à Bokungu ikela (350kWc)	1051/Fonds propre	11/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	25/06/2025	01/09/2025	02/12/2025										
13	Travaux de construction de la centrale solaire à Bagata (500 kWc) et à Yumbi (500 kWc)	Fonds propres	12/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
14	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Bafwasende (500 kWc) et à Niana (500 kWc)	1051/Fonds propre	13/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	27/06/2025	29/08/2025	25/09/2025	26/01/2026									
15	Travaux de construction du réseau de distribution de la centrale solaire photovoltaïque de Bulungu (centrale de la CENI) pour l'électrification de Bulungu Centre, dans la province du Kailu	1050/Fonds propre	14/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
16	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 3000 kWc à Niki	1050/Fonds propre	15/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	27/06/2025	01/09/2025											
17	Travaux de construction de la centrale solaire de 465 kWc et réseaux électriques de la commune rurale de KAILO	1051/Fonds propre	16/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	27/06/2025	29/09/2025											
18	Travaux de construction de la base vie (cité économique électrifiée) sur le site de la centrale hydroélectrique de MBOMBO, dans la province du Kasai Central en République Démocratique du Congo.	Fonds propres	17/ANSER/DG/T/25	AOI	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations															
19	Travaux de Construction de la Centrale Solaire de 250 kWc à Djolu dans le territoire de DJOLU pour l'électrification de la cité de Djolu, dans la province de la Tshuapa	1051/Fonds propre	18/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	01/09/2025	01/09/2025											
20	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de Milembwe (200kWc) pour l'électrification de Milembwe centre dans la province de LONAMI	1051/Fonds propre	19/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	27/06/2025	01/09/2025											
					Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	29/06/2025	10/07/2025			13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **20 MARS 2026**
 Signature: *[Signature]*

N°	Description des travaux	Fonds propres	AN/ANSE/OG/T/26	AON	Réalisation													
					Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	13/07/2025	02/08/2025	17/08/2025	
22	Travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ngodo à M'paka (250 kW)	Fonds propres	21/ANSE/OG/T/26	CF	Prévisions	15/03/2025	N/A	17/03/2025	19/04/2025	21/04/2025	N/A	24/04/2025	29/04/2025	N/A	29/05/2025			
23	Travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ngodo à M'paka (250 kW)	Fonds propres	22/ANSE/OG/T/26	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	13/07/2025			
24	Travaux de réhabilitation de la centrale solaire photovoltaïque de POKO	Fonds propres	23/ANSE/OG/T/26	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	13/07/2025			
25	Travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de LUPA TAPATA	251047	24/ANSE/OG/T/26	AON	Prévisions	15/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	08/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	13/07/2025			
26	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Mapangul (400 kW) pour l'électrification de la mission catholique Mapangul (100 kW) et la cité de Mapangul (300 kW), dans le Territoire d'Isso, Province du Kasaï	Fonds propres	25/ANSE/OG/T/26	AON	Prévisions	15/03/2025	N/A	17/03/2025	19/04/2025	21/05/2025	15/05/2025	21/05/2025	25/05/2025	11/06/2025	22/06/2025			
27	Travaux de traçage des voies et réseaux divers (VRD)	Fonds propres	26/ANSE/OG/T/26	CF	Prévisions	15/03/2025	N/A	17/03/2025	19/04/2025	21/04/2025	N/A	24/04/2025	29/04/2025	N/A	09/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	03/06/2025
Coût Total USD																		

Personne Responsable
MUSIMAR JOËL CASHIER
 LE DIRECTEUR GENERAL