

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures




DIRECTION GENERALE

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

VC



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des matériels des bureaux pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN		Fonds propres	DAO N° 001	AON	13/03/2026	NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	20/07/2026		
2	Acquisition et installation d'une Cabine MT/BT Privés à installer à l'immeuble FOMIN situé au numéro 10 de l'avenue des Cocotiers dans la Commune de la Gombe/Kinshasa-RUC		Fonds propres	DAO N° 002	AON	13/03/2026	NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	NA	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	06/07/2026		
3	Acquisition et installation d'un Groupe Electrogène pour suppléer à la Cabine MT/BT Privés à installer à l'immeuble FOMIN situé au numéro 10 de l'avenue des Cocotiers dans la Commune de la Gombe/Kinshasa-RUC		Fonds propres	DAO N° 003	AON	13/03/2026	NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	NA	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	06/07/2026		
4	Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN		Fonds propres	DAO N° 004	AON								09/06/2026	26/06/2026	06/07/2026		10/07/2026	31/07/2026		
5	Acquisition des mobiliers des bureaux pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN		Fonds propres	DAO N° 005	AON	13/03/2026	NA	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	20/07/2026		
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 03-03-2026



BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin

Biringanine Mbashamulume
Directeur Général

NB: La procédure du marché n°4 relatif à l'acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour la Direction Générale et les Antennes Provinciales du FOMIN a déjà reçu:
- l'approbation du DAO par la DGCMP voir ANO en annexe 1;
- l'approbation du rapport d'analyse par la DGCMP voir en annexe 2;
- l'accusé de réception en annexe 3 portant publication de la décision d'attribution provisoire sur le site de l'ARMP;
- la notification de la décision provisoire à l'Ets COMPUTECH et son invitation à la réunion de mise au point du contrat.

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 13 MARS 2026
 Signature : *[Signature]*

VC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2: PROCEDURE D'APPREHENSION				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Publication de la TI et de la IP	Non Objection sur les DTR et la IP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Totale	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation couplée PT/PF	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation de contrat	Montant de contrat	Dates enregistrées et notification	Date d'entrée en vigueur	Date d'échéance Prévisions
1	Itérativement d'un consultant (cabinet/firme) pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment mixte devant abriter la Direction Centrale du FOMM, des appartements et services à vocation commerciale à Kinshasa		Fonds propres (FP)	N°01	AOI /SFQTC	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Coût Total																										

NB: Le processus de passation de ce marché a franchi les étapes ci-après :

- l'approbation de l'AMI par la DCCMP voir ANO en annexe 1;
- l'approbation du rapport d'analyse des MI par la DCCMP voir en annexe 2;
- l'accusé de réception en annexe 3 portant publication de l'Avis de rétention provisoire sur la liste restreinte site de l'ARMF;
- la décision portant rétention provisoire sur la liste restreinte en annexe 4.

MIRINDI MURHIMBO Faustine
 SP C S P M P - FOMIN

Fait à Kinshasa, le 04 MARS 2026
 BIRINGANINE MBASHIMULUME Faustine

Directeur Général

[Signature]