

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 25.11.2025  
Signature: *[Signature]*

VICE-PRIMATURE  
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET  
INNOVATION DU SERVICE PUBLIC



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX  
EXERCICE 2026

N° de l'opération	Description de l'opération	IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION			PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES										PHASE DE CONCLUSION ET APPLICATION DU MARCHÉ								
		Montant budget en LCD	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/s postérieur	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Res. d'Ev.	Publication adjudication	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approb. du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Travaux de construction de la clôture et aménagement de l'espace vert de la Fonction Publique	3	281 020	0028/AON/CG PMP-FP/2023	AON	5	6	Prévisions	08/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 485 596,14	22	23	24	28/04/2026
2	Travaux de Réhabilitation de 10 couloirs du bâtiment administratif de la Fonction Publique		281 019	0028/AON/CG PMP-FP/2023	AON			Réalisations	06/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 3 089 080,00	12/06/2023	09/03/2026		28/04/2026
3	Travaux d'Asphaltage de parkings du Bâtiment de la Fonction Publique		281 020	0028/AON/CG PMP-FP/2023	AON			Réalisations	06/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 1 282 123,32	12/06/2023	09/03/2026		28/04/2026
4	Travaux de rafraichissement des murs en peinture du bâtiment administratif de la Fonction Publique		281 020	0028/AON/CG PMP-FP/2023	AON			Réalisations	06/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 506 767,68	12/06/2023	09/03/2026		28/04/2026
5	Travaux d'équiption et installation des équipements du bâtiment administratif de la Fonction Publique		281 020	0028/AON/CG PMP-FP/2023	AON			Réalisations	06/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 214 144,81	12/06/2023	09/03/2026		28/04/2026
6	Travaux d'aménagement du Hall d'accueil du bâtiment administratif de la Fonction Publique		281 020	0018/AON/CG PMP-FP/2021	AON			Réalisations	06/02/2023	21/02/23	24/02/2023	29/03/2023	13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	09/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	\$ 128 842,09	12/06/2023	09/03/2026		28/04/2026
7	Travaux de réhabilitation des locaux du 1er niveau Allé centrale du bâtiment administratif de la Fonction Publique		281 019	0019/AON/CG PMP-FP/2022	AON			Réalisations	09/01/2023	24/01/23	27/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	09/04/2023	21/04/2023	02/05/2023	\$ 306 906,00	05/05/2023	09/03/2026		28/04/2026
8	Travaux de construction d'un bâtiment de des administrations provinciales de AS-JELE, MONGALA, KASAL-ORIAL		281 019 et 191004	031/AON/CG PMP-FP/2025	AON			Réalisations	25/02/2026	12/03/26	16/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	\$ 306 906,00	22/06/2026	13/07/2026		21/09/2026
9	Travaux de construction d'un bâtiment servant le centre de préparation à la conversion professionnelle des titulaires de l'Est.		281 001	032/AON/CG PMP-FP/2026	AON			Réalisations	25/02/2026	12/03/26	16/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	13/07/2026		21/09/2026

Investissement ressource propres et interventions économiques, Sociales  
5013106120012928221100000, 260131061200129282331100000, 26013106120012928264341000000  
2601310612001292823311000000

*[Signature]*  
S.P.C.G.P.M.P.F.P  
Cedric Kineme

Fait à Kinshasa, le

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public

Jean-Pierre LIHAU EBUA

*AR*

25 FEB 2026  
Signature: *JR*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES EXERCICE 2026

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budgetaire (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le fait	Publication attribution	Non Objection sur le fait	Approbation du Contrat	Annulation de l'offre	Date de notification	Date de signature
B	FOURNITURE																	
1	201005 et 191004	0028/AO/CGPMP-FP/2023	AOI				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	29/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
2	191 004	0021/AO N/CGPM P-FP/2023	AON				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	28/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
3	61200/66434 et 61300/66434	0021/AO N/CGPM P-FP/2023	AON				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	28/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
4	231-013	0028/AO/CGPMP-FP/2023	AOI				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	28/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
5	191004 et 231013	0024/AO/CGPMP-FP/2023	AOI				09/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
6	61200/66434	0025/AO/CGPMP-FP/2023	AOI				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
7	191 004	0007/AO N/CGPM P-FP/2023	AON				06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	28/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	09/03/2026
8	191 004	0031/AO N/CGPM P-FP/2025	AON				25/02/2025	NA	02/03/2025	01/04/2025	18/04/2025	04/05/2025	07/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	11/06/2025	01/07/2025	14/07/26

Fait à Kinshasa, le

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE  
CABINET DU VICE-PRÉMIER MINISTRE  
RECEPTION COURRIERS  
Reçu le: *20/02/2025*  
N° Enreg: *2025/02/001*  
Heure: *14h30*  
Signature: *[Signature]*

*S.P./CGPMP*  
*Celestin Kinshasa*

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public.  
Jean-Pierre LIHAU EBUA

Contre Partie, Financement des Réformes et Investissement/ressource propres: 2601130612001292724521000000; 2601310612001292361881000000; 26013106120012927245211000000