

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL



Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE /AGRICULTURE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	-	2604210441500000724112030001	DC/001/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
2	Acquisition d'équipements informatiques	-	2604210441500000724122030001	DC/002/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques	-	2604210441500000724422030001	DC/003/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
Coût Total		0,00												

MALULU KALUNGWE Bobb
 République Démocratique du Congo
 Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
 Province du Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux	-	2604210441500000724412030001	AOI/001/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements de transport	-	2604210441500000724522030001	AOI/002/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Acquisition des produits chimiques et organiques	-	2604210441500000724412030001	AOI/003/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Acquisition des semences agricoles et produits agro-alimentaires	-	2604210441500000724412030001	AOI/004/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Acquisition d'équipements de construction	-	2604210441500000724522030001	AOI/005/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Coût Total		0,00																		

MALULU KALUNGWE Bobo
 République Démocratique du Congo
 Ministère de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
 Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication (AO)	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des textiles et tissus (sacs d'emballages, matériels de protection, ...)	-	2604210441500000724412030001	AON/001/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGMP4/H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	0,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	N° Appel d'offres	Code Budget		Elaboration du D.O	Non Objection sur D.O	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Visé au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Construction de 5 silos de stockage de grains pour sites des villages agricoles (Sakania, Mwaiseni, Kasomeno, Kapolowe et Kampemba)	-	2604210441500000823282030001	AON/001/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H-	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Codé Total	0,00				Réalisations															



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication (10)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Libération
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (tracteurs et autres engins agricoles pour la Province)	-	2604210441500000724411030001	AOI/006/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux - implantation des parcs dans la Province	-	2604210441500000724411030001	AOI/007/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/KAT/2026	CGPMP4/H AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Acquisition d'engins pour les villages agricoles de la Province	-	2604210441500000724411030001	AOI/008/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Coût Total		0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/AGRICULTURE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
1	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kambove)/PDL	-	2604210441500000724411030100	DC/004/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
2	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kasenga)/PDL	-	2604210441500000724411030200	DC/005/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
3	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kipushi)/PDL	-	2604210441500000724411030300	DC/006/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
4	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Mitwaba)/PDL	-	2604210441500000724411030400	DC/007/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
5	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Pweto)/PDL	-	2604210441500000724411030500	DC/008/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
6	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Sakania)/PDL	-	2604210441500000724411030600	DC/009/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
7	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles de la Province / Territoire de Kambove)	-	2604210441500000724411030500	DC/010/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
8	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles de la Province / Territoire de Sakania)	-	2604210441500000724411030600	DC/011/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H- CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
Coût Total		0,00												



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D APPEL D OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Déclaration de	Non Objection	Publication	Date limite	Evaluation des	Non Objection	Publication	Mise au point	Non Objection	Approbation	Montant du	Date	Date entrée en	Date début
							DAO	sur DAO	DAO	dépôt Offres	offres	sur Rap. d'Et.	attribution	du contrat	sur contrat	de contrat	Contrat	notification	vigueur	travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Implantation des parcs dans le territoire de Kambove	-	2604210441500000724411030100	ACN/002/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
2	Implantation des parcs dans le territoire de Kasenga	-	2604210441500000724411030200	ACN/003/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
3	Implantation des parcs dans le territoire de Kipushi	-	2604210441500000724411030300	ACN/004/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
4	Implantation des parcs dans le territoire de Mitwaba	-	2604210441500000724411030400	ACN/005/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
5	Implantation des parcs dans le territoire de Sakaola	-	2604210441500000724411030600	ACN/006/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
6	Implantation des parcs dans le territoire de Pweto	-	2604210441500000724411030500	ACN/007/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL/IDERU/ KAT/2026	CGPMP4H	AON	Prévisions													
							Réalisations													
Coût Total		0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du D.O	Non Objection sur D.O	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vote au point de contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Implantation des parcs dans la Province (équipements agro-sylvo-pastoraux)	-	2604210441500000724411030001	ACN/008/TX/MIN-PROVI/AGRIPEL-ALIBDERU/ KAT/2026	CGPMP4H-	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/06/2026
							Réalisations														
2	Relance des activités agricoles de la Province	-	2604210441500000823331000001	ACN/009/TX/MIN-PROVI/AGRIPEL-ALIBDERU/ KAT/2026	CGPMP4H-	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/06/2026
							Réalisations														
Coût Total		9,00																			



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
															1
1	Relance des activités agricoles dans le territoire de Kasenga	-	2604210441500000823331031200	DC/001/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
2	Relance des activités agricoles dans le territoire de Kipushi	-	2604210441500000823331031300	DC/002/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
3	Relance des activités agricoles dans le territoire de Mitwaba	-	2604210441500000823331031400	DC/003/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
4	Relance des activités agricoles dans le territoire de Pweto	-	2604210441500000823331031500	DC/004/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
Coût Total		0,00													



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titre du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Déclaration du B.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vote et point de contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business/PEJAB/ PPF/ BAD	-	2604210441500000724815030001	AON003/FX/MIN-PROVI/AGRIPEL-ALIDERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026			10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Vue Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vue Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vue Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT)/BAD	-	2604210441500000724815030001	AOI/009/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Projet d'appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans les provinces de la RD Congo/BAD	-	2604210441500000724815030001	AOI/010/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Coût Total		0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CGPMP4

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoie de la DC aux candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire	
															1
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	-	26041204432500000724112030001	DC/012/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
2	Acquisition d'équipements informatiques	-	26041204432500000724122030001	DC/013/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
Coût Total		0,00													



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CELLULE DES VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire	
															1
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	-	26042104432600000724112030001	DC/014/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
2	Acquisition d'équipements informatiques	-	26042104432600000724122030001	DC/015/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
							Réalisations								
Coût Total		0,00													



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CELLULE DES VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Déclaration de	Vue Objection	Publication	Date limite	Evaluation des	Vue Objection	Publication	Nive au point	Vue Objection	Approbation	Niveau de	Date	Date entrée en	Date début
							D18	sur D18	L18	dépot Offres	offres	sur Rap. d'Ev.	attribution	de contrat	sur contrat	du Contrat	Contrat	notification	signature	travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Construction d'un dépôt pour le stockage d'intrants agricoles et des maïs grains sur le site des Villages Agricoles de Mwaïeni, Kambove, Sakanié et Kasomono	-	26042104432600000823282030001	AON/010/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALIBDERU/CGMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	18/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		

