

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau	-	2607600371500000724115030001	DC/001/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
2	Acquisition d'équipements informatiques	-	2607600371500000724122030001	DC/002/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
3	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs pour l'Institut Technique Médical de Kilwa	-	2607600371500000724312031500	DC/003/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
Coût Total		0,00												

**Valérie MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du B10	Non Objection	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur l'ap. d'lv.	Publication attribution	Rise au point de contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements divers (ophtalmologique, banques de sang, PEV, morgue, ...)	-	2607600371500000724811030001	AOI/001-FX/MIN.PROV./SANTE,C.O.N.U./AS&AH/CGPMP4/HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
Coût Total		0,00				Révisions														

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° type d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAB	Vou Objéction	Publication L16	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou Objéction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vue au point du contrat	Vou Objéction	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de diagnostique et hospitaliers	-	2607600371500000724211030001	AON/001/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.A.S.A.H/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	00/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/06/2026	22/02/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		19/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	<b>Code Total</b>	<b>0,00</b>				Réalisations														

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication du B.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en pose du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'équipements de transport	-	2607600371500000724522030001	AO/002/FX/MIN. PROVISANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	-	2607600371500000724812030001	AOI/003/FX/MIN. PROVISANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Acquisition d'outils médico-chirurgicaux et de diagnostics	-	2607600371500000724812030001	AOI/004/FX/MIN. PROVISANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Celle Total		0,00																		

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Cade Budget	N° Appel d'Offres		Modalités de passation	Observation de B.O	Vue Réjection sur B.O	Publication L.O	Date limite dépôt B.O	Evaluation des offres	Vue Réjection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vote au point de contrat	Vue Réjection sur contrat	Approbation du contrat	Signature du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction de 4 pavillons (Maternité, Bloc opératoire, Pédiatrie & Médecine interne) à l'Hôpital Général de Référence de MITWABA/Zone de Santé MITWABA/Territoire Mitwaba	-	2607600371500000823212031400	AON001/TX/MIN.PROVI/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
2	Construction des Centres de Santé dans la Province	-	2607600371500000823212030001	AON002/TX/MIN.PROVI/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
3	Construction de l'Hôpital Général de Référence VANGU/Zone de Santé Vangu/Ville de Lubumbashi et un autre au Camp Bulao	-	2607600371500000823212030103	AON003/TX/MIN.PROVI/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
4	Construction d'un Centre d'excellence en santé au travail/Ville Lubumbashi	-	2607600371500000823212030103	AON004/TX/MIN.PROVI/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
Cade Total		0,00																		

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des  
 Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du B10	Voir Objets sur B10	Publication L10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Voir Objets sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Visé au point de contrat	Voir Objets sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction d'un Centre de Santé à Lukafu/ZS LUKAFU/ Territoire KASENGA	-	2607600371500000823212031200	AON/005/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Construction de l'Hôpital Général Référence Kilela-Balanda/ ZS Kilela-Balanda/Territoire Kambove	-	2607600371500000823212031100	AON/006/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Construction du Bureau Central de la Zone de Santé de Kasumbalesa / Ville de Kasumbalesa	-	2607600371500000823212031800	AON/007/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Construction du Bureau Central de la Zone de Santé de DUBIE / Territoire Pweto	-	2607600371500000823212031500	AON/008/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Construction de 2 maisons d'habitation pour les MCZ et MDH/ ZS Kilwa/Territoire Pweto	-	2607600371500000823212031500	AON/009/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
6	Construction d'un Centre de Santé à Kinama/ZS Kafubu/Territoire Kipushi	-	2607600371500000823212031300	AON/010/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
7	Construction du Centre Administratif d'antenne PEV à Lubumbashi/Ville de Lubumbashi	-	2607600371500000823212030301	AON/011/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
8	Construction du mur de clôture de l'Hôpital Général de Référence de Kilwa /ZS Kilwa/ Territoire Pweto	-	2607600371500000823282030001	AON/012/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
9	Construction diverses dans 3 territoires & 5 morgues à Kashobwe, Kapolowe-Mission, Chibambo, DACO/Likasi et Mufunga-Sampwe	-	2607600371500000823282030001	AON/013/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
10	Construction d'un Bureau Central dans la Zone de Santé de Kasumbalesa	-	2607600371500000823212030103	AON/014/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.A.S&A/H/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
<b>Coût Total</b>		<b>6,00</b>																		

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du B.O	Appel d'offres sur B.O	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Appel d'offres sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation du Centre de Santé KENYA 1/ Commune KENYA/ Ville LUBUMBASHI	-	2607600371500000823312030105	ACN/015/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Réhabilitation du Centre de Santé de Référence de CHIBAMBO /Territoire de KASENGA	-	2607600371500000823312031200	ACN/016/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Réhabilitation du Centre de Santé de KIPUSHA / Territoire de SAKANIA	-	2607600371500000823312031800	ACN/017/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Réhabilitation du Centre de Santé de Référence KIKULA / Ville de Likasi	-	2607600371500000823312030301	ACN/018/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Réhabilitation du Centre de Santé de KISELE / Territoire de Mirwahu	-	2607600371500000823312031400	ACN/019/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
6	Réhabilitation du Centre de Santé de KASOLO / ZS BILWA /Territoire de PWETO	-	2607600371500000823312031800	ACN/020/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
7	Réhabilitation de THGR du Cinquantenaire Kipushi/ ZS Kipushi/Territoire de Kipushi	-	2607600371500000823312031300	ACN/021/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
8	Réhabilitation de THGR Kenya/ ZS Kenya/Commune Kenya	-	2607600371500000823312030105	ACN/022/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
9	Réhabilitation de THGR de Kaboka / Territoire de Kasenga	-	2607600371500000823312031200	ACN/023/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
10	Réhabilitation de THGR de Kapelowe / ZS Kambove/ Territoire de Kambove	-	2607600371500000823312031100	ACN/024/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
<b>Total</b>		<b>6,96</b>																		

**Yalérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Procès-Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du BAO	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitalier pour les centres de santé/Haut-Katanga (PDL)	-	2607600371500000724211031100	AON/02/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
	<b>Coût Total</b>	<b>0,00</b>																		

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D APPEL D OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Titre du Projet/Marché	Montant budgét. en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DSO	Non Objection	Publication (AO)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'équipements de la Sous-Coordination PNLS/HAUT-KATANGA	-	2607600371500000724111030001	AOI/005/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations															
2	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux de diagnostique et hospitalier pour les centres de santé/Haut-Katanga (PESS)	-	2607600371500000724211030001	AOI/006/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements divers pour les Cliniques dentaires du Haut-Katanga	-	2607600371500000724811030001	AOI/007/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations															
4	Acquisition d'équipements divers pour les Cliniques ophtalmologiques du Haut-Katanga	-	2607600371500000724811030001	AOI/008/FX/MIN.PHUV/SAN1E.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations															
5	Acquisition d'équipements de la Coordination PEV de Lubumbashi	-	2607600371500000724811030001	AOI/009/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations															
<b>Cofit Total</b>		<b>0,00</b>																			

**Valérie MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim





A.N.O  
 D.P.C.M.P  
 HAUT-KATANGA

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du RIF	Non Objection sur RIF	Publication L18	Date limite dépôt RIF	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vote au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction des bureaux devant abriter l'Inspection Provinciale de la Santé-Haut-Katanga à Lubumbashi	-	2607600371500000823211030001	ACN/025/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Construction des Centres de Santé à Kambove/Projet PDL	-	2607600371500000823212031100	ACN/026/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Construction des Centres de Santé à Kasenga/Projet PDL	-	2607600371500000823212031200	ACN/027/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Construction des Centres de Santé à Kipushi/Projet PDL	-	2607600371500000823212031300	ACN/028/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Construction des Centres de Santé à Mirwaba/Projet PDL	-	2607600371500000823212031400	ACN/029/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
6	Construction des Centres de Santé à Pwato/Projet PDL	-	2607600371500000823212031500	ACN/030/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
7	Construction des Centres de Santé à Sakania/Projet PDL	-	2607600371500000823212031600	ACN/031/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
8	Construction du Centre Hospitalier M'Zee/ Zone de Santé LUBUMBASHI/ Commune LUBUMBASHI	-	2607600371500000823211030101	ACN/032/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
9	Construction de l'Hôpital Général de Référence Kisanga et le Bureau Central Zone de Santé Kisanga/ Ville LUBUMBASHI	-	2607600371500000823211030101	ACN/033/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
10	Construction des infrastructures sanitaires de la province (Hôpitaux Généraux de Référence, Centres de Santé de Référence, Centres de Santé, HS, ...)	-	2607600371500000823211030001	ACN/034/TX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
	<b>Coût Total</b>	<b>0,00</b>																		

**Valérie MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du BAO	Non Objection sur BAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Construction des Centres de Santé pour Enfants (PNSD-Haut-Katanga)	-	2607600371500000823212030001	AON/035/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Construction des murs de clôture des différents Centres de Santé et hôpitaux	-	2607600371500000823281030001	AON/036/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
<b>Coût Total</b>		<b>0,00</b>																		

**Valérie MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX / SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Procurement	Montant budgété en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration de l'AO	Non Objection	Publication AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction des infrastructures sanitaires de la province (édifices et bâtiments)	-	2607600371500000823219030001	AO/001/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	<b>Coût Total</b>	<b>0,00</b>				Réalisations														

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FI	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Délibération de DAO	Non Objection sur DAO	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation de l'Hôpital SNCC à Lubumbashi (Projet PESS)	-	2607600371500000823311030103	AON/037/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Réhabilitation des Hôpitaux Généraux de Référence de la Province	-	2607600371500000823311030001	AON/038/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Réhabilitation des Centres de Santé de Référence des 6 Territoires de la Province	-	2607600371500000823311030001	AON/039/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Réhabilitation des Centres de Santé du territoire de Kipushi	-	2607600371500000823311031300	AON/040/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Réhabilitation des Centres de Santé du territoire de Pweto/Projet PDL	-	2607600371500000823312031500	AON/041/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
<b>Coût Total</b>		<b>0,00</b>																		

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Proje/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	V <sup>e</sup> Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du P.A	Vou Objéctives	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou Objéctives sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vou Objéctives	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements divers Projet pour la préparation stratégique dans la Province-PNMLS/ BANQUE MONDIALE	-	2607600371500000724815030001	ACN/003/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&H/ CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements divers Projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies - Phase 4 REDISSE4-BANQUE MONDIALE	-	2607600371500000724815030001	ACN/004/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&H/ CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Acquisition d'équipements divers - Projet de mise en place des systèmes alimentaires dans le paysage UPEMBA, préservation des services éco-systémiques/ UNION EUROPEENNE	-	2604680371500000724815030001	ACN/005/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&H/ CGPMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
C'est Total		0,00																		

**Yalérienne MUMBA KIBOKU**  
Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
 DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/AFFAIRES SOCIALES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Nbre au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition d'équipements informatiques	-	2610900641500000724122000001	DC/006/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U.AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
	<b>Coût Total</b>	<b>0,00</b>				Réalisations								

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/AFFAIRES SOCIALES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale (CPS) de KAMALONDO/LUBUMBASHI	-	2610900641500000823312030102	DC/006/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ HKAT/2026	CGPMP4/	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
2	Réhabilitation de l'hospice des vieillards KAMALONDO/ LUBUMBASHI	-	2610900641500000823312030102	DC/007/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ CGPMP4/ HKAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
3	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale (CPS) de Likasi/Likasi	-	2610900641500000823312030301	DC/008/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ CGPMP4/ HKAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
4	Réhabilitation du bureau administratif de l'Inspection Provinciale des Affaires Sociales/ Lubumbashi	-	2610900641500000823312030100	DC/009/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ CGPMP4/ HKAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
5	Réhabilitation du Centre de Promotion Sociale (CPS) de Kipushi/Kipushi	-	2610900641500000823312030202	DC/010/TX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ CGPMP4/ HKAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
Coût Total		0,00												

**Valérienne MUMBA KIBOKO**

Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
 DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AFFAIRES SOCIALES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du B10	Vue Objets	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vue Objets sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Vote au point de contrat	Vue Objets	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements divers pour le Projet de développement multi sectoriel de nutrition et de santé (Banque Mondiale)	-	2610000641500000724815030001	AON/006/FX/MIN.PROV/SANTE.C.O.N.U.AS&AH/CGMP4/HKAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	25/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	0,00				Réalisations														

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad Intérêt



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AFFAIRES SOCIALES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Vue Objets	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vue Objets sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vue Objets	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements divers pour le Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt/Banque Africaine de Développement (PABEA-COBALT)	-	2610900641500000724815030001	AO/010/FX/MIN.PROV.SANTE.C.O.N.U.A.S.M.A.H/CGPMP4HKAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/05/2026	28/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	0,00				Révisions														

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/ACTIONS HUMANITAIRES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Acquisition d'équipements informatiques pour la Division Provinciale des Actions Humanitaires	-	2610900701500000724122030001	DC/009/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions 02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	
	Coût total	000				Réalisation								

**Valérienne MUMBA KIBOKO**

Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES  
DES NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/CABINET**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	Acquisition des espaces d'urgences en cas des catastrophes naturelles, mouvement des populations, épidémies, ....	-	2610900701500000822112030101	DC/011/TX/MIN.PROV.SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ HKAT/2026	CGPMP4/	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
2	Construction d'un bâtiment administratif de la Division Provinciale des Actions Humanitaires/Lubumbashi	-	2610900701500000823212030100	DC/012/TX/MIN.PROV.SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ CGPMP4/ HKAT/2026		CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
3	Construction des bâtisses pouvant abriter des personnes victimes des différentes calamités	-	2610900701500000823212030101	DC/013/TX/MIN.PROV.SANTE,C.O.N.U,AS&AH/ HKAT/2026	CGPMP4/	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
Coût Total		0,00												

**Valérienne MUMBA KIBOKO**

Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, COORDINATION DES AGENCES DES  
 NATIONS-UNIES, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

Période: du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/CGPMP4**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	-	26076003732500007241112030001	DC/004/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
2	Acquisition d'équipements informatiques	-	2607600373250000724122030001	DC/005/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques (stabilisateur, Onduleurs, rallonge, ...)	-	2607600373250000724422030001	DC/006/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
4	Acquisition d'équipements photographiques (appareil photo), filmographiques (caméra) ou de vidéos (retroprojecteur)	-	2607600373250000724622030001	DC/007/FX/MIN.PROV/SANTE,C.O.N.U,AS&AH/CGPMP4/ HKAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
						Réalisations								
Coût Total		0,00												

**Valérienne MUMBA KIBOKO**  
 Ministre Provincial de la Santé, Coordination des Agences des Nations-Unies, Affaires Sociales et Actions Humanitaires ad intérim

