




D.G.C.M.P  
 Le: 26 JAN 2026

Signature: 


Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévision / Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAC	No Objection	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation n° du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition de câbles électriques		Fonds propres SNEL-SA	3	4	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	15	16	24/06/2026	17
2	Acquisition de transformateurs de puissance et de mesure et accessoires		Fonds propres SNEL-SA		AOI	09/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	08/06/2026			11/06/2026	01/07/2026
3	Acquisition de matériel et accessoires de distribution		Fonds propres SNEL-SA		AOI	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	09/06/2026			11/06/2026	01/07/2026
4	Acquisition d'appareils de coupure et protection		Fonds propres SNEL-SA		AON	12/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	03/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	01/06/2026	11/06/2026			15/06/2026	06/07/2026
5	Acquisition d'appareils de mesure		Fonds propres SNEL-SA		AON	16/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026			15/06/2026	06/07/2026
6	Acquisition de coupeurs et bancs d'alimentage		Fonds propres SNEL-SA		AOI	20/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026			22/06/2026	13/07/2026
7	Acquisition de matériels de télécommunication et accessoires		Fonds propres SNEL-SA		AON	24/04/2026	NA	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026			20/07/2026	27/07/2026
8	Acquisition de matériels pour la vidéosurveillance		Fonds propres SNEL-SA		AON	24/04/2026	NA	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026			20/07/2026	27/07/2026
9	Acquisition et installation d'un système de télécontrôle hydro. que du lac de retenue et gestion des ressources hydrauliques dans la chaine de production de la centrale de Nseke		Fonds propres SNEL-SA		ACN	24/04/2026	NA	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026			21/07/2026	11/08/2026
10	Acquisition d'appareils électromécaniques industriels		Fonds propres SNEL-SA		AON	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	15/06/2026	25/06/2026			29/06/2026	20/07/2026




Numéro	IDENTIFICATION DE LA MARCHE				Méthode de passation	N° Appel d'Offres	Code Budget	Montant budget en FC	Intitulé du Marché	Prévision Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	5	6	7	8							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'EV	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
11		2			ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de marteaux piqueurs et aspirateur industriel	Prévisions Réalisations	13/03/2026	NA	16/03/2026	15/04/2026	04/05/2026	NA	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	08/06/2026		11/06/2026	01/07/2026	
12					AOI	Fonds propres SNEL SA			Acquisition des fournitures de bureau pour les entités de SNEL SA	Prévisions Réalisations	26/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	15/06/2026	25/06/2026		29/07/2026	18/08/2026	
13					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de matériels de vidéo conférence	Prévisions Réalisations	11/03/2026	NA	16/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	13/07/2026
14					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de tenues de travail	Prévisions Réalisations	13/03/2026	NA	16/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	NA	04/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	26/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	29/06/2026
15					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition matériels anti-incendie	Prévisions Réalisations	02/03/2026	NA	05/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	12/06/2026	22/06/2026		15/06/2026	06/07/2026
16					CF	Fonds propres SNEL SA			Fourniture des calendriers 2026, agendas 2026 et cartes de vœux 2026	Prévisions Réalisations	27/03/2026	NA	30/03/2026	29/04/2026	14/05/2026	NA	18/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	13/07/2026
17					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de groupes électrogènes et accessoires	Prévisions Réalisations	17/03/2026	01/04/2026	07/04/2026	07/05/2026	22/05/2026	08/06/2026	09/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	13/07/2026		16/07/2026	05/08/2026
18					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition d'équipements et accessoires médicaux	Prévisions Réalisations	23/03/2026	07/04/2026	13/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026
19					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de matériels de quincaillerie	Prévisions Réalisations	23/03/2026	07/04/2026	13/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	14/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	17/08/2026
20					CF	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de coffre-fort et caisses	Prévisions Réalisations	17/04/2026	NA	20/04/2026	20/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	14/07/2026	24/07/2026		27/07/2026	17/08/2026
21					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de panneaux solaires et accessoires	Prévisions Réalisations	07/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	09/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	07/07/2026	07/07/2026	22/07/2026	03/08/2026		06/08/2026	26/08/2026
22					ACN	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de matériel de sculpture	Prévisions Réalisations	10/04/2026	27/04/2026	25/04/2026	29/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	28/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026		10/08/2026	31/08/2026
23					AOI	Fonds propres SNEL SA			Acquisition de matériels informatiques	Prévisions Réalisations	10/04/2026	27/04/2026	25/04/2026	29/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	28/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026		10/08/2026	31/08/2026



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions / Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
24	Acquisition de mobilier de bureau		Fonds propres SNEL SA	3	AOI	Prévisions / Réalisations	13/04/2026	27/04/2026	26/04/2026	29/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	07/08/2026		10/08/2026	31/08/2026
25	Acquisition de matériels et logiciels informatiques bureautiques, réseau et télécom pour les entités SNEL		Fonds propres SNEL SA	3	AOI	Prévisions / Réalisations	23/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	09/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	05/08/2026	17/08/2026		20/08/2026	09/09/2026
26	Acquisition de simulateur seya pour contrôle commande des groupes rénat litres d'ing 1		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	07/05/2026	NA	11/05/2026	10/06/2026	25/06/2026	10/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	14/08/2026		17/08/2026	07/09/2026
27	Acquisition de logiciels pour l'exploitation des réseaux (scamozad, A/c Gris, Al local 2021, Windows 9 et 10, microsoft 2021, Dig		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	11/05/2026	NA	14/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	NA	06/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026		10/08/2026	31/08/2026
28	Acquisition vivres de fin d'année 2026		Fonds propres SNEL SA	3	CF	Prévisions / Réalisations							27/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	28/08/2026		31/08/2026	20/09/2026
29	Acquisition de matériel informatique intégré dans le réseau avec débit, vitesse et profondeur d		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	23/05/2026	NA	25/05/2026	24/06/2026	09/07/2026	NA	13/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	14/08/2026		17/08/2026	07/09/2026
30	Acquisition d'outils de monitoring et contrôle des Systèmes d'information		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	26/05/2026	NA	29/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	NA	17/07/2026	24/07/2026	10/08/2026	20/08/2026		24/08/2026	14/09/2026
31	Acquisition de logiciel process amel sur l'formatisation des magasins		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	01/06/2026	NA	04/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	NA	24/07/2026	31/07/2026	17/08/2026	27/08/2026		31/08/2026	21/09/2026
32	Acquisition d'une plateforme pour la gestion du charroi automobile		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	03/06/2026	NA	08/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	NA	28/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	31/08/2026		03/09/2026	23/09/2026
33	Acquisition d'une application de gestion des approvisionnements et des stocks		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	19/05/2026	03/06/2026	03/06/2026	03/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	07/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	10/09/2026		14/09/2026	05/10/2026
34	Acquisition d'un logiciel de gestion pour la gestion financière (Comptabilité, Trésorerie et Budget)		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	29/05/2026	15/06/2026	18/06/2026	20/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026		28/09/2026	19/10/2026
35	Acquisition de solutions informatiques: outils collaboratifs, Help Desk et Parc Informatique de Snel SA		Fonds propres SNEL SA	3	AOIN	Prévisions / Réalisations	12/06/2026	NA	17/06/2026	17/07/2026	03/08/2026	20/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026		28/09/2026	19/10/2026
36	Acquisition de véhicules d'exploitation		Fonds propres SNEL SA	3	AOI	Prévisions / Réalisations	01/06/2026	19/03/2026	22/06/2026	22/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	25/09/2026	01/09/2026	16/09/2026	28/09/2026		01/10/2026	21/10/2026



IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévision et Réalisations	Elaboration du DAO	N° de l'Objet	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. d'Év.	Publication n° attribution	Mise au point du contrat	Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur
Acquisition de véhicules utilitaires (ambulance et véhicules anti incendie, corbillard)		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	12/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	11/09/2026	28/09/2026	08/10/2026	15	12/10/2026	02/11/2026
Acquisition de pièces de rechange des groupes électrogènes de Kenanga et Mwaka		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	03/07/2026	NA	06/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	NA	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026		28/09/2026	19/10/2026
Acquisition de produits pétroliers		Fonds propres SNEL SA	2	CF	Prévision Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	15/10/2026		19/10/2026	09/11/2026
Acquisition de hors-bord		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	18/06/2026	03/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	21/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	02/10/2026	12/10/2026		15/10/2026	04/11/2026
Acquisition de motos		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	26/06/2026	NA	29/06/2026	29/07/2026	13/08/2026	NA	17/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026		21/09/2026	12/10/2026
Acquisition de véhicules VIP et de service		Fonds propres SNEL SA	2	AOI	Prévision Réalisations	12/06/2026	29/06/2026	03/07/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	07/09/2026	14/09/2026	29/09/2026	09/10/2026		12/10/2026	02/11/2026
Acquisition de cerrions		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	22/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	10/08/2026	25/08/2026	09/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	15/10/2026		19/10/2026	09/11/2026
Acquisition de bus et mini bus		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	25/06/2026	10/07/2026	13/07/2026	13/08/2026	28/08/2026	14/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	09/10/2026	19/10/2026		22/10/2026	11/11/2026
Acquisition de pompes et compresseurs		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	14/07/2026	NA	17/07/2026	17/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	12/10/2026	22/10/2026		26/10/2026	16/11/2026
Acquisition de matériaux de production		Fonds propres SNEL SA	2	CF	Prévision Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14/04/2025	17/04/2026	04/05/2026	14/05/2026		18/05/2026	08/06/2026
Acquisition d'un banc d'essai pour les équipements de contrôle-commande pour la C-IE de MWADINGL S.R.A		Fonds propres SNEL SA	2	4	Prévision Réalisations	20/07/2026	NA	23/07/2026	24/08/2026	08/09/2026	NA	11/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	15/10/2026		19/10/2026	09/11/2026
Acquisition de tuyaux 4" HP et accessoires pour circuit anti-incendie de la Centrale et PHT à partir du plaquage eau brute à la station de captage et réhabilitation		Fonds propres SNEL SA	2	CF	Prévision Réalisations	NA	HA	NA	NA	NA	NA	29/09/2026	06/10/2026	21/10/2026	02/11/2026		05/11/2026	25/11/2026



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Ccode Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication de l'AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Ev.	Publication de l'attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrepreneur vigoureux	
49	Acquisition, installation, montage et mise en service de 4 bancs des condensateurs au niveau des postes de FLNA et UTEXCC		Fonds propres SNEL SA	2	3	4	03/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	10/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	15	16	02/11/2026	23/11/2026
50	Acquisition de drones		Fonds propres SNEL SA				11/08/2026	NA	14/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	NA	05/10/2026	12/10/2026	27/10/2026	06/11/2026			09/11/2026	30/11/2026
51	Acquisition d'équipements et accessoires de production		Fonds propres SNEL SA				31/07/2026	NA	05/08/2026	02/09/2026	17/09/2026	NA	21/09/2026	28/09/2026	13/10/2026	23/10/2026			26/10/2026	16/11/2026
52	Acquisition de batteries, redresseurs		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/10/2026	13/10/2026	28/10/2026	09/11/2026			12/11/2026	02/12/2026
53	Acquisition et installation de divers logiciels pour les entités de SNEL SA		Fonds propres SNEL SA		AON		31/07/2026	NA	03/08/2026	02/09/2026	17/09/2026	NA	21/09/2026	28/09/2026	13/10/2026	23/10/2026			26/10/2026	07/12/2026
54	Acquisition des applications de mise à jour des logiciels pour les entités SNEL SA		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/09/2026	02/10/2026	19/10/2026	29/10/2026			02/11/2026	23/11/2026
55	Acquisition de divers produits chimiques pour les entités de SNEL SA		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	03/11/2026	10/11/2026	29/11/2026	07/12/2026			10/12/2026	31/12/2026
56	Acquisition de licences pour divers logiciels du système de contrôle commande groupes réhaabilités G11, G12, G14 et G15		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/10/2026	27/10/2026	11/11/2026	23/11/2026			26/11/2026	16/12/2026
57	Acquisition de matériel e. accessoires de transport		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/10/2026	23/10/2026	09/11/2026	19/11/2026			23/11/2026	14/12/2026
58	Acquisition de kits complets connexion internet par fibre optique réseau orange pour les bureaux de la DPS		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/10/2026	27/10/2026	11/11/2026	23/11/2026			26/11/2026	16/12/2026
59	Acquisition de senseurs pour TGBT (redundance)		Fonds propres SNEL SA		CF		NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/10/2026	06/11/2026	23/11/2026	03/12/2026			07/12/2026	28/12/2026
	Coût Total																			

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MIUBA Teddy




*Handwritten signature:* MIBONGO / DP/COMPAT

**AFFRUYE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**Le: 26 JAN 2026**  
 Signature : .....

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE**  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthode passation	Elaboration du DAO	Publication n. AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. d'EV.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Acquisition de câbles électriques		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACI	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	05/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	24/06/2026
2	Acquisition de transformateurs de puissance et de mesure et accessoires		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACI	06/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026
3	Acquisition de matériel et accessoires de distribution		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACI	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026
4	Acquisition d'appareils de coupure et protection		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	12/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	03/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	11/06/2026	15/06/2026	06/07/2026
5	Acquisition d'appareils de mesure		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	16/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	12/06/2026	15/06/2026	06/07/2026
6	Acquisition de compteurs et bancs d'étalonnage		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACI	20/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	19/06/2026	22/06/2026	13/07/2026
7	Acquisition de matériels de télécommunication et accessoires		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	24/04/2026	11/05/2026	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	17/07/2026	20/07/2026	27/07/2026
8	Acquisition de matériels pour la vidéosurveillance		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	24/04/2026	11/05/2026	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026
9	Acquisition et installation d'un système de télécontrôle hydraulique qui les de rétenu et gestion des ressources hydrauliques dans la chaîne de production de la centrale de Nseke		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	24/04/2026	11/05/2026	28/04/2026	28/05/2026	12/06/2026	NA	15/06/2026	22/06/2026	17/07/2026	21/07/2026	11/08/2026
10	Acquisition d'appareils électromécaniques et industriels		Fonds propres SNEL SA	3	4	ACN	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	25/06/2026	29/06/2026	20/07/2026



**APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le 26 JAN 2026  
Signature : .....

**P.LAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**


AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions Réalisées	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'EV	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1		Fonds propres SNEL SA		AON	Prévisions Réalisées	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	01/06/2026		04/06/2026	24/06/2026		
2		Fonds propres SNEL SA		AON	Prévisions Réalisées	05/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	28/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	29/06/2026		
3		Fonds propres SNEL SA		AON	Prévisions Réalisées	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	09/04/2026	24/04/2026	27/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	01/06/2026		04/06/2026	24/06/2026		
4		Fonds propres SNEL SA		AON	Prévisions Réalisées	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	08/06/2026		11/06/2026	01/07/2026		
						Coût Total														

4  
JANSEN GO  
SP/CAPMP

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUBA Teddy




APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: .....2.6. JAN 2026.....  
Signature :.....*[Signature]*.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE: SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Codex Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		Fonds propres SNEL SA	3	ACN	Prévisions Réalisations	02/02/2026		09/02/2026	11/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	08/06/2026		
2		Fonds propres SNEL SA		ACN	Prévisions Réalisations	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	08/06/2026		11/06/2026	01/07/2026	
3		Fonds propres SNEL SA		ACN	Prévisions Réalisations	16/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	06/07/2026	
4		Fonds propres SNEL SA		CF	Prévisions Réalisations							18/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	13/07/2026	
Coût: Total																			

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
Prof. Dr. Ir. LWAMBA NIIBA Teddy



*[Signature]*  
MIBONGO  
SPICREMP

**APPROUVE PAR**  
**D.G.C.M.P**  
**26 JAN 2026**  
Signature

**ET-AN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE, SNEI SA  
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESSELECTION				PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
	Montant budgétaire	Code budgetaire	N° ANI	Modi-les de prestation	Prévision	Préparation AM	Non Objection PAM	Publication AM	Dépot des Justificatifs	Evaluation des M	Non Objection à l'inscription restreinte	Déclaration des Dits et à DP	Non Objection à l'admission DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Déclaration ouverte FT	Déclaration ouverte FT	Evaluation combinée FT/PT	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Annulation du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début Financier	
1		Fonds propres SNEI SA		SBCC (AO)	Prévision	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	05/10/2026			08/10/2026	28/10/2026		
2		Fonds de maintenance nationale FRPT		SBCC (AON)	Réalité	06/03/2026	27/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	11/05/2026	28/05/2026	01/06/2026	19/06/2026	20/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	15/09/2026	30/09/2026	12/10/2026			15/10/2026	04/11/2026			
		<b>Coût Total</b>																										

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUSA Teddy

LD

DGM/GERMP