

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Loi ... 2.5 MARS 2026
 Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES SA "SONAS SA"
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DU MARCHÉ

MARCHÉ DE SERVICES EXERCICE 2026

Taux : 2 350 CDF

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépt	Évaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Réglement d'un prestataire pour la décoration festive du Bâtiment du Siège		FP		CF	Prévisions Réalisations	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	lundi 30 mars 2026	mardi 7 avril 2026	mercredi 22 avril 2026	lundi 4 mai 2026			jeudi 7 mai 2026	mercredi 27 mai 2026	
2	Réglement d'un prestataire pour la conception d'un Portal de commerce et vente en ligne de Produits d'assurances		FP		CF	Prévisions Réalisations	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	lundi 30 mars 2026	mardi 7 avril 2026	mercredi 22 avril 2026	lundi 4 mai 2026			jeudi 7 mai 2026	mercredi 27 mai 2026	
3	Réglement d'un prestataire pour la conception d'un Système d'intégration avec SNECA et le Facture Normalisée		FP		AON	Prévisions Réalisations	mardi 7 avril 2026	N/A	vendredi 10 avril 2026	lundi 11 mai 2026	mardi 26 mai 2026	N/A	vendredi 29 mai 2026	vendredi 5 juin 2026	lundi 22 juin 2026	jeudi 2 juillet 2026		lundi 6 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	
4	Réglement d'un prestataire pour la conception et l'impression des supports publicitaires		FP		CF	Prévisions Réalisations	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	mardi 7 avril 2026	mardi 14 avril 2026	mercredi 29 avril 2026	lundi 11 mai 2026			jeudi 14 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	
5	Réglement d'un prestataire pour la conception et la fabrication des pages SONAS 60 ans		FP		CF	Prévisions Réalisations	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	mardi 7 avril 2026	mardi 14 avril 2026	mercredi 29 avril 2026	lundi 11 mai 2026			jeudi 14 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	
Coût Total																				

Fait à Kinshasa,

KARINGA TSHIPAMBA
 Suivi et évaluation
[Signature]

Personne Responsable des Marchés
KABONGO MOBA Cément Desir



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.F
 Le 25 MARS 2026
 Signature *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES SA "SONAS SA"
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DU MARCHÉ

MARCHE DE TRAVAUX EXERCICE 2026

Taux : 2 350 CDF

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					ETAPES 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				ETAPES 2 : EVALUATION DES OFFRES				ETAPES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Travaux de réhabilitation des Agences de la SONAS		FP		AON	Prévisions Réalisations	mardi 24 mars 2026	mercredi 8 avril 2026	lundi 13 avril 2026	mercredi 13 mai 2026	jeudi 28 mai 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 15 juin 2026	lundi 22 juin 2026	mardi 7 juillet 2026	vendredi 17 juillet 2026		lundi 20 juillet 2026	lundi 10 août 2026	
2	Travaux de réhabilitation du bâtiment du siège de la SONAS		FP		AON	Prévisions Réalisations	jeudi 26 mars 2026	N/A	lundi 30 mars 2026	mercredi 29 avril 2026	jeudi 14 mai 2026	N/A	lundi 18 mai 2026	lundi 25 mai 2026	mardi 9 juin 2026	vendredi 19 juin 2026		lundi 22 juin 2026	lundi 13 juillet 2026	
3	Travaux de réhabilitation de tous les centres médicaux de la SONAS		FP		AON	Prévisions Réalisations	jeudi 26 mars 2026	N/A	lundi 30 mars 2026	mercredi 29 avril 2026	jeudi 14 mai 2026	N/A	lundi 18 mai 2026	lundi 25 mai 2026	mardi 9 juin 2026	vendredi 19 juin 2026		lundi 22 juin 2026	lundi 13 juillet 2026	
4	Construction d'immeuble à la Gombe dans l'enceinte de l'Impératrice SONAS		FP		AON	Prévisions Réalisations	jeudi 2 avril 2026	vendredi 17 avril 2026	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	
5	Construction d'immeuble au Kongo Centre		FP		AON	Prévisions Réalisations	mercredi 8 avril 2026	jeudi 23 avril 2026	lundi 27 avril 2026	mercredi 27 mai 2026	jeudi 11 juin 2026	vendredi 26 juin 2026	lundi 29 juin 2026	lundi 6 juillet 2026	mardi 21 juillet 2026	vendredi 31 juillet 2026		lundi 3 août 2026	lundi 24 août 2026	
Coût Total																				

KAKINDA TSHIPAMU
 Secrétaire Général
[Signature]

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés
KABONGO MOBA Clément Désiré



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.F
 Le: **25 MARS 2026**
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES SA "SONAS SA"
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DU MARCHÉ
MARCHÉ DE FOURNITURES EXERCICE 2026

Taux : 2 350 CDF

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date Entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Acquisition d'ordinateurs fixes et portables et d'équipements de stockage des données		FP		ACON	Prévisions lundi 23 mars 2026 Réalisations	lundi 23 mars 2026	mardi 7 avril 2026	vendredi 10 avril 2026	lundi 11 mai 2026	mardi 26 mai 2026	mercredi 10 juin 2026	lundi 15 juin 2026	lundi 22 juin 2026	mardi 7 juillet 2026	vendredi 17 juillet 2026		lundi 20 juillet 2026	lundi 10 août 2026
2	Acquisition équipements interconnection des sites SONAS		FP		ACON	Prévisions lundi 23 mars 2026 Réalisations	lundi 23 mars 2026	N/A	jeudi 26 mars 2026	lundi 27 avril 2026	mardi 12 mai 2026	N/A	vendredi 15 mai 2026	vendredi 22 mai 2026	lundi 8 juin 2026	jeudi 18 juin 2026		lundi 22 juin 2026	lundi 13 juillet 2026
3	Acquisition des petits matériels et outillages d'aménagement		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	lundi 23 mars 2026	lundi 30 mars 2026	mardi 14 avril 2026	vendredi 24 avril 2026		lundi 27 avril 2026	lundi 18 mai 2026
4	Acquisition de mobiliers de bureau		FP		ACON	Prévisions mercredi 25 mars 2026 Réalisations	mercredi 25 mars 2026	jeudi 9 avril 2026	lundi 13 avril 2026	mercredi 13 mai 2026	jeudi 26 mai 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 15 juin 2026	lundi 22 juin 2026	mardi 7 juillet 2026	vendredi 17 juillet 2026		lundi 20 juillet 2026	lundi 10 août 2026
5	Acquisition de groupes électrogènes		FP		ACON	Prévisions mercredi 25 mars 2026 Réalisations	mercredi 25 mars 2026	N/A	lundi 30 mars 2026	mercredi 29 avril 2026	jeudi 14 mai 2026	vendredi 26 mai 2026	lundi 1 juin 2026	lundi 8 juin 2026	mardi 23 juin 2026	vendredi 3 juillet 2026		lundi 6 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026
6	Acquisition de fourniture et matériels des bureaux		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mercredi 25 mars 2026	mercredi 1 avril 2026	jeudi 16 avril 2026	lundi 27 avril 2026		jeudi 30 avril 2026	mercredi 20 mai 2026
7	Acquisitions des consommables informatiques		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mercredi 25 mars 2026	mercredi 1 avril 2026	jeudi 16 avril 2026	lundi 27 avril 2026		jeudi 30 avril 2026	mercredi 20 mai 2026
8	Acquisition d'équipement de stockage d'énergie		FP		AON	Prévisions lundi 30 mars 2026 Réalisations	lundi 30 mars 2026	N/A	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	N/A	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026
9	Acquisition des Deviseurs		FP		AON	Prévisions lundi 23 mars 2026 Réalisations	lundi 23 mars 2026	N/A	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	N/A	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026
10	Acquisition licences 100 utilisateurs additionnels ORADS		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mardi 24 mars 2026	mardi 31 mars 2026	mercredi 15 avril 2026	lundi 27 avril 2026		jeudi 30 avril 2026	mercredi 20 mai 2026
11	Acquisition des produits d'entretien de bâtiments		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mercredi 1 avril 2026	mercredi 6 avril 2026	jeudi 23 avril 2026	lundi 4 mai 2026		jeudi 7 mai 2026	mercredi 27 mai 2026
12	Acquisition d'un call center (installation, équipements, configuration et formation) "centre d'appel"		FP		AON	Prévisions mercredi 1 avril 2026 Réalisations	mercredi 1 avril 2026	N/A	lundi 6 avril 2026	mercredi 6 mai 2026	jeudi 21 mai 2026	N/A	lundi 25 mai 2026	lundi 1 juin 2026	mardi 16 juin 2026	vendredi 26 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026
13	Acquisition des Etats autoaccident pour certificats d'assurances		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mercredi 1 avril 2026	mercredi 6 avril 2026	jeudi 23 avril 2026	lundi 4 mai 2026		jeudi 7 mai 2026	mercredi 27 mai 2026
14	Acquisition des fournitures et matériels biomédicaux du Centre Médical SONAS		FP		ACON	Prévisions vendredi 3 avril 2026 Réalisations	vendredi 3 avril 2026	N/A	mardi 7 avril 2026	jeudi 7 mai 2026	vendredi 22 mai 2026	lundi 8 juin 2026	jeudi 11 juin 2026	jeudi 18 juin 2026	vendredi 3 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026		jeudi 16 juillet 2026	mercredi 5 août 2026
15	Acquisition des papiers royaux pour quittances et entées		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mercredi 1 avril 2026	mercredi 6 avril 2026	jeudi 23 avril 2026	lundi 4 mai 2026		jeudi 7 mai 2026	mercredi 27 mai 2026
16	Acquisition des véhicules terrestres utilitaires et de transport du personnel SONAS de la Direction Générale		FP		AON	Prévisions mardi 7 avril 2026 Réalisations	mardi 7 avril 2026	mercredi 22 avril 2026	lundi 27 avril 2026	mercredi 27 mai 2026	jeudi 11 juin 2026	vendredi 26 juin 2026	lundi 29 juin 2026	lundi 6 juillet 2026	mardi 21 juillet 2026	vendredi 31 juillet 2026		lundi 3 août 2026	lundi 24 août 2026
17	Acquisition des véhicules terrestres utilitaires et de transport du personnel SONAS pour les agences de Kinshasa et des provinces		FP		AOI	Prévisions mardi 7 avril 2026 Réalisations	mardi 7 avril 2026	mercredi 22 avril 2026	lundi 27 avril 2026	mercredi 27 mai 2026	jeudi 11 juin 2026	vendredi 26 juin 2026	lundi 29 juin 2026	lundi 6 juillet 2026	mardi 21 juillet 2026	vendredi 31 juillet 2026		lundi 3 août 2026	lundi 24 août 2026
18	Acquisition des Agendas 2027		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	lundi 23 mars 2026	lundi 30 mars 2026	mardi 14 avril 2026	vendredi 24 avril 2026		lundi 27 avril 2026	lundi 18 mai 2026
19	Acquisition des Calendrier SONAS 2027		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	lundi 23 mars 2026	lundi 30 mars 2026	mardi 14 avril 2026	vendredi 24 avril 2026		lundi 27 avril 2026	lundi 18 mai 2026
20	Acquisition des tantes chemises et à rabat		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	lundi 23 mars 2026	lundi 30 mars 2026	mardi 14 avril 2026	vendredi 24 avril 2026		lundi 27 avril 2026	lundi 18 mai 2026
21	Acquisition des imprimés de marketing		FP		CF	Prévisions N/A Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	lundi 23 mars 2026	lundi 30 mars 2026	mardi 14 avril 2026	vendredi 24 avril 2026		lundi 27 avril 2026	lundi 18 mai 2026
Coût Total																			

KAKINGA ENTPARAO
 Sous et Coordonnateur
[Signature]

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés
KABONGO MOBA *[Signature]*

