



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 30 MARS 2026
Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2026

Période: du 01 Janvier au 31 décembre 2026

No	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant en DF	Code Budget	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux / livraison				
MARCHÉS DES TRAVAUX																					
A.				Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
A.1.		811	AON	Realisations																	
A.2.		261 027	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
A.3.		261 028	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
A.4.		261 029	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
A.5.		261 030	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
A.6.		261 031	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
A.7.		261 032	AON	Prévisions																	
				Realisations																	
A.8.		261 033	AON	Prévisions																	
				Realisations																	
A.9.		231 014	AON	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26		16/07/26	05/08/26	05/09/26				
				Realisations																	
EN COURS D'EXECUTION																					
EN COURS D'EXECUTION																					

Ador


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 30 Mars 2026

A.10. Travaux de Construction Abris pour la Police de Circulation Routière	231 015	AON	Prévisions		16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26	16/07/26	05/08/26	05/09/26
			Prévisions	Réalisations													
A.11. la Police Nationale Congolaise de Kwilu/ Kikwit	231 113	AON	Prévisions	Réalisations	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26	16/07/26	05/08/26	05/09/26

Fait à Kinshasa, le 15 AVRIL 2026

Vu et approuvé



ALONGABONY BANGANDISO Benjamine
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC



YOKA E-IKÖTAMA Freddy
Commissaire Divisionnaire

2026



COMMISSARIAT GENERAL
COMMANDEMENT

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 30 Mars 2026
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2026

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en CDF	Code Budget	Mode de passation	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
B.	MARCHÉS DE FOURNITURES																	
B.1.	Acquisition des accessoires de l'uniforme de la Police Nationale Congolaise	46.051	AOI	Prévisions	16/03/26	26/03/26	25/04/26	25/04/26	09/05/26	19/05/26	26/05/26	01/06/26	11/06/26	22/06/26			29/06/26	06/07/26
				Réalisations														
B.2.	Acquisition d'un système des surveillance routière des plaques d'immatriculation par la police	72.481	AOI	Prévisions	16/03/26	26/03/26	25/04/26	25/04/26	09/05/26	19/05/26	26/05/26	01/06/26	11/06/26	22/06/26			29/06/26	06/07/26
				Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 15 Avril 2026

Vu et approuvé
[Signature]
ALONGABONY BANGANDISO Benjamin
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC
[Signature]
YOKA - E-IKOTAMA Freddy
Commissaire Divisionnaire



COMMISSARIAT GENERAL
COMMANDEMENT

D.G.C.M.P
Le: 30 MARS 2026

Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA
POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2026

Période: du 01 Janvier au 31 décembre 2026

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant en CDF	Code Budget	Mode de passation	Prévisions	Prévisions	DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux / livraison
C.	MARCHÉS DES SERVICES																		
C.1.		72 481	AOI	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26			16/07/26	05/08/26	05/09/26
				Réalisations															
C.1.1		72 481	AOI	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26			16/07/26	05/08/26	05/09/26
				Réalisations															
C.2.		72 481	AOI	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26			16/07/26	05/08/26	05/09/26
				Réalisations															
C.3.		72 481	AOI	Prévisions	16/03/26	31/03/26	03/04/26	04/05/26	19/05/26	03/06/26	08/06/26	15/06/26	01/07/26	13/07/26			16/07/26	05/08/26	05/09/26
				Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 15 Avril 2026

Vu et approuvé

[Signature]
ALONGABONY BANGANDISO Benjamin
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Le Secrétaire Permanent de la CGPP/PNC

[Signature]
YOKA - E- IKOTAMA Freddy
Commissaire Divisionnaire

[Signature]